

**AGENDA PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERIODE												KETERANGAN	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi														
1	Pembinaan OP, Koordinasi & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Sarpras Sungai	Rapat Koordinasi Pembinaan OP Sarpras Sungai	Pembinaan OP Sarpras Sungai	Pembinaan OP Sarpras Sungai			Monitoring Evaluasi				Rekapitulasi data penilaian kondisi fisik sungai	Monitoring Evaluasi	Penyusunan Dokumen		
2	Koordinasi dan Monitoring Bendungan	Rapat Koordinasi Penyesuaian jumlah data bendung se provjateng		Laporan Unit Monitoring Bendungan			Laporan Unit Monitoring Bendungan				Laporan Unit Monitoring Bendungan			Laporan Unit Monitoring Bendungan	
						Updating Peta digital sebaran Bendungan	Updating Peta digital sebaran Bendungan								
3	Pembinaan Masyarakat Dalam Konservasi SDA dan Pemilihan KPS		Rapat Koordinasi dan Persiapan Kegiatan Lomba Gambar dan Lomba KIR	Publikasi Kegiatan Lomba Gambar dan Lomba KIR	Pelaksanaan Lomba Gambar	Pelaksanaan Lomba KIR									
								Kegiatan Pembinaan Masyarakat dalam Konservasi SDA	Kegiatan Pembinaan Masyarakat dalam Konservasi SDA	Kegiatan Pembinaan Masyarakat dalam Konservasi SDA	Kegiatan Pembinaan Masyarakat dalam Konservasi SDA	Penyusunan Dokumen	Penyusunan Dokumen		
							Kegiatan Pemilihan Komunitas Peduli Sungai	Kegiatan Pemilihan Komunitas Peduli Sungai	Kegiatan Pemilihan Komunitas Peduli Sungai						
4	Pengembangan dan Pengelolaan Data Sungai				Inventarisasi data sungai WS. Pemali Comal dan WS. Bodri Kuto			Rapat koordinasi pemetaan data sungai	Survey sungai I WS Bodri Kuto	Survey sungai II WS Pemali Comal	Penyusunan pemetaan	Penyusunan Laporan dan evaluasi			

**AGENDA PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERIODE												KETERANGAN	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air (SSK Hidrodatabse)	Pengambilan data Pos Hidroklimatologi	Pengambilan data Pos Hidroklimatologi	Pengambilan data Pos Hidroklimatologi	Pengambilan data Pos Hidroklimatologi	Pengambilan data Pos Hidroklimatologi	Pengambilan data Pos Hidroklimatologi	Pengambilan data Pos Hidroklimatologi	Pengambilan data Pos Hidroklimatologi	Pengambilan data Pos Hidroklimatologi	Pengambilan data Pos Hidroklimatologi	Pengambilan data Pos Hidroklimatologi	Pengambilan data Pos Hidroklimatologi	pembuatan laporan Tahunan Pendataan Air Permukaan, Penelusuran Jaringan Irgasi (PAI), Penelusuran Sungai, Pengukuran Debit dan Sedimen	
		Pendataan Air Permukaan	Pendataan Air Permukaan	Pengukuran Debit dan Sedimen	Pendataan Air Permukaan	Penelusuran Jaringan Irgasi (PAI)	Penelusuran Jaringan Irgasi (PAI)	Penelusuran Sungai	Penelusuran Sungai	Penelusuran Sungai	Pendataan Air Permukaan	Pendataan Air Permukaan			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air (SSK Pengelolaan Aset)	Kegiatan Penyuluhan Pengendalian dan Pengamanan Aset serta Sosialisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Pengendalian dan Pengamanan Aset serta Koordinasi Pengendalian dan Pengamanan Aset	Verifikasi Pengendalian dan Pengamanan Aset	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Aset	Kegiatan Penyuluhan Pengendalian dan Pengamanan Aset serta Sosialisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Pengendalian dan Pengamanan Aset serta Koordinasi Pengendalian dan Pengamanan Aset	Verifikasi Pengendalian dan Pengamanan Aset	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Aset	Kegiatan Penyuluhan Pengendalian dan Pengamanan Aset serta Sosialisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Pengendalian dan Pengamanan Aset serta Koordinasi Pengendalian dan Pengamanan Aset	Verifikasi Pengendalian dan Pengamanan Aset	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Aset		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air (SSK Rekomendasi Teknik)	Cek Lapangan dan Penyusunan Rekomendasi Teknis	Cek Lapangan dan Penyusunan Rekomendasi Teknis	Cek Lapangan dan Penyusunan Rekomendasi Teknis	Cek Lapangan dan Penyusunan Rekomendasi Teknis	Cek Lapangan dan Penyusunan Rekomendasi Teknis	Cek Lapangan dan Penyusunan Rekomendasi Teknis	Cek Lapangan dan Penyusunan Rekomendasi Teknis	Cek Lapangan dan Penyusunan Rekomendasi Teknis	Cek Lapangan dan Penyusunan Rekomendasi Teknis	Cek Lapangan dan Penyusunan Rekomendasi Teknis	Cek Lapangan dan Penyusunan Rekomendasi Teknis	Cek Lapangan dan Penyusunan Rekomendasi Teknis	Cek Lapangan dan Penyusunan Rekomendasi Teknis	
		Proses Verifikasi Perijinan	Proses Verifikasi Perijinan	Proses Verifikasi Perijinan	Proses Verifikasi Perijinan	Proses Verifikasi Perijinan	Proses Verifikasi Perijinan	Proses Verifikasi Perijinan	Proses Verifikasi Perijinan	Proses Verifikasi Perijinan	Proses Verifikasi Perijinan	Proses Verifikasi Perijinan	Proses Verifikasi Perijinan	Proses Verifikasi Perijinan	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air (SSK Kualitas Air)	Koordinasi Kegiatan Kualitas Air	Pengecekan Lokasi Baru	Pengukuran Kualitas Air Sungai	Pemantauan Pencemaran Kualitas Air dan Sosialisasi Pemantauan Pengendalian Pencemaran Kualitas Air	Koordinasi Kegiatan Kualitas Air dan Pengecekan Lokasi Baru	Pengukuran Kualitas Air Sungai	Pemantauan Pencemaran Kualitas Air dan Sosialisasi Pemantauan Pengendalian Pencemaran Kualitas Air	Koordinasi Kegiatan Kualitas Air dan Pengecekan Lokasi Baru	Pengukuran Kualitas Air Sungai	Pemantauan Pencemaran Kualitas Air dan Sosialisasi Pemantauan Pengendalian Pencemaran Kualitas Air	Pengukuran Kualitas Air Sungai	Pemantauan Pencemaran Kualitas Air dan Sosialisasi Pemantauan Pengendalian Pencemaran Kualitas Air	Pemantauan Pencemaran Kualitas Air dan Sosialisasi Pemantauan Pengendalian Pencemaran Kualitas Air serta Pembuatan Laporan Tahunan Kegiatan Kualitas Air	
2	Koordinas Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan UPTD dan Korpokla	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan UPTD dan Korpokla	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	Pemantauan Pemanfaatan Ruang	Pemantauan Pemanfaatan Ruang		
3	Pelaksanaan Piket Banjir dan Penangangn Darurat	Pelaksanaan Piket Banjir	Pelaksanaan Piket Banjir	Pelaksanaan Piket Banjir	Pelaksanaan Piket Banjir	Koordinasi / Monitoring Daerah Kekeringan	Koordinasi / Monitoring Daerah Kekeringan	Koordinasi / Monitoring Daerah Kekeringan	Koordinasi / Monitoring Daerah Kekeringan	Koordinasi / Monitoring Daerah Kekeringan	Pelaksanaan Piket Banjir	Pelaksanaan Piket Banjir	Pelaksanaan Piket Banjir		

**AGENDA PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022
SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERIODE												KETERANGAN		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi															
1	FASILITASI KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN SDA			Fasilitasi Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama Daerah / Nota Kesepakatan SP3			Pembinaan/ Lomba Korpokla	Pembinaan / lomba Korpokla		Fasilitasi Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama Daerah / Nota Kesepakatan SP3						
2	PENGELOLAAN ASET	1. Penatausahaan Aset 2. Persiapan Administrasi Pengadaan Tanah	Pemindahtanganan Aset	Pinjam Pakai Aset	1. Pembinaan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan SDA berbasis gender 2. Penyelesaian Administrasi Tanah	Sertifikasi Tanah Milik Pemprov. Jateng (Program BPKAD Prov. Jateng)	1. Sosialisasi Pengelolaan Aset 2. Pengamanan Aset	1. Sosialisasi Pengelolaan Aset 2. Persiapan Administrasi Pengadaan Tanah (Appraisal)	1. Penanganan Permasalahan Aset 2. Persiapan Administrasi Pengadaan Tanah (Appraisal)	1. Inventarisasi Aset 2. Persiapan Administrasi Pengadaan Tanah (Appraisal)	Monitoring & evaluasi Pengelolaan Aset	Monitoring & evaluasi Pengelolaan Aset				
3	FASILITASI DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH			Sidang Dewan SDA				Sidang Dewan SDA		Sidang Dewan SDA		Sidang Dewan SDA				
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SDA BERBASIS GENDER			1. Sosialisasi kepada pelaksana kegiatan berbasis gender 2. Pembinaan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan SDA berbasis gender			1. Monev implementasi kegiatan berbasis gender di Dinas & Balai PSDA 2. Pembinaan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan SDA berbasis gender		Pembinaan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan SDA berbasis gender						Monev implementasi kegiatan berbasis gender di Dinas & Balai PSDA	

**AGENDA PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	PERIODE												KETERANGAN
				JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
I	Program Pengelolaan Sumber Daya Air															
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Kegiatan Penanganan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Akibat Banjir	Penanganan Darurat Akibat Banjir = 1 Lokasi	Penanganan Darurat Akibat Banjir = 2 Lokasi	Penanganan Darurat Akibat Banjir = 2 Lokasi	Penanganan Darurat Akibat Banjir = 2 Lokasi	Penanganan Darurat Akibat Banjir = 2 Lokasi	Penanganan Darurat Akibat Banjir = 2 Lokasi	Penanganan Darurat Akibat Banjir = 2 Lokasi	Penanganan Darurat Akibat Banjir = 2 Lokasi	Penanganan Darurat Akibat Banjir = 2 Lokasi	Penanganan Darurat Akibat Banjir = 1 Lokasi	Penanganan Darurat Akibat Banjir = 1 Lokasi	Penanganan Darurat Akibat Banjir = 1 Lokasi	Target Sesuai Keluaran Sub Kegiatan = 20 Lokasi
Kegiatan Pelaksanaan Piket Banjir Dan Tanggap Darurat Akibat Banjir			Piket Banjir Posko Banjir Dinas PUSDATARU Prov. Jateng	Piket Banjir Posko Banjir Dinas PUSDATARU Prov. Jateng	Piket Banjir Posko Banjir Dinas PUSDATARU Prov. Jateng	Piket Banjir Posko Banjir Dinas PUSDATARU Prov. Jateng	-	-	-	-	-	Piket Banjir Posko Banjir Dinas PUSDATARU Prov. Jateng	Piket Banjir Posko Banjir Dinas PUSDATARU Prov. Jateng	Piket Banjir Posko Banjir Dinas PUSDATARU Prov. Jateng	Pelaksanaan Piket Posko Banjir 7 Bulan (Januari - April) dan (Oktober - Desember)	
Kegiatan Rekomendasi Pemanfaatan Alat Berat			Pemeliharaan Alat Berat = 2 Unit	Pemeliharaan Alat Berat = 2 Unit	Pemeliharaan Alat Berat = 2 Unit	Pemeliharaan Alat Berat = 2 Unit	Pemeliharaan Alat Berat = 2 Unit	Pemeliharaan Alat Berat = 2 Unit	Pemeliharaan Alat Berat = 2 Unit	Pemeliharaan Alat Berat = 2 Unit	Pemeliharaan Alat Berat = 2 Unit	Pemeliharaan Alat Berat = 2 Unit	Pemeliharaan Alat Berat = 2 Unit	Pemeliharaan Alat Berat = 1 Unit	Pemeliharaan Alat Berat = 1 Unit	Pemeliharaan Alat Berat = 1 Unit

**AGENDA PELAKSANAAN TUGAS BALAI PSDA BENGAWAN SOLO
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERIODE												KETERANGAN	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
I	Program Pengelolaan Sumber Daya Air														
1	Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo	Kolekting data 5 pos hujan otomatis, 5 pos klimatologi, 3 pos PDAB, 3 pos hujan biasa, 1 pos hujan otomatis	Kolekting data 5 pos hujan otomatis, 5 pos klimatologi, 3 pos PDAB, 3 pos hujan biasa, 1 pos hujan otomatis	Kolekting data 5 pos hujan otomatis, 5 pos klimatologi, 3 pos PDAB, 3 pos hujan biasa, 1 pos hujan otomatis	Kolekting data 5 pos hujan otomatis, 5 pos klimatologi, 3 pos PDAB, 3 pos hujan biasa, 1 pos hujan otomatis	Kolekting data 5 pos hujan otomatis, 5 pos klimatologi, 3 pos PDAB, 3 pos hujan biasa, 1 pos hujan otomatis	Kolekting data 5 pos hujan otomatis, 5 pos klimatologi, 3 pos PDAB, 3 pos hujan biasa, 1 pos hujan otomatis	Kolekting data 5 pos hujan otomatis, 5 pos klimatologi, 3 pos PDAB, 3 pos hujan biasa, 1 pos hujan otomatis	Kolekting data 5 pos hujan otomatis, 5 pos klimatologi, 3 pos PDAB, 3 pos hujan biasa, 1 pos hujan otomatis	Kolekting data 5 pos hujan otomatis, 5 pos klimatologi, 3 pos PDAB, 3 pos hujan biasa, 1 pos hujan otomatis	Kolekting data 5 pos hujan otomatis, 5 pos klimatologi, 3 pos PDAB, 3 pos hujan biasa, 1 pos hujan otomatis	Kolekting data 5 pos hujan otomatis, 5 pos klimatologi, 3 pos PDAB, 3 pos hujan biasa, 1 pos hujan otomatis	Kolekting data 5 pos hujan otomatis, 5 pos klimatologi, 3 pos PDAB, 3 pos hujan biasa, 1 pos hujan otomatis	Kolekting data 5 pos hujan otomatis, 5 pos klimatologi, 3 pos PDAB, 3 pos hujan biasa, 1 pos hujan otomatis	
		Pengukuran debit di 11 lokasi	Pengukuran debit di 11 lokasi	Pengukuran debit di 11 lokasi	Pengukuran debit di 11 lokasi	Pengukuran debit di 11 lokasi	Pengukuran debit di 11 lokasi	Pengukuran debit di 11 lokasi	Pengukuran debit di 11 lokasi	Pengukuran debit di 11 lokasi	Pengukuran debit di 11 lokasi	Pengukuran debit di 11 lokasi	Pengukuran debit di 11 lokasi	Pengukuran debit di 11 lokasi	
		Identifikasi, dokumentasi dan upload kegiatan Balai PSDA Bengawan Solo via medsos	Identifikasi, dokumentasi dan upload kegiatan Balai PSDA Bengawan Solo via medsos	Identifikasi, dokumentasi dan upload kegiatan Balai PSDA Bengawan Solo via medsos	Identifikasi, dokumentasi dan upload kegiatan Balai PSDA Bengawan Solo via medsos	Identifikasi, dokumentasi dan upload kegiatan Balai PSDA Bengawan Solo via medsos	Identifikasi, dokumentasi dan upload kegiatan Balai PSDA Bengawan Solo via medsos	Identifikasi, dokumentasi dan upload kegiatan Balai PSDA Bengawan Solo via medsos	Identifikasi, dokumentasi dan upload kegiatan Balai PSDA Bengawan Solo via medsos	Identifikasi, dokumentasi dan upload kegiatan Balai PSDA Bengawan Solo via medsos	Identifikasi, dokumentasi dan upload kegiatan Balai PSDA Bengawan Solo via medsos	Identifikasi, dokumentasi dan upload kegiatan Balai PSDA Bengawan Solo via medsos	Identifikasi, dokumentasi dan upload kegiatan Balai PSDA Bengawan Solo via medsos	Identifikasi, dokumentasi dan upload kegiatan Balai PSDA Bengawan Solo via medsos	
		Update data hidrologi dan kualitas air di web Balai PSDA Bengawan Solo	Update data hidrologi dan kualitas air di web Balai PSDA Bengawan Solo	Update data hidrologi dan kualitas air di web Balai PSDA Bengawan Solo	Update data hidrologi dan kualitas air di web Balai PSDA Bengawan Solo	Update data hidrologi dan kualitas air di web Balai PSDA Bengawan Solo	Update data hidrologi dan kualitas air di web Balai PSDA Bengawan Solo	Update data hidrologi dan kualitas air di web Balai PSDA Bengawan Solo	Update data hidrologi dan kualitas air di web Balai PSDA Bengawan Solo	Update data hidrologi dan kualitas air di web Balai PSDA Bengawan Solo	Update data hidrologi dan kualitas air di web Balai PSDA Bengawan Solo	Update data hidrologi dan kualitas air di web Balai PSDA Bengawan Solo	Update data hidrologi dan kualitas air di web Balai PSDA Bengawan Solo	Update data hidrologi dan kualitas air di web Balai PSDA Bengawan Solo	
		Identifikasi, pemetaan dan praliraaan daerah rawan banjir wilayah kerja Balai PSDA Bengawan Solo						Identifikasi, pemetaan dan praliraaan daerah rawan banjir wilayah kerja Balai PSDA Bengawan Solo							
			Pemeliharaan 5 pos klimatologi dan pemeliharaan 8 pos AWLL		Pemeliharaan 5 pos klimatologi dan pemeliharaan 8 pos AWLL		Pemeliharaan 5 pos klimatologi dan pemeliharaan 8 pos AWLL		Pemeliharaan 5 pos klimatologi dan pemeliharaan 8 pos AWLL		Pemeliharaan 5 pos klimatologi dan pemeliharaan 8 pos AWLL		Pemeliharaan 5 pos klimatologi dan pemeliharaan 8 pos AWLL		
		Pengambilan sampel kualitas air pada 9 lokasi pos kualitas air	Pengambilan sampel kualitas air pada 9 lokasi pos kualitas air	Pengambilan sampel kualitas air pada 9 lokasi pos kualitas air	Pengambilan sampel kualitas air pada 9 lokasi pos kualitas air	Pengambilan sampel kualitas air pada 9 lokasi pos kualitas air	Pengambilan sampel kualitas air pada 9 lokasi pos kualitas air	Pengambilan sampel kualitas air pada 9 lokasi pos kualitas air	Pengambilan sampel kualitas air pada 9 lokasi pos kualitas air	Pengambilan sampel kualitas air pada 9 lokasi pos kualitas air	Pengambilan sampel kualitas air pada 9 lokasi pos kualitas air	Pengambilan sampel kualitas air pada 9 lokasi pos kualitas air	Pengambilan sampel kualitas air pada 9 lokasi pos kualitas air	Pengambilan sampel kualitas air pada 9 lokasi pos kualitas air	
			Uji Lab kualitas air kerja sama dengan lab kualitas air PJT I Bengawan Solo		Uji Lab kualitas air kerja sama dengan lab kualitas air PJT I Bengawan Solo		Uji Lab kualitas air kerja sama dengan lab kualitas air PJT I Bengawan Solo		Uji Lab kualitas air kerja sama dengan lab kualitas air PJT I Bengawan Solo		Uji Lab kualitas air kerja sama dengan lab kualitas air PJT I Bengawan Solo		Uji Lab kualitas air kerja sama dengan lab kualitas air PJT I Bengawan Solo		
		Penyusunan rekomtek, cek lokasi dan identifikasi obyek PAD	Penyusunan rekomtek, cek lokasi dan identifikasi obyek PAD	Penyusunan rekomtek, cek lokasi dan identifikasi obyek PAD	Penyusunan rekomtek, cek lokasi dan identifikasi obyek PAD	Penyusunan rekomtek, cek lokasi dan identifikasi obyek PAD	Penyusunan rekomtek, cek lokasi dan identifikasi obyek PAD	Penyusunan rekomtek, cek lokasi dan identifikasi obyek PAD	Penyusunan rekomtek, cek lokasi dan identifikasi obyek PAD	Penyusunan rekomtek, cek lokasi dan identifikasi obyek PAD	Penyusunan rekomtek, cek lokasi dan identifikasi obyek PAD	Penyusunan rekomtek, cek lokasi dan identifikasi obyek PAD	Penyusunan rekomtek, cek lokasi dan identifikasi obyek PAD	Penyusunan rekomtek, cek lokasi dan identifikasi obyek PAD	

2	Pemantauan pemanfaatan ruang Balai PSDA Bengawan Solo	Identifikasi dan verifikasi lapangan alih fungsi lahan di Daerah Irigasi Wilayah Kerja Balai PSDA Bengawan Solo	Identifikasi dan verifikasi lapangan alih fungsi lahan di Daerah Irigasi Wilayah Kerja Balai PSDA Bengawan Solo	Identifikasi dan verifikasi lapangan alih fungsi lahan di Daerah Irigasi Wilayah Kerja Balai PSDA Bengawan Solo	Identifikasi dan verifikasi lapangan alih fungsi lahan di Daerah Irigasi Wilayah Kerja Balai PSDA Bengawan Solo	Identifikasi dan verifikasi lapangan alih fungsi lahan di Daerah Irigasi Wilayah Kerja Balai PSDA Bengawan Solo	Identifikasi dan verifikasi lapangan alih fungsi lahan di Daerah Irigasi Wilayah Kerja Balai PSDA Bengawan Solo	Identifikasi dan verifikasi lapangan alih fungsi lahan di Daerah Irigasi Wilayah Kerja Balai PSDA Bengawan Solo	Identifikasi dan verifikasi lapangan alih fungsi lahan di Daerah Irigasi Wilayah Kerja Balai PSDA Bengawan Solo	Identifikasi dan verifikasi lapangan alih fungsi lahan di Daerah Irigasi Wilayah Kerja Balai PSDA Bengawan Solo	Identifikasi dan verifikasi lapangan alih fungsi lahan di Daerah Irigasi Wilayah Kerja Balai PSDA Bengawan Solo	Identifikasi dan verifikasi lapangan alih fungsi lahan di Daerah Irigasi Wilayah Kerja Balai PSDA Bengawan Solo	Identifikasi dan verifikasi lapangan alih fungsi lahan di Daerah Irigasi Wilayah Kerja Balai PSDA Bengawan Solo	
3	Operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai	Pelaksanaan piket banjir Januari s/d Maret 2021	Pelaksanaan piket banjir Januari s/d Maret 2021	Pelaksanaan piket banjir Januari s/d Maret 2021				Penanganan darurat pada lokasi akibat bencana banjir	Penanganan darurat pada lokasi akibat bencana banjir		Pelaksanaan piket banjir Oktober s/d Desember 2021	Pelaksanaan piket banjir Oktober s/d Desember 2021	Pelaksanaan piket banjir Oktober s/d Desember 2021	
		Identifikasi dan koordinasi daerah rawan bencana di wilayah kerja Balai PSDA Bengawan Solo				Evaluasi pelaksanaan piket banjir Januari s/d April 2021				Koordinasi persiapan piket banjir Oktober 2021 s/d Desember 2021			Evaluasi pelaksanaan piket banjir dan penanganan darurat akibat banjir tahun 2021	

**AGENDA PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

Nama OPD : Balai PSDA Serang Lusi Juana

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERIODE												KETERANGAN
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
I	Program Pengelolaan Sumber Daya Air													
A.	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota													
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Kewenangan Provinsi													
1	Kegiatan Pemantauan Kualitas Air	Penyusunan kebutuhan, pelaksanaan, minitoring pengambilan Sampel Air di Pos Pemantauan	Penyusunan kebutuhan, pelaksanaan, minitoring pengambilan Sampel Air di Pos Pemantauan		Mengambil Sampel Air di Pos Pemantauan	Mengambil Sampel Air di Pos Pemantauan	Mengambil Sampel Air di Pos Pemantauan		Mengambil Sampel Air di Pos Pemantauan		Mengambil Sampel Air di Pos Pemantauan	Mengambil Hasil Uji Pemantauan Kualitas Air		
				Melaksanakan Uji Laboratorium Kualitas Air	Pelaksanaan pengadaan ATK, monitoring penggunaan ATK	Melaksanakan Uji Laboratorium Kualitas Air		Melaksanakan Uji Laboratorium Kualitas Air		Melaksanakan Uji Laboratorium Kualitas Air	Melaksanakan Uji Laboratorium Kualitas Air	Melaksanakan Sosialisasi Hasil Pemantauan Kualitas Air		
				Pelaksanaan pengadaan ATK, monitoring penggunaan ATK										
2	Kegiatan Pengelolaan Aset	Penyusunan kebutuhan, pelaksanaan, minitoring pengadaan Patok batas aset	Pelaksanaan Penyuluhan/ Sosialisasi Aset	Pelaksanaan Penyuluhan/ Sosialisasi Aset	Melaksanakan Identifikasi/ validasi aset	Pelaksanaan Pengadaan Patok batas aset	Pelaksanaan Pemasangan Patok Batas	Pelaksanaan Pemasangan Patok Batas	Pelaksanaan Penyuluhan/ Sosialisasi Aset	Melaksanakan Penyuluhan/ Sosialisasi Aset	Melaksanakan Penyuluhan/ Sosialisasi Aset	Melaksanakan Penyuluhan/ Sosialisasi Aset	Melaksanakan Penyuluhan/ Sosialisasi Aset	Melaksanakan Identifikasi/ validasi aset
		Penyusunan kebutuhan, pelaksanaan, minitoring engadaan papan larangan	Melaksanakan Identifikasi/ validasi aset	Melaksanakan Identifikasi/ validasi aset	Melaksanakan Penanganan/ penegakan pemanfaatan aset	Pelaksanaan Pengadaan Papan larangan	Pelaksanaan Penyuluhan/ Sosialisasi Aset	Pelaksanaan Pemasangan Papan Aset	Melaksanakan Identifikasi/ validasi aset	Melaksanakan Identifikasi/ validasi aset	Melaksanakan Identifikasi/ validasi aset	Melaksanakan Identifikasi/ validasi aset	Melaksanakan Penanganan/ penegakan pemanfaatan aset	
		Penyusunan kebutuhan, pelaksanaan, minitoring pengadaan Papan Nama Aset	Melaksanakan Penanganan/ penegakan pemanfaatan aset	Melaksanakan Penanganan/ penegakan pemanfaatan aset	Melaksanakan Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Aset	Pelaksanaan Pengadaan Papan nama aset	Melaksanakan Identifikasi/ validasi aset	Melaksanakan Penyuluhan/ Sosialisasi Aset	Melaksanakan Penanganan/ penegakan pemanfaatan aset	Melaksanakan Penanganan/ penegakan pemanfaatan aset	Melaksanakan Penanganan/ penegakan pemanfaatan aset	Melaksanakan Penanganan/ penegakan pemanfaatan aset	Melaksanakan Penanganan/ penegakan pemanfaatan aset	Menyusun Laporan Pengelolaan Aset
		Melaksanakan Identifikasi/ validasi aset	Menyusun Laporan Pengelolaan Aset	Menyusun Laporan Pengelolaan Aset	Melaksanakan Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Aset	Melaksanakan Identifikasi/ validasi aset	Melaksanakan Penanganan/ penegakan pemanfaatan aset	Melaksanakan Identifikasi/ validasi aset	Melaksanakan Pengamanan Aset/ Pemasangan Rambu Aset	Melaksanakan Pengamanan Aset/ Pemasangan Rambu Aset	Melaksanakan Pengamanan Aset/ Pemasangan Rambu Aset	Melaksanakan Pengamanan Aset/ Pemasangan Rambu Aset	Menyusun Laporan Pengelolaan Aset	Fotocopy dan Penjilidan Laporan Pengelolaan Aset
		Menyusun Laporan Pengelolaan Aset	Menyusun Laporan Pengelolaan Aset	Menyusun Laporan Pengelolaan Aset	Menyusun Laporan Pengelolaan Aset	Melaksanakan Penanganan/ penegakan pemanfaatan aset	Melaksanakan Pengamanan Aset/ Pemasangan Rambu Aset	Melaksanakan Penanganan/ penegakan pemanfaatan aset	Melaksanakan Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Aset	Menyusun Laporan Pengelolaan Aset	Menyusun Laporan Pengelolaan Aset			
					Melaksanakan Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Aset	Menyusun Laporan Pengelolaan Aset	Melaksanakan Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Aset	Melaksanakan Pengamanan Aset/ Pemasangan Rambu Aset	Menyusun Laporan Pengelolaan Aset					
					Menyusun Laporan Pengelolaan Aset	Pelaksanaan pengadaan ATK, monitoring penggunaan ATK	Menyusun Laporan Pengelolaan Aset	Menyusun Laporan Pengelolaan Aset						
							Pelaksanaan pengadaan ATK, monitoring penggunaan ATK							

4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Baku							Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaansi Air Baku 2 Lokasi Embung	Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaansi Air Baku 2 Lokasi Embung	Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaansi Air Baku 2 Lokasi Embung				
5	Pemeliharaan Embung Dukuhmulyo Ds. Dukuhmulyo Kec. Jakenan , Kab. Pati	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Indentifikasi kerusakan dan desain rencana Pekerjaan Swakelola	Penyusunan Gambar Kerja, hitungan volume dan RAB Pekerjaan Swakelola			Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan monev Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan monev Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola					
6	Pemeliharaan LS Warugunung Ds. Warugunung Kec. Lasem Kab. Rembang	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Indentifikasi kerusakan dan desain rencana Pekerjaan Swakelola	Penyusunan Gambar Kerja, hitungan volume dan RAB Pekerjaan Swakelola			Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan monev Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan monev Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola					
7	Pemeliharaan LS Ronggomulyo I Ds. Ronggomulyo Kec. Sumber Kab. Rembang	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Indentifikasi kerusakan dan desain rencana Pekerjaan Swakelola	Penyusunan Gambar Kerja, hitungan volume dan RAB Pekerjaan Swakelola			Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan monev Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola						
C. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota														
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														
1	Survey / Identifikasi Pemeliharaan Darurat Sarana dan Prasarana Sungai	Melakukan penelusuran kerusakan Sungai	Menyusun BCP, Menyusun Identifikasi kerusakan	Menyusun AKNOP Sungai	Menyusun AKNOP Sungai	Menyusun AKNOP Sungai	Menyusun AKNOP Sungai	Menyusun AKNOP Sungai	Menyusun AKNOP Sungai	Menyusun AKNOP Sungai				
2	Penunjang Pemeliharaan Darurat Sarana dan Prasarana Sungai				Rapat Pembinaan Pengawas dan Pelaksana Swakelola	Inspeksi Pekerjaan Swakelola	Inspeksi Pekerjaan Swakelola	Inspeksi Pekerjaan Swakelola	Lomba/ Seleksi Korpokla	Inspeksi Pekerjaan Swakelola	Inspeksi Pekerjaan Swakelola			
					Rapat Lomba/ Seleksi Korpokla				Inspeksi Pekerjaan Swakelola					
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai								Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai 4 Lokasi	Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai 4 Lokasi	Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai 4 Lokasi	Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai 3 Lokasi	Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai 1 Lokasi	
4	Pemeliharaan Darurat S. Dawe II (Kec. Mejobo; Kab. Kudus)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Indentifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB, ;	Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola							

5	Pemeliharaan Darurat S. Dawe I (Kec. Mejobo; Kab. Kudus)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB, ;	Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan-	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola							
6	Pemeliharaan Darurat S.Piji I (Kec. Mejobo; Kab. Kudus)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB, ;	Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola							
7	Konservasi Dam Parit (Kab. Rembang)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB			Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola					
8	Sumur Resapan Konservasi (Kab. Rembang)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB			Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola					
9	Pemeliharaan Darurat S. Piji II (Kec. Mejobo, Kab. Kudus)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola							
10	Pemeliharaan Darurat S. Ngasirah (Kec. Grobogan, Kab. Grobogan)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB		Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola					
11	Konservasi Dam Parit (Kab. Pati)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB				Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola				
12	Pelaksanaan Piket Banjir	Melaksanakan Piket/Posko Banjir	Melaksanakan Piket/Posko Banjir	Melaksanakan Piket/Posko Banjir	Melaksanakan Piket/Posko Banjir			Melaksanakan Piket/Posko Banjir	Melaksanakan Piket/Posko Banjir		Melaksanakan Piket/Posko Banjir	Melaksanakan Piket/Posko Banjir	Melaksanakan Piket/Posko Banjir	
13	Pelaksanaan Tanggap Darurat	Penyusunan Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Penanganan Darurat	Pelaksanaan Penanganan Darurat Akibat Banjir	Penyusunan Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Penanganan Darurat	Penyusunan Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Penanganan Darurat	Penyusunan Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Penanganan Darurat		Pelaksanaan Penanganan Darurat Akibat Banjir	Pelaksanaan Penanganan Darurat Akibat Banjir	Penyusunan Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Penanganan Darurat	Penyusunan Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Penanganan Darurat	Penyusunan Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Penanganan Darurat	Penyusunan Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Penanganan Darurat	

			Penyusunan Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Penanganan Darurat						Pelaksanaan Penanganan Darurat Akibat Banjir	Pelaksanaan Penanganan Darurat Akibat Banjir				
									Pelaksanaan Penanganan Darurat Akibat Banjir	Pelaksanaan Penanganan Darurat Akibat Banjir				
									Penyusunan Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Penanganan Darurat	Penyusunan Laporan Kejadian Bencana Banjir dan Penanganan Darurat				
14	Pengadaan Bahan Banjiran			Pelaksanaan Pengadaan Bahan Banjiran										
15	Persiapan (Sosialisasi/Rapat/Koordinasi)			Rapat evaluasi musim hujan							Rapat kesiapan musim hujan			
D. Kegiatan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
Sub Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
1	Survey / Identifikasi Sarana dan Prasarana Irigasi	Melakukan penelusuran kerusakan Jaringan irigasi	Menyusun BCP, Menyusun Identifikasi kerusakan	Menyusun AKNPI	Menyusun AKNPI	Menyusun AKNPI	Menyusun AKNPI	Menyusun AKNPI	Menyusun AKNPI	Menyusun AKNPI	Menyusun AKNPI			
2	Operasi Rutin Sarana dan Prasarana Irigasi	Pencatatan debit Bendung	Pencatatan debit Bendung	Pencatatan debit Bendung	Pencatatan debit Bendung	Pencatatan debit Bendung	Pencatatan debit Bendung	Pencatatan debit Bendung	Pencatatan debit Bendung	Pencatatan debit Bendung	Pencatatan debit Bendung	Pencatatan debit Bendung	Pencatatan debit Bendung	Pencatatan debit Bendung
		Input data dan pelaporan kontrol point	Input data dan pelaporan kontrol point	Input data dan pelaporan kontrol point	Input data dan pelaporan kontrol point	Input data dan pelaporan kontrol point	Input data dan pelaporan kontrol point	Input data dan pelaporan kontrol point	Input data dan pelaporan kontrol point	Input data dan pelaporan kontrol point	Input data dan pelaporan kontrol point	Input data dan pelaporan kontrol point	Input data dan pelaporan kontrol point	Input data dan pelaporan kontrol point
3	Penunjang Pemeliharaan rutin Sarana dan Prasarana Irigasi	Melakukan Pengecatan, babatan rumput, Pengolian Pintu dan Pembersihan sampah	Melakukan Pengecatan, babatan rumput, Pengolian Pintu dan Pembersihan sampah	Pengadaan bahan dan Alat	Melakukan Pengecatan, babatan rumput, Pengolian Pintu dan Pembersihan sampah	Melakukan Pengecatan, babatan rumput, Pengolian Pintu dan Pembersihan sampah	Melakukan Pengecatan, babatan rumput, Pengolian Pintu dan Pembersihan sampah	Melakukan Pengecatan, babatan rumput, Pengolian Pintu dan Pembersihan sampah	Melakukan Pengecatan, babatan rumput, Pengolian Pintu dan Pembersihan sampah		Melakukan Pengecatan, babatan rumput, Pengolian Pintu dan Pembersihan sampah	Melakukan Pengecatan, babatan rumput, Pengolian Pintu dan Pembersihan sampah	Melakukan Pengecatan, babatan rumput, Pengolian Pintu dan Pembersihan sampah	Melakukan Pengecatan, babatan rumput, Pengolian Pintu dan Pembersihan sampah
				Melakukan Pengecatan, babatan rumput, Pengolian Pintu dan Pembersihan sampah										
4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi		Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaansi Air Irigasi 4 Daerah irigasi	Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaansi Air Irigasi 4 Daerah irigasi		Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaansi Air Irigasi 4 Daerah irigasi	Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaansi Air Irigasi 2 Daerah irigasi							
5	Pemeliharaan DI Logung (Kabupaten Kudus)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Indentifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola						

6	Pemeliharaan DI Kramat (Kabupaten Kudus)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB		Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola					
7	Pemeliharaan DI Siwayut (Kabupaten Kudus)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB		Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola					
8	Pemeliharaan DI Bakalan (Kabupaten Jepara)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB			Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola				
9	Pemeliharaan DI Medani (Kabupaten Pati)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola						
10	Pemeliharaan DI Sentul (Kabupaten Pati)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola						
11	Pemeliharaan DI Widodaren (Kabupaten Pati)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola						
12	Pemeliharaan DI Kedungsapen (Kabupaten Rembang)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB			Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola				
13	Pemeliharaan DI Kedungwaru (Kabupaten Blora)	Menyusun rencana pekerjaan, Survey Lapangan, Identifikasi kerusakan, Desain rencana Pekerjaan Swakelola, Survey harga bahan bangunan	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB	Penyusunan Gambar Kerja, perhitungan volume pekerjaan, RAB				Proses Pengadaan Upah dan Bahan Pekerjaan	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pelaksanaan dan Monitoring Pekerjaan Swakelola	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Swakelola			

		Penyusunan rencana kebutuhan bahan/alat pemel sarpras kantor	Penyusunan HPS bahan/alat pemel sarpras kantor	Pelaksanaan pengadaan bahan/alat pemel sarpras kantor, monitoring penggunaan bahan/alat pemel sarpras kantor	Pelaksanaan pengadaan bahan/alat pemel sarpras kantor, monitoring penggunaan bahan/alat pemel sarpras kantor		Pelaksanaan pengadaan bahan/alat pemel sarpras kantor, monitoring penggunaan bahan/alat pemel sarpras kantor		Pelaksanaan pengadaan bahan/alat pemel sarpras kantor, monitoring penggunaan bahan/alat pemel sarpras kantor	Pelaksanaan pengadaan bahan/alat pemel sarpras kantor, monitoring penggunaan bahan/alat pemel sarpras kantor		Pelaksanaan pengadaan bahan/alat pemel sarpras kantor, monitoring penggunaan bahan/alat pemel sarpras kantor	Pelaksanaan pengadaan bahan/alat pemel sarpras kantor, monitoring penggunaan bahan/alat pemel sarpras kantor	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**AGENDA PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERIODE												KET	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
I	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)														
i	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
1	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Pelaksanaan Survey Lapangan, Penyusunan HPS, Proses Lelang Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Proses Lelang Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Penandatanganan Kontrak Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Masa Pemeliharaan Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Masa Pemeliharaan Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Masa Pemeliharaan Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	
2	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Pelaksanaan Survey Lapangan, Penyusunan HPS, Proses Lelang Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri, Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Proses Lelang Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri, Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Proses Lelang Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri, Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Proses Lelang Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati Penandatanganan Kontrak Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Embung (Lanjutan) Kab. Pati Penandatanganan kontrak Embung Tegalrejo (Ljt) Kab. Pati (SW) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Tegalrejo (Ljt) Kab. Pati (SW)	Penandatanganan Kontrak Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri; dan Embung Embung (Lanjutan) Kab. Pati Penandatanganan kontrak Embung Tegalrejo (Ljt) Kab. Pati (SW) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Tegalrejo (Ljt) Kab. Pati (SW)	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri; dan Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Tegalrejo (Ljt) Kab. Pati (SW)	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri; dan Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri; dan Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri; dan Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri; dan Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri; dan Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati Masa Pemeliharaan Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri	Masa Pemeliharaan Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri; dan Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERIODE												KET	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
ii	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pelaksanaan Survey Lapangan, Penyusunan HPS, Proses Lelang DI. Banjaran Kab. Banyumas (DAK); DI. Kalibutek Kab. Magelang (DAK); DI. Parakan Kidang Kab. Tegal; DI. Watujagir Kab. Wonosobo; DI. Tangsi Kab. Magelang (DAK); DI. Parakan Kidang Kab. Tegal; DI. Watujagir Kab. Wonosobo; DI. Tangsi Kab. Magelang (DAK); DI. Rejoso Kab. Semarang; DI. Senjoyo Kab Semarang	Proses Lelang DI. Kalibutek Kab. Magelang (DAK); DI. Parakan Kidang Kab. Tegal; DI. Watujagir Kab. Wonosobo; DI. Tangsi Kab. Magelang; DI. Rejoso Kab. Semarang; dan DI. Senjoyo Kab Semarang	Proses Lelang DI. Parakan Kidang Kab. Tegal; DI. Watujagir Kab. Wonosobo; DI. Tangsi Kab. Magelang; dan DI. Rejoso Kab. Semarang	Proses Lelang DI. Watujagir Kab. Wonosobo; DI. Tangsi Kab. Magelang; dan DI. Rejoso Kab. Semarang	Penandatanganan Kontrak DI. Watujagir Kab. Wonosobo; DI. Tangsi Kab. Magelang; dan DI. Rejoso Kab. Semarang	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Banjaran Kab. Banyumas (DAK); Padasklorot Kab. Semarang; DI. Kalibutek Kab. Magelang (DAK); DI. Parakan Kidang Kab. Tegal; DI. Senjoyo Kab Semarang; DI. Watujagir Kab. Wonosobo; DI. Tangsi Kab. Magelang; dan DI. Rejoso Kab. Semarang	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Banjaran Kab. Banyumas (DAK); Padasklorot Kab. Semarang; DI. Kalibutek Kab. Magelang (DAK); DI. Parakan Kidang Kab. Tegal; DI. Senjoyo Kab Semarang; DI. Watujagir Kab. Wonosobo; DI. Tangsi Kab. Magelang; dan DI. Rejoso Kab. Semarang	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Banjaran Kab. Banyumas (DAK); Padasklorot Kab. Semarang; DI. Kalibutek Kab. Magelang (DAK); DI. Parakan Kidang Kab. Tegal; DI. Senjoyo Kab Semarang; DI. Watujagir Kab. Wonosobo; DI. Tangsi Kab. Magelang; dan DI. Rejoso Kab. Semarang	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Banjaran Kab. Banyumas (DAK); Padasklorot Kab. Semarang; DI. Kalibutek Kab. Magelang (DAK); DI. Parakan Kidang Kab. Tegal; DI. Senjoyo Kab Semarang; DI. Watujagir Kab. Wonosobo; DI. Tangsi Kab. Magelang; dan DI. Rejoso Kab. Semarang	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Banjaran Kab. Banyumas (DAK); Padasklorot Kab. Semarang; DI. Kalibutek Kab. Magelang (DAK); DI. Parakan Kidang Kab. Tegal; DI. Senjoyo Kab Semarang; DI. Watujagir Kab. Wonosobo; DI. Tangsi Kab. Magelang; dan DI. Rejoso Kab. Semarang	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Banjaran Kab. Banyumas (DAK); Padasklorot Kab. Semarang; DI. Kalibutek Kab. Magelang (DAK); DI. Parakan Kidang Kab. Tegal; DI. Senjoyo Kab Semarang; DI. Watujagir Kab. Wonosobo; DI. Tangsi Kab. Magelang; dan DI. Rejoso Kab. Semarang	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Banjaran Kab. Banyumas (DAK); Padasklorot Kab. Semarang; DI. Kalibutek Kab. Magelang (DAK); DI. Parakan Kidang Kab. Tegal; DI. Senjoyo Kab Semarang; DI. Watujagir Kab. Wonosobo; DI. Tangsi Kab. Magelang; dan DI. Rejoso Kab. Semarang	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Watujagir Kab. Wonosobo; DI. Tangsi Kab. Magelang; dan DI. Rejoso Kab. Semarang	Masa Pemeliharaan DI. Padasklorot Kab. Semarang; DI. Kalibutek Kab. Magelang (DAK); dan DI. Banjaran Kab. Banyumas (DAK) DI. Parakan Kidang Kab. Tegal; dan DI. Senjoyo Kab Semarang

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERIODE												KET
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
					<p>Penandatanganan Kontrak DI. Kedungsapen Kab. Rembang (SW); DI. Siwayut Kab. Kudus (SW); dan DI. Kedungwaru Kab. Blora (SW)</p> <p>Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Kedungsapen Kab. Rembang (SW); DI. Siwayut Kab. Kudus (SW); dan DI. Kedungwaru Kab. Blora (SW)</p>	<p>Penandatanganan Kontrak DI. Braholo Kab. Karanganyar (SW); DI. Plosowareng Kab. Klaten (SW); DI. Parean Kab. Boyolali (SW); DI. Cangkring Kab. Sukoharjo (SW); DI. Cengklik Kab. Boyolali (SW)</p> <p>DI. Sudikampir Kab. Pekalongan (SW); DI. Asem Siketek Kab. Pekalongan (SW); dan DI. Kemaron Kab. Brebes (SW)</p> <p>Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Kedungsapen Kab. Rembang (SW); DI. Siwayut Kab. Kudus (SW); DI. Kedungwaru Kab. Blora (SW); DI. Braholo Kab. Karanganyar (SW); DI. Plosowareng Kab. Klaten (SW); DI. Parean Kab. Boyolali (SW); DI. Cangkring Kab. Sukoharjo (SW); DI. Cengklik Kab. Boyolali (SW)</p> <p>DI. Sudikampir Kab. Pekalongan (SW); DI. Asem Siketek Kab. Pekalongan (SW); dan DI. Kemaron Kab. Brebes (SW)</p>	<p>Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Braholo Kab. Karanganyar (SW); DI. Plosowareng Kab. Klaten (SW); DI. Parean Kab. Boyolali (SW); DI. Cangkring Kab. Sukoharjo (SW); DI. Cengklik Kab. Boyolali (SW)</p> <p>DI. Sudikampir Kab. Pekalongan (SW); DI. Asem Siketek Kab. Pekalongan (SW); dan DI. Kemaron Kab. Brebes (SW)</p>	<p>Penandatanganan Kontrak DI. Sojomerto Kab. Kendal (SW); DI. Ajigetas Kab. Semarang (SW); dan DI. Guntur Kab. Demak (SW)</p> <p>DI. Soropadan Kab. Temanggung (SW); dan DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo (SW)</p> <p>Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Sojomerto Kab. Kendal (SW); DI. Ajigetas Kab. Semarang (SW); dan DI. Guntur Kab. Demak (SW)</p> <p>DI. Soropadan Kab. Temanggung (SW); dan DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo (SW)</p>	<p>Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Sojomerto Kab. Kendal (SW); DI. Ajigetas Kab. Semarang (SW); dan DI. Guntur Kab. Demak (SW)</p> <p>DI. Soropadan Kab. Temanggung (SW); dan DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo (SW)</p>	<p>Penandatanganan Kontrak DI. Krenceng Kab. Purbalingga (SW); DI. Kedunglimus Arca Kab. Banyumas (SW); dan DI. Dwicupaksari Kab. Purbalingga-Banyumas (SW)</p> <p>Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Krenceng Kab. Purbalingga (SW); DI. Kedunglimus Arca Kab. Banyumas (SW); dan DI. Dwicupaksari Kab. Purbalingga-Banyumas (SW)</p>	<p>Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI. Krenceng Kab. Purbalingga (SW); DI. Kedunglimus Arca Kab. Banyumas (SW); dan DI. Dwicupaksari Kab. Purbalingga-Banyumas (SW)</p>			