
  

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

I

A

1 Ciputih / Salem / Kab. Brebes 4,000,000,000 CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA 614.1/2496 2,889,527,000 18-Apr-23 13-Nov-23 40.743% 34.312% -6.431% 85

Kemiriamba Jatibarang Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pengecoran dinding parapet

- Galian tanah berbatu

- Dewatering

2 Jeruksar, Tirto/ Kota / Kab. 2,500,000,000 CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO 614.1/2206 1,865,799,000 04-Apr-23 30-Oct-23 45.385% 53.092% 7.707% 71

Tegaldowo/Tirto Pekalongan Barat Pekalongan Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pengecoran parapet

- Pengujian Lab test beton

3 2,200,000,000 CV. SATRIA PERDANA 614.1/2431 1,605,935,000 14-Apr-23 09-Nov-23 34.572% 100% 65.428% 81

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Perapihan tanah kisdam

- Perapihan tanggul

Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, 

Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023
MINGGU KE III BULAN AGUSTUS 2023 (14 AGUSTUS - 20 AGUSTUS 2023)

Kabupaten 

Pemalang

Desa Tegalsari Timur
Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon 

RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, 

Jawa Barat

PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

LOKASI

Kec. Ampelgading

NAMA PAKET

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. 

Pemalang)

PROGRES PELAKSANAAN

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR KETERANGAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
PAGU

Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo

No
DATA KONTRAK

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak 

Sungai Pemali (Kab. Brebes)

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremi 

Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)

Pengujian Lab Test Beton

Galian Tanah berbatu

Sungai Bremi

Pengecoran Parapet

Pengecoran Dinding Parapet

Sungai Cibiyuk Sungai Cigunung

Dewatering

Perapian Tanah Kisdam Perapian Tanggul



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

4 2,500,000,000 CV. MULIA ABADI 614.1/2204 1,860,616,000 04-Apr-23 30-Oct-23 44.369% 45.283% 0.914% 71

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Slump test

- Pekerjaan normalisasi sisi kanan

- Kunjungan BPBD

- Pengecoran beton siklop kiri

5 Pesanggrahan, Wonokerto / 3,650,000,000 CV. CAKRAWALA GEMILANG 614.1/2205 2,665,879,000 04-Apr-23 30-Oct-23 48.700% 28.830% -19.870% 71

Pecakaran/Mulyorejo Tirto Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan pengecoran parapet

- Kunjungan tim teknis

6 4,700,000,000 CV. DUTA SUKMA 614.1/2189 3,496,000,000 31-Mar-23 26-Oct-23 53.904% 45.269% -8.635% 67

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pengecoran dinding parapet

- Slump test

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
KETERANGAN

Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai 

Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. 

Kendal)

Jl. Ternate No. 72B Gunung Simping Cilacap, Kab. 

Cilacap, Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang 

(Kab. Pekalongan)

DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota 

Tegal)

Sumurpanggang

LOKASI

Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. 

Magelang, Jawa Tengah

Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes

Kota Tegal

Kab. Pekalongan

PAGU NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

Kertomulyo, Sidorejo / 

Sudipayung

Brangsong / 

Ngampel

Kab. Kendal

Margadana

NAMA PAKETNo

Pekerjaan Pengecoran Parapet

Pengecoran Dinding Parapet

Slump Test Pekerjaan Normalisasi sisi kanan Kunjungan BPBD

Kunjungan Tim Teknis

SlumpTest

Pengecoran beton siklop kiri



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

7 3,500,000,000 CV. TECHNICSI 614.1/2459 2,891,000,000 17-Apr-23 12-Nov-23 72.901% 79.546% 6.645% 84

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Monitoriing tim teknis

8 2,400,000,000 CV. BAGAS PERKASA 614.1/2358 1,763,605,000 12-Apr-23 07-Nov-23 62.700% 65.093% 2.393% 79

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan timbunan & geotekstil

- Pekerjaan bronjong

DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. 

Kendal)

Rowobranten Ringinarum Kab. Kendal

Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, 

Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. 

Kendal)

Cepiring Cepiring Kab. Kendal

Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, 

Kab. Klaten, Jawa Tengah

LOKASI

PAGU KETERANGANNAMA PENYEDIA JASA/DIREKTURNAMA PAKETNo

Pek. Timbunan + Pasang Geotekstile

Monitoring Tim Teknis

Pekerjaan Bronjong


