
  

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK NILAI KONTRAK
TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

I

A

1 Ciputih / Salem / Kab. Brebes 4,000,000,000 CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA 614.1/2496 2,889,527,000 18-Apr-23 13-Nov-23 15.984% 9.739% -6.245% 106
Kemiriamba Jatibarang Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Galian untuk pondasi

- Pengecoran Pondasi

- Pembersian & Pengecoran Pondasi

2 Jeruksar, Tirto/ Kota / Kab. 2,500,000,000 CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO 614.1/2206 1,865,799,000 04-Apr-23 30-Oct-23 27.439% 40.799% 13.360% 92
Tegaldowo/Tirto Pekalongan Barat Pekalongan Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan beton siklop

- Galia Pondasi

- Pekerjaan bekisting & tikmbunan

3 2,200,000,000 CV. SATRIA PERDANA 614.1/2431 1,605,935,000 14-Apr-23 09-Nov-23 20.401% 94.031% 73.630% 102

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Dropping material

- Pekerjaan Bronjong

No
DATA KONTRAK

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak 

Sungai Pemali (Kab. Brebes)

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremi 

Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)

PROGRES PELAKSANAAN

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR KETERANGAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
PAGU

Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. 

Pemalang)

LOKASI

Kec. Ampelgading

NAMA PAKET

Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, 

Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023
MINGGU KE IV BULAN JULI 2023 (24 JULI - 30 JULI 2023)

Kabupaten 

Pemalang

Desa Tegalsari Timur
Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon 

RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, 

Jawa Barat

PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

Pengecoran Beton Siklop

Galian untuk pondasi

Sungai Meduri Sungai Bremi

Galian Pondasi

Pengecoran Pondasi

Sungai Cibiyuk Sungai Cigunung

Pembesian & Pengecoran Pondasi

Bekisting & Timbunan 

Dropping Matrial Bronjong Pekerjaan Bronjong



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK NILAI KONTRAK
TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

4 2,500,000,000 CV. MULIA ABADI 614.1/2204 1,860,616,000 04-Apr-23 30-Oct-23 24.327% 24.703% 0.376% 92

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Perawatan beton

- Pengecoran beton siklop

5 Pesanggrahan, Wonokerto / 3,650,000,000 CV. CAKRAWALA GEMILANG 614.1/2205 2,665,879,000 04-Apr-23 30-Oct-23 29.140% 24.100% -5.040% 92

Pecakaran/Mulyorejo Tirto Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pengecoran Beton Siklop

6 4,700,000,000 CV. DUTA SUKMA 614.1/2189 3,496,000,000 31-Mar-23 26-Oct-23 37.235% 38.290% 1.055% 88

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pengecoran dinding parapet

- Pekerjaan bekisting

NAMA PAKETNo

Kertomulyo, Sidorejo / 

Sudipayung

Brangsong / 

Ngampel

Kab. Kendal

Margadana

Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. 

Magelang, Jawa Tengah

Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes

Kota Tegal

Kab. Pekalongan

PAGU NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota 

Tegal)

Sumurpanggang

LOKASI DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK
KETERANGAN

Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai 

Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. 

Kendal)

Jl. Ternate No. 72B Gunung Simping Cilacap, Kab. 

Cilacap, Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang 

(Kab. Pekalongan)

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

Pengecoran Beton Siklop

Pengercoran Beton Syclop

Pengecoran Dinding Parapet

Perawatan Beton

Pemecah Batu

Bekisting



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK NILAI KONTRAK
TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

7 3,500,000,000 CV. TECHNICSI 614.1/2459 2,891,000,000 17-Apr-23 12-Nov-23 31.113% 68.022% 36.909% 105

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pengecoran pile cap & Uji slump test

- Cek dimensi spun pile

8 2,400,000,000 CV. BAGAS PERKASA 614.1/2358 1,763,605,000 12-Apr-23 07-Nov-23 29.780% 48.100% 18.320% 100

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan bronjong

- Dropping material

NAMA PAKETNo

Cepiring Cepiring Kab. Kendal

Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, 

Kab. Klaten, Jawa Tengah

LOKASI

PAGU KETERANGANNAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. 

Kendal)

Rowobranten Ringinarum Kab. Kendal

Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, 

Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. 

Kendal)

DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

Dropping Material + Pasang Geotekstile

Pengecoran Pile Cap & Uji Slump Test Cek Dimensi Spun Pile

Pekerjaan Bronjong


