
  

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

I

A

1 Ciputih / Salem / Kab. Brebes 4,000,000,000 CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA 614.1/2496 2,889,527,000 18-Apr-23 13-Nov-23 6.885% 0.000% -6.885% 148
Kemiriamba Jatibarang Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Uitzet Penentungan Panjang

- Cek Elevasi 

2 Jeruksar, Tirto/ Kota / Kab. 2,500,000,000 CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO 614.1/2206 1,865,799,000 04-Apr-23 30-Oct-23 3.824% 10.638% 6.814% 134
Tegaldowo/Tirto Pekalongan Barat Pekalongan Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Galian tanah 

- Pancang Bambu

- Pekerjaan Beisting

- Pengecoran Beton Sikop

3 2,200,000,000 CV. SATRIA PERDANA 614.1/2431 1,605,935,000 14-Apr-23 09-Nov-23 10.180% 4.948% -5.232% 144

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Mobilisasi Excavator

- Pembersihan Lapangan

- Uitzet Lapangan
- Pekerjaan Bronjong

Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, 

Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023

MINGGU KE II BULAN JUNI 2023 (12 JUNI - 18 JUNI 2023)

Kabupaten 

Pemalang

Desa Tegalsari Timur
Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon 

RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, 

Jawa Barat

PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

LOKASI

Kec. Ampelgading

NAMA PAKET

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. 

Pemalang)

PROGRES PELAKSANAAN
NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR KETERANGAN

SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
PAGU

Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo

No
DATA KONTRAK

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak 

Sungai Pemali (Kab. Brebes)

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremi 

Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)

Uitzet Penentuan Panjang & Cek Elevasi Ketinggian

Mobilisasi Alat Berat Pembersihan Lapangan Uitzet Lapangan

Galian tanah +pancang trucuk 
bambu

Pekerjaan Bekisting Pengecoran Beton Siklop

Pekerjaan Bronjong



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

4 2,500,000,000 CV. MULIA ABADI 614.1/2204 1,860,616,000 04-Apr-23 30-Oct-23 13.821% 5.407% -8.414% 134

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pemancangan minipie

- Pekerjaan Galian Tanah

- Pekerjaan Bekisting

- Pekerjaan Beton Siklop

5 Pesanggrahan, Wonokerto / 3,650,000,000 CV. CAKRAWALA GEMILANG 614.1/2205 2,665,879,000 04-Apr-23 30-Oct-23 0.880% 5.260% 4.380% 134

Pecakaran/Mulyorejo Tirto Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pengecoran Beton Siklop
- Slump Test 

6 4,700,000,000 CV. DUTA SUKMA 614.1/2189 3,496,000,000 31-Mar-23 26-Oct-23 5.187% 1.110% -4.077% 130

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Dropping Material Batu

- Dropping Material Minipile

- Cek Diameter Material Besi

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
KETERANGAN

Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai 

Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. 

Kendal)

Jl. Ternate No. 72B Gunung Simping Cilacap, Kab. 

Cilacap, Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang 

(Kab. Pekalongan)

DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota 

Tegal)

Sumurpanggang

LOKASI

Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. 

Magelang, Jawa Tengah

Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes

Kota Tegal

Kab. Pekalongan

PAGU NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

Kertomulyo, Sidorejo / 

Sudipayung

Brangsong / 

Ngampel

Kab. Kendal

Margadana

NAMA PAKETNo

Pengecoran Beton Siklop

Dropping matrial batu dan mini pile Cek Diameter Material Besi

Pekerjaan Galian Tanah Pasang BekistingPemancangan minipile

Slump Test

Pekerjaan Beton Siklop



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

7 3,500,000,000 CV. TECHNICSI 614.1/2459 2,891,000,000 17-Apr-23 12-Nov-23 0.100% 1.590% 1.490% 147

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Observasi Sumber Air di Lokasi

Cek Produksi, Kesiapan, Kualitas mutu

beton CCSP

8 2,400,000,000 CV. BAGAS PERKASA 614.1/2358 1,763,605,000 12-Apr-23 07-Nov-23 3.890% 0.020% -3.870% 142

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Rapat Koordinasi

- Dropping Material Batu

- Pancang Glugu

- Pekerjaan Bronjong

DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. 

Kendal)

Rowobranten Ringinarum Kab. Kendal

Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, 

Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. 

Kendal)

Cepiring Cepiring Kab. Kendal

Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, 

Kab. Klaten, Jawa Tengah

LOKASI

PAGU KETERANGANNAMA PENYEDIA JASA/DIREKTURNAMA PAKETNo

Observasi Sumber Air di Lokasi Kegiatan Cek produksi, cek kesiapan pengiriman, cek kualitas mutu beton CCSP utk pekerjaan s 
bodri,, Bersama tim teknis, team leader, penyedia jasa Konstruksi.

Rapat Koordinasi Dropping Material Batu Pancang Glugu Pekerjaan Bronjong


