
  

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

I

A

1 Ciputih / Salem / Kab. Brebes 4,000,000,000 CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA 614.1/2496 2,889,527,000 18-Apr-23 13-Nov-23 1.763% 1.116% -0.647% 141
Kemiriamba Jatibarang Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Dropping Material Besi

- Mobilisasi Alat Berat

- Dropping Material Split

2 Jeruksar, Tirto/ Kota / Kab. 2,500,000,000 CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO 614.1/2206 1,865,799,000 04-Apr-23 30-Oct-23 1.508% 15.366% 13.858% 127
Tegaldowo/Tirto Pekalongan Barat Pekalongan Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pemasangan Bekisting

- Uji Slump Beton

- Pengecoran Beton Siklop

3 2,200,000,000 CV. SATRIA PERDANA 614.1/2431 1,605,935,000 14-Apr-23 09-Nov-23 14.770% 34.356% 19.586% 137

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Dropping Material Batu Belah

- Dropping Material Kawat Bronjong 

Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, 

Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023

MINGGU KE III BULAN JUNI 2023 (19 JUNI - 25 JUNI 2023)

Kabupaten 

Pemalang

Desa Tegalsari Timur
Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon 

RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, 

Jawa Barat

PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

LOKASI

Kec. Ampelgading

NAMA PAKET

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. 

Pemalang)

PROGRES PELAKSANAAN
NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR KETERANGAN

SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
PAGU

Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo

No
DATA KONTRAK

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak 

Sungai Pemali (Kab. Brebes)

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremi 

Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)

Cek Diameter Material Besi

Galian tanah +pancang 
trucuk bambu

Pekerjaan Bekisting
Pengecoran Beton Siklop

Pekerjaan Bronjong
Pekerjaan Galian Mekanis

Mobilisasi Alat Berat



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

4 2,500,000,000 CV. MULIA ABADI 614.1/2204 1,860,616,000 04-Apr-23 30-Oct-23 3.208% 7.312% 4.104% 127

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan Galian Tanah

- Pekerjaan Timbunan Tanah

- Pemancangan minipie

5 Pesanggrahan, Wonokerto / 3,650,000,000 CV. CAKRAWALA GEMILANG 614.1/2205 2,665,879,000 04-Apr-23 30-Oct-23 2.210% 6.060% 3.850% 127

Pecakaran/Mulyorejo Tirto Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pembuatan Bekisting
- Pekerjaan Galian
- Uji Slump Beton

6 4,700,000,000 CV. DUTA SUKMA 614.1/2189 3,496,000,000 31-Mar-23 26-Oct-23 9.457% 3.958% -5.499% 123

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pembersihan Area

- Dropping Mini Pile

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
KETERANGAN

Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai 

Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. 

Kendal)

Jl. Ternate No. 72B Gunung Simping Cilacap, Kab. 

Cilacap, Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang 

(Kab. Pekalongan)

DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota 

Tegal)

Sumurpanggang

LOKASI

Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. 

Magelang, Jawa Tengah

Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes

Kota Tegal

Kab. Pekalongan

PAGU NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

Kertomulyo, Sidorejo / 

Sudipayung

Brangsong / 

Ngampel

Kab. Kendal

Margadana

NAMA PAKETNo

Pengecoran Beton Siklop

Dropping matrial batu dan mini pile Cek Diameter Material Besi

Dropping Material Batu + Langsiran Pemancangan minipile

Dewatering



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

7 3,500,000,000 CV. TECHNICSI 614.1/2459 2,891,000,000 17-Apr-23 12-Nov-23 0.100% 1.590% 1.490% 140

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Dropping CCSP

- Pembersihan Lokasi

- Pembuatan Jalan Akses

8 2,400,000,000 CV. BAGAS PERKASA 614.1/2358 1,763,605,000 12-Apr-23 07-Nov-23 5.510% 9.550% 4.040% 135

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Dropping Material Batu

- Dropping Material Bronjong

- Dropping Material Geotekstil

- Cek Dimensi Material Bronjong

DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. 

Kendal)

Rowobranten Ringinarum Kab. Kendal

Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, 

Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. 

Kendal)

Cepiring Cepiring Kab. Kendal

Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, 

Kab. Klaten, Jawa Tengah

LOKASI

PAGU KETERANGANNAMA PENYEDIA JASA/DIREKTURNAMA PAKETNo

Penanganan Sumber Air

Pancang GluguPekerjaan Bronjong Pekerjaan Galian

Dropping CCSP Galian Tanah Mekanis


