
  

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

I

A

1 Ciputih / Salem / Kab. Brebes 4,000,000,000 CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA 614.1/2496 2,889,527,000 18-Apr-23 13-Nov-23 2.404% 1.159% -1.245% 134
Kemiriamba Jatibarang Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan Bekisting

- Pekerjaan Galian Alur

- Persiapan Pembesian

2 Jeruksar, Tirto/ Kota / Kab. 2,500,000,000 CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO 614.1/2206 1,865,799,000 04-Apr-23 30-Oct-23 3.276% 20.656% 17.380% 120
Tegaldowo/Tirto Pekalongan Barat Pekalongan Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan Bekisting

- Pengecoran Beton Siklop

3 2,200,000,000 CV. SATRIA PERDANA 614.1/2431 1,605,935,000 14-Apr-23 09-Nov-23 8.589% 70.314% 61.725% 130

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan Bronjong

- Pekerjaan Pemasangan Geotekstil

No
DATA KONTRAK

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak 

Sungai Pemali (Kab. Brebes)

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremi 

Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)

PROGRES PELAKSANAAN
NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR KETERANGAN

SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
PAGU

Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. 

Pemalang)

LOKASI

Kec. Ampelgading

NAMA PAKET

Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, 

Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023

MINGGU KE IV BULAN JUNI 2023 (26 JUNI - 02 JULI 2023)

Kabupaten 

Pemalang

Desa Tegalsari Timur
Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon 

RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, 

Jawa Barat

PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

Pekerjaan Bekisting

Pekerjaan BekistingPengecoran Beton Siklop

Pekerjaan Bronjong dan Pekerjaan Pemasangan Geotekstil

Pekerjaan Galian Alur Persiapan Pembesian



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

4 2,500,000,000 CV. MULIA ABADI 614.1/2204 1,860,616,000 04-Apr-23 30-Oct-23 6.802% 7.310% 0.508% 120

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Monitoring Pekerjaan

- Cek Akses TM

- Cek Akses Alat berat

5 Pesanggrahan, Wonokerto / 3,650,000,000 CV. CAKRAWALA GEMILANG 614.1/2205 2,665,879,000 04-Apr-23 30-Oct-23 3.550% 6.770% 3.220% 120

Pecakaran/Mulyorejo Tirto Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pengecoran Beton Siklop
- Pemecahan Ukuran Batu

6 4,700,000,000 CV. DUTA SUKMA 614.1/2189 3,496,000,000 31-Mar-23 26-Oct-23 15.012% 10.649% -4.363% 116

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan Galian

- Pemancangan Minipile

- Pekerjaan Pembesian

NAMA PAKETNo

Kertomulyo, Sidorejo / 

Sudipayung

Brangsong / 

Ngampel

Kab. Kendal

Margadana

Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. 

Magelang, Jawa Tengah

Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes

Kota Tegal

Kab. Pekalongan

PAGU NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota 

Tegal)

Sumurpanggang

LOKASI DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK
KETERANGAN

Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai 

Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. 

Kendal)

Jl. Ternate No. 72B Gunung Simping Cilacap, Kab. 

Cilacap, Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang 

(Kab. Pekalongan)

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

Pengecoran Beton Siklop

Pekerjaan Galian Pemancangan Mini Pile

Monitoring Pekerjaan S. Kemiri : Cek akses TM & akses alat berat utk normalisasi

Memecah Batu Yg Ukuranya Terlalu Besar

Pekerjaan Pembesian



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

7 3,500,000,000 CV. TECHNICSI 614.1/2459 2,891,000,000 17-Apr-23 12-Nov-23 0.550% 3.410% 2.860% 133

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Mobilisasi Crane

- Penanganan Sumber Air

- Penimbunan Bantaran

8 2,400,000,000 CV. BAGAS PERKASA 614.1/2358 1,763,605,000 12-Apr-23 07-Nov-23 8.060% 9.490% 1.430% 128

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pemancangan Glugu

- Pekerjaan Bronjong

NAMA PAKETNo

Cepiring Cepiring Kab. Kendal

Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, 

Kab. Klaten, Jawa Tengah

LOKASI

PAGU KETERANGANNAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. 

Kendal)

Rowobranten Ringinarum Kab. Kendal

Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, 

Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. 

Kendal)

DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

Pancang Glugu
Pekerjaan Bronjong

Mobilisasi Crane Penanggulangan Sumber Air & Timbunan Bantaran


