
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

I

A

1 Ciputih / Salem / Kab. Brebes 4,000,000,000 CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA 614.1/2496 2,889,527,000 18-Apr-23 13-Nov-23 1.572% 0.000% -1.572% 183
Kemiriamba Jatibarang Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA
- Kegiatan Sosialisasi 

Tanggal 11 Mei 2023

2 Jeruksar, Tirto/ Kota / Kab. 2,500,000,000 CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO 614.1/2206 1,865,799,000 04-Apr-23 30-Oct-23 0.048% 0.000% -0.048% 169
Tegaldowo/Tirto Pekalongan Barat Pekalongan Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA
- Kegiatan Pengukuran

3 2,200,000,000 CV. SATRIA PERDANA 614.1/2431 1,605,935,000 14-Apr-23 09-Nov-23 0.370% 0.000% -0.370% 179
Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA
- Kegiatan Sosialisasi 

Tanggal 10 Mei 2023

No
DATA KONTRAK

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak 

Sungai Pemali (Kab. Brebes)

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai 

Bremi Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)

PROGRES PELAKSANAAN
NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR KETERANGAN

SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
PAGU

Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. 

Pemalang)

LOKASI

Kec. Ampelgading

NAMA PAKET

Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan 

Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023

MINGGU KE II BULAN MEI 2023 (8 - 14 MEI 2023)

Kabupaten 

Pemalang

Desa Tegalsari Timur
Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon 

RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, 

Jawa Barat

PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan Pengukuran Kegiatan Pengukuran



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

4 2,500,000,000 CV. MULIA ABADI 614.1/2204 1,860,616,000 04-Apr-23 30-Oct-23 5.010% 0.000% -5.010% 169

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA
- Cek Workshop Pabrikasi Minipile

5 Pesanggrahan, Wonokerto / 3,650,000,000 CV. CAKRAWALA GEMILANG 614.1/2205 2,665,879,000 04-Apr-23 30-Oct-23 6.320% 0.000% -6.320% 169
Pecakaran/Mulyorejo Tirto Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA
- Diskusi Shop Drawing

6 4,700,000,000 CV. DUTA SUKMA 614.1/2189 3,496,000,000 31-Mar-23 26-Oct-23 1.321% 0.000% -1.321% 165
Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA
- Diskusi Shop Drawing
- Koordinasi dengan Perangkat Desa

NAMA PAKETNo

Kertomulyo, Sidorejo / 

Sudipayung

Brangsong / 

Ngampel

Kab. Kendal

Margadana

Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. 

Magelang, Jawa Tengah

Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes

Kota Tegal

Kab. 

Pekalongan

PAGU NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota 

Tegal)

Sumurpanggang

LOKASI DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK
KETERANGAN

Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai 

Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. 

Kendal)

Jl. Ternate No. 72B Gunung Simping Cilacap, Kab. 

Cilacap, Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang 

(Kab. Pekalongan)

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

Cek Workshop Minipile Cek Workshop Minipile Cek Workshop Minipile

Diskusi Shop Drawing Koordinasi dengan Perangkat Desa Koordinasi dengan Perangkat Desa

Diskusi Shop Drawing Diskusi Shop Drawing Diskusi Shop Drawing



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

7 3,500,000,000 CV. TECHNICSI 614.1/2459 2,891,000,000 17-Apr-23 12-Nov-23 0.410% 0.000% -0.410% 182

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA
- Kegiatan Pengukuran

8 2,400,000,000 CV. BAGAS PERKASA 614.1/2358 1,763,605,000 12-Apr-23 07-Nov-23 1.149% 0.000% -1.149% 177
Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA
- Diskusi Persiapan Sosialisasi

NAMA PAKETNo

Cepiring Cepiring Kab. Kendal

Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, 

Kab. Klaten, Jawa Tengah

LOKASI

PAGU KETERANGANNAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. 

Kendal)

Rowobranten Ringinarum Kab. Kendal

Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, 

Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. 

Kendal)

DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

Diskusi Persiapan Sosialisasi

Kegiatan Pengukuran Kegiatan Pengukuran


