
  

No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

A

1 DI Krenceng Kab. Purbalingga - Bukateja Purbalingga       3,500,000,000.00 BAGAS PERKASA 611/2605         2,610,236,365 27 April 2023 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 153

23 Oktober 2023 Hari Kalender

2 DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo                 2,608,402,000 CV. SIMBAR AGUNG 611.1/2252         1,000,000,000 6 April 2022 180 Hari Kalender 100.000 64.850 -35.150 -233

02 Oktober 2022 Hari Kalender

   

3 DI. Andongbang Junjungan Kab. Banyumas Karanglo - Banyumas                 3,000,000,000 CV. REJEKINING ABADI 611/2606         2,091,750,789 27 April 2023 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 153

23 Oktober 2023 Hari Kalender

B

Tunggul Kalang RT. 01 RW. 05, Jantiharjo,. Kec. 

Karanganyar - Karanganyar (Kab.) - Jawa Tengah

PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023

SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

MINGGU KE III BULAN MAY 2023 ( 16-23 MAY 2023 )

LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

IRIGASI DAK

IRIGASI APBD

 BELUM TERKONTRAK 

Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep - Purworejo (Kab.) - Jawa 

Tengah

Jl. Banyumas Raya KM.05 No.74 Kalierang Selomerto 

Wonosobo- Wonsobo (Kab.)- Jawa Tengah



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

1 DI. Medani Kab Pati                 1,300,000,000 CV SIMPATIK KARYA MANDIRI 611.1/2252         1,000,000,000 6 April 2022 180 Hari Kalender 99.081 100.000 0.919 -233

02 Oktober 2022 Hari Kalender

Jl. Sentot Prawirodirjo No.88 Getas Pajaten Jati Kudus-

Kudus(Kab) - Jawa Ttengah
 BELUM TERKONTRAK 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

2  DI Mejagong Kab. Pemalang Mejagong Randudongkal Pemalang       1,218,000,000.00 CV. TEGUH JAYA MAKMUR 611/2901            896,316,000 11 May 2023 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 167

06 November 2023 Hari Kalender

   

3 DI Padasklorot Kab. Semarang Sruwen Tengaran Semarang       1,000,000,000.00 CV. FEODA 611/2726            730,301,000 04 May 2023 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 160

30 Oktober 2023 Hari Kalender

   

Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 

Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah

Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 

Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

4 DI Parakan Kidang Kab. Tegal                 1,316,700,000 CV. FEODA 611.1/2252         1,000,000,000 6 April 2022 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 -233

02 Oktober 2022 Hari Kalender

    

5 DI Beji Kab. Tegal                 1,250,000,000 611.1/2252         1,000,000,000 6 April 2022 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 -233

02 Oktober 2022 Hari Kalender

    

6 DI Padurekso Kab. Pekalongan Karangsari Karanganyar Pekalongan                 2,550,000,000 CV Karya Utama Banyumas 611/2727            838,300,000 04 May 2023 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 160

30 Oktober 2023 Hari Kalender

    

7 DI Cijalu Kab. Cilacap                 1,396,990,000 CV DELTA KARYA 611/3176         1,052,870,000 25 May 2023 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 181

20 November 2023 Hari Kalender

    

Jl. Sunan Ampel No. 1A-Pabuaran-Purwokerto-Banyumas 

(Kab)-Jawa Tengah

Perum. Ledug Sejahtera Jl. Sadewa F-7 Kec. Kembaran - 

Banyumas (Kab.) - Jawa Tengah

Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 

Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah
 BELUM TERKONTRAK 

 BELUM TERKONTRAK 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

8 DI Trani Kab. Sukoharjo-Karanganyar 1,350,000,000.00           CV SINAR CEMERLANG 611/3177         1,020,020,020 25 May 2023 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 181

20 November 2023 Hari Kalender

    

Dusun Priagung RT. 007 RW.003 Desa/ Kel. Binangun 

Kec. Pataruman-Banjar (Kota) - Jawa Barat



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

9 DI Plumbon Kab. Kendal 1,000,000,000.00      611.1/2252         1,000,000,000 6 April 2022 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 -233

02 Oktober 2022 Hari Kalender

    

10 DI Kedungsapen Kab. Rembang 1,400,000,000.00      CV. ALTARA JAYA 611/2603         1,119,990,000 27 April 2023 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 153

23 Oktober 2023 Hari Kalender

    

11 DI Watujagir Kab. Wonosobo Kalikarung Kalibawang Wonosobo 1,350,000,000.00           CV. BAGAMAYA CHAKTI 611/2728            713,993,000 04 May 2023 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 160

30 Oktober 2023 Hari Kalender

    

12 DI Banjaran Kab. Banyumas             3,000,000,000.00 611.1/2252         1,000,000,000 6 April 2022 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 -233

02 Oktober 2022 Hari Kalender

    

 BELUM TERKONTRAK 

 BELUM TERKONTRAK 

 JL. DIENG RT.04 RW.05 BUGANGAN, KALIANGET, 

WONOSOBO - Wonosobo (Kab.) - Jawa Tengah

Jl. Kedungtuban - Krogo KM -3 RT 003 RW 004 - Blora 

(Kab.) - Jawa Tengah



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

C

1  Embung Plumbon Kab. Semarang Wonosari Ngaliyan Kota Semarang       2,773,235,000.00 CV. MEGA TIRTA KENCANA 611.1/2730         2,196,000,000 04 May 2023 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 160

30 Oktober 2023 Hari Kalender

D

1 Embung Ngunduk (Lanjutan) Kab. Wonogiri       1,000,000,000.00 CV. TIRTA MULYA 611.1/2903            750,000,000 11 May 2023 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 167

06 November 2023 Hari Kalender

   

=

2 Embung Nglasep (Lanjutan) Kab. Wonogiri             1,004,736,000.00 611.1/3677         1,148,831,000 28 April 2022 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 -211

24 Oktober 2022 Hari Kalender

    

3 Embung Ketileng (Lanjutan) Kab. Blora Ketileng Todanan Blora       1,000,000,000.00 CV. BERSEMI MAJU BERSAMA 690/2907            765,749,000 11 May 2023 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 167

06 November 2023 Hari Kalender

 BELUM TERKONTRAK 

PEMBANGUNAN AIR BAKU 

REHABILITASI AIR BAKU 

Jl. Jenderal Sudirman No. 118 Donan Cilacap - Cilacap 

(Kab.) - Jawa Tengah

JL.Hasanuddin No.85 - Pekanbaru (Kota) - Riau

Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri 

(Kab)-Jawa Tengah



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

    

4 Embung Cikeusal (Lanjutan) Kab. Brebes Cikeusal Ketanggungan Brebes             1,100,000,000.00 CV. KARYA MESEM MANDIRI 611.1/2729            783,125,000 04 May 2023 180 Hari Kalender 0.000 0.000 0.000 160

30 Oktober 2023 Hari Kalender

    

DK. CIKLENTENG RT. 04 RW. 01 CILIBUR PAGUYANGAN 

BREBES - Brebes (Kab.) - Jawa Tengah


