
  

No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

A

1 DI Krenceng Kab. Purbalingga - Bukateja Purbalingga      3.500.000.000,00 BAGAS PERKASA 611/2605         2.610.236.365 27 April 2023 180 Hari Kalender 48,954 13,954 -35,000 112

24 Oktober 2023 Hari Kalender

2 DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo                 2.608.402.000 CV. SIMBAR AGUNG 611/3301         1.896.669.000 31 Mei 2023 180 Hari Kalender 56,085 26,287 -29,798 146

27 November 2023 Hari Kalender

   

3 DI. Andongbang Junjungan Kab. Banyumas Karanglo - Banyumas                 3.000.000.000 CV. REJEKINING ABADI 611/2606         2.091.750.789 27 April 2023 180 Hari Kalender 79,837 31,200 -48,637 112

24 Oktober 2023 Hari Kalender

 ` 

PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023

SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

MINGGU KE III BULAN SEPTEMBER 2023 ( 11 September - 17 September 2023 )

LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

IRIGASI DAK

1. HM 95+00, Pekerjaan galian 

tanah dan pemprofilan pasangan 

batu

2. HM 80+00 – 83+00, 

Pembesian, pekerjaan dinding 

begisting dan pengecoran

3. HM 65+00 - 67+00 

1. Pekerjaan Pengecoran Dinding 

Saluran Induk Andongbang di HM 

01+72

2. Pekerjaan Galian Sal 

Karangmancung

HM 10+00– 10+50

3. Pekerjaan Pembesian Terjunan 

Sal Banjarsari

1.Pekerjaan Pembesian Koperan

2. Pekerjaan Pengecoran Koperan

3.Pekerjaan Pembesian Pondasi

Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep - Purworejo (Kab.) - 

Jawa Tengah

Jl. Banyumas Raya KM.05 No.74 Kalierang Selomerto 

Wonosobo- Wonsobo (Kab.)- Jawa Tengah

Tunggul Kalang RT. 01 RW. 05, Jantiharjo,. Kec. 

Karanganyar - Karanganyar (Kab.) - Jawa Tengah

Pekerjaan pengecoran 

Pekerjaan pengecoran pondasi 

Pekerjaan Galian tanah Pekerjaan pembesian Pekerjaan galian tanah 

Pekerjaan pengecoran 
Pekerjaan pengecoran 

Pekerjaan pembesian koperan Pekerjaan bekisting koperan 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

B

1 DI. Medani Kab Pati                 1.300.000.000 CV SIMPATIK KARYA MANDIRI 611/3501         969.797.074,6 12 June 2023 180 Hari Kalender 21,397 10,997 -10,400 158

09 Desember 2023 Hari Kalender

2 DI Mejagong Kab. Pemalang Mejagong Randudongkal Pemalang      1.218.000.000,00 CV. TEGUH JAYA MAKMUR 611/2901            896.316.000 11 May 2023 180 Hari Kalender 50,528 18,995 -31,533 125

06 November 2023 Hari Kalender

   

3 DI Padasklorot Kab. Semarang Sruwen Tengaran Semarang      1.000.000.000,00 CV. FEODA 611/2726            730.301.000 05 May 2023 180 Hari Kalender 53,600 65,310 11,710 119

31 Oktober 2023 Hari Kalender

   

4 DI Parakan Kidang Kab. Tegal                 1.316.700.000 CV. FEODA 611/3276       964.179.662,72 30 May 2023 180 Hari Kalender 42,403 41,753 -0,650 144

25 November 2023 Hari Kalender

    

1. Droping material batu belah 

untuk cor mercu, pemindahan dari 

lahan yang di

sewa ke dasar mercu

2. Cor beton cyclop K225 dasar 

mercu

1 Galian tanah biasa manual

2 Beton B.0 untuk lantai kerja 

(semi mekanis)

3 Beton K175, untuk Dinding 

Penahan dan Saluran (semi 

mekanis)

4 Pembesian

5 Begesting

6 Beton siklop 40% batu belah, 

60% beton K,175 (semi mekanis)

1. Pasang bekisting

2. Pekerjaan pembesian dan 

beton K225

3. Beton Siklop K.225

4. Galian struktur endsil

IRIGASI APBD

1.Timbunan Tanah MD 0+400

2. Lantai Kerja B.0 MD 0+400

3. Timbunan Tanah MD 0+320

4. Lansiran material dan lantai 

Kerja B.0 MD 0+320

5. Lansiran Material dan lantai 

Kerja B.0  MD 0+500

6. Pas. Batu Kembali (Tersedia) 

MD 0+237

Jl. Sentot Prawirodirjo No.88 Getas Pajaten Jati Kudus-

Kudus(Kab) - Jawa Ttengah

Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 

Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah

Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 

Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah

Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 

Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah

Galian tanah 

Pekerjaan bekesting 

pekerjaan bongkaran 

Trial mix Pekerjaan siklop 

pekerjaan pembesian 
pekerjaan bekesting 

pekerjaaan dewatering Pekerjaan pengecoran beton 

pekerjaan B0 Langsiran material 

Ppekerjaan galian batu 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

5 DI Beji Kab. Tegal                 1.250.000.000 CV. ZIKRI UTAMA KARYA 611/3528 999.999.900,88     13 Juni 2023 180 Hari Kalender 21,525 44,436 22,911 158

09 Desember 2023 Hari Kalender

    

6 DI Padurekso Kab. Pekalongan Karangsari Karanganyar Pekalongan                 2.550.000.000 CV Karya Utama Banyumas 611/2727            838.300.000 05 May 2023 180 Hari Kalender 72,010 36,400 -35,610 119

31 Oktober 2023 Hari Kalender

    

1. Cor beton B.0 untuk persiapan 

footing talud

2. Pembesian Footing sayap

3. Cor beton footing sayap

1. Penyiapan RKK (Dokumen RKK, 

RKPPL,RMLLP,RMPK, Pembuatan

Peosedur, Instruksi Kerja, 

Penyusunan Pelaporan Penerapa 

SMKK)

2. Asuransi BPJS

3  Pembesian Got-miring

4  Mal / begesting

5  Bongkaran pas batu kali

6. Cor K.300 ready-mix

Perum. Ledug Sejahtera Jl. Sadewa F-7 Kec. Kembaran - 

Banyumas (Kab.) - Jawa Tengah

Jl. Sidodrajat XIII/28 RT.007 RW003 Kel. Muktiharjo 

Kidul Kec. Pedurungan Kota Ssemarang

Pekerjaan pembesian 

slump test beton 

Pekerjaan pemasangan bekesting Pekerjaan pengecoran beton 

pekerjaan pengecora pekerjaan bongkaran batu 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

7 DI Cijalu Kab. Cilacap Jenang Majenang Cilacap                 1.396.990.000 CV DELTA KARYA 611/3176         1.052.870.000 25 May 2023 180 Hari Kalender 56,998 57,398 0,400 139

20 November 2023 Hari Kalender

    

8 DI Trani Kab. Sukoharjo-Karanganyar 
Genengsari

Pulokerto

Sukoharjo-

Karanganyar
1.350.000.000,00           CV SINAR CEMERLANG 611/3177         1.020.020.020 25 May 2023 180 Hari Kalender

34,235 19,749 -14,486
139

20 November 2023 Hari Kalender

    

1. Persiapan Bronjong Kiri

2. Pekerjaan off

Jl. Sunan Ampel No. 1A-Pabuaran-Purwokerto-

Banyumas (Kab)-Jawa Tengah

Dusun Priagung RT. 007 RW.003 Desa/ Kel. Binangun 

Kec. Pataruman-Banjar (Kota) - Jawa Barat

1. Pekerjaan Pasangan Batu 1:4 

ruas Sekunder Pahonjean dan 

Sekunder Bojongsari

2. Galian Tanah Manual sedimen 

ruas Sekunder Balekambang dan 

Pahonjean

3. Pekerjaan Linning Beton K-175 

ruas Sekunder Balekambang

pekerjaan pembesian 

Pekerjaaan persiapan bronjong kiri Pekerjaaan persiapan bronjong kiri 

pekerjaan galian tanah pekerjaan siaran batu 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

9 DI Plumbon Kab. Kendal 1.000.000.000,00     CV SUMBER MAS 611/3530 774.544.462,33     13 Juni 2023 180 Hari Kalender 15,802 21,992 6,190 158

09 Desember 2023 Hari Kalender

    

10 DI Kedungsapen Kab. Rembang Jatihadi Sumber Rembang 1.400.000.000,00     CV. ALTARA JAYA 611/2603         1.119.990.000 28 April 2023 180 Hari Kalender 55,230 20,160 -35,070 112

24 Oktober 2023 Hari Kalender

    

11 DI Watujagir Kab. Wonosobo Kalikarung Kalibawang Wonosobo 1.350.000.000,00           CV. BAGAMAYA CHAKTI 611/2728            713.993.000 05 May 2023 180 Hari Kalender 71,770 67,467 -4,303 119

31 Oktober 2023 Hari Kalender

    

12 DI Banjaran Kab. Banyumas             3.000.000.000,00 CV. TEGUH JAYA MAKMUR 611/3726    2.197.255.307,23 22 June 2023 170 Hari Kalender 28,756 18,945 -9,811 157

08 Desember 2023 Hari Kalender

    

1. Pekerjaan Bored Pile di Lokasi 

Sekunder Banjaran II

2. Pasangan Batu 1:4, Pembesian, 

Begesting dan Cor beton K-225 

abutmnt talang di lokasi Talang 

Sapir

Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 

Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah

1. Pekerjaan Timbunan tanah 

dipadatkan DPT Saluran Sekunder 

P.1+46 s.d P.1+81

2. Pekerjaan Bore tanah pondasi 

minipile, pemasangan Minipile 

20x20 L=3,00 m, dan Pekerjaan 

Beton B0 Lantai Kerja DPT P.0+77

3. Pekerjaan Saluran Sekunder 

Beton P.1+50

 JL. DIENG RT.04 RW.05 BUGANGAN, KALIANGET, 

WONOSOBO - Wonosobo (Kab.) - Jawa Tengah

1. Pekerjaan Normalisasi

2. Pekerjaan Pemadatan Tanah

3. Trial Mix Mutu Beton K175Jl. Kedungtuban - Krogo KM -3 RT 003 RW 004 - Blora 

(Kab.) - Jawa Tengah

1. Droping Material.

2. Penyiapan RKK (Dokumen RKK, 

RKPPL,RMLLP,RMPK, Pembuatan 

Peosedur, Instruksi Kerja, 

Penyusunan Pelaporan Penerapa 

SMKK)

3. Alat Pelindung Kerja dan Alat 

Pelindung Diri (Pembatas Area, 

Topi Pelindung (Safety Helmet), 

Sepatu Keselamatan (Safety 

Shoes, Rubber Shoes and Toe 

Cap), Rompi Keselamatan (Safety 

Vest), Pelindung Jatuh)

4. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan

5 Galian tanah biasa dg. alat berat

6 Bongkaran pasangan lama

Jl. Jend Sudirman No. 118 A, Kab Cilacap

Pekerjaan rekayasa kistdam 

Pekerjaan normalisasi 

Pekerjaan pembesian Pengecoran site mix Langsiran material 

Pekerjaan pemadatan tanah 

Pekerjaan pasangan batu Pekerjaan pasangan batu kali Pekerjaan siaran batu 

Pekerjaan pasangan batu Pekerjaan timbunan tanah 

Trial mix 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

C

1  Embung Plumbon Kab. Semarang Wonosari Ngaliyan Kota Semarang      2.773.235.000,00 CV. MEGA TIRTA KENCANA 611.1/2730         2.196.000.000 04 May 2023 180 Hari Kalender 78,456 70,998 -7,458 118

30 Oktober 2023 Hari Kalender

D

1 Embung Ngunduk (Lanjutan) Kab. Wonogiri Bayemharjo Girintoro Wonogiri      1.000.000.000,00 CV. TIRTA MULYA 611.1/2903            750.000.000 11 May 2023 180 Hari Kalender 37,020 35,650 -1,370 125

06 November 2023 Hari Kalender

   

2 Embung Nglasep (Lanjutan) Kab. Wonogiri             1.004.736.000,00 CV. JAKON PRIMA 611.1/3677         1.148.831.000 04 July 2023 180 Hari Kalender 16,890 4,320 -12,570 164

15 Desember 2023 Hari Kalender

    

1. Hauling dan perataan tanah 

buangan dari hasil galian

2. Langsir tanah buangan dengan 

dump truk

3. Pekerjaan pengecoran lantai 

kerja (B0)

4. Pengecoran dinding embung K-

175

5. Pemasangan bekisting dan 

pengecoran dinding pekerjaan 

kantong lumpur

6. Gelaran wiremesh.

7. Galian tanah, pasangan batu 

pekerjaan pondasi batas aset 

(retaining wall)

1. Tidak ada kegiatan/pekerjaan 

Jl. Jenderal Sudirman No. 118 Donan Cilacap - Cilacap 

(Kab.) - Jawa Tengah

1. Pekerjaan Pembongkaran 

Dinding dan Pagar Beton

2. Pekerjaan pengangkutan hasil 

pembongkaran

3. Pembersihan Sadimen di kolam 

lumpur

PEMBANGUNAN AIR BAKU 

REHABILITASI AIR BAKU 

Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri 

(Kab)-Jawa Tengah

Ds. Sumbermulyo RT.01 RW. 01 Kel. Jatisari Kec. Mijen, 

Kota Semarang

Pekerjaan pengecoran Pekerjaan pembesian Pekerjaan pasangan batu 

Pekerjaan pembongkaran dinding embung Pembersihan sedimen dasar embung 
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DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)
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3 Embung Ketileng (Lanjutan) Kab. Blora Ketileng Todanan Blora      1.000.000.000,00 CV. BERSEMI MAJU BERSAMA 690/2907            765.749.000 11 May 2023 180 Hari Kalender 65,1330 87,7590 22,6260 125

06 November 2023 Hari Kalender

    

4 Embung Cikeusal (Lanjutan) Kab. Brebes Cikeusal Ketanggungan Brebes             1.100.000.000,00 CV. KARYA MESEM MANDIRI 611.1/2729            783.125.000 05 May 2023 180 Hari Kalender 75,082 69,610 -5,472 119

31 Oktober 2023 Hari Kalender

    

1. Tidak ada pekerjaan di 

lapangan

DK. CIKLENTENG RT. 04 RW. 01 CILIBUR PAGUYANGAN 

BREBES - Brebes (Kab.) - Jawa Tengah

1. Pembesian saluran drainase & 

dinding embung

2. Pemasangan bekisting untuk 

sloof dinding embung

3. Pemasangan wiremesh (M10) 

4. Pengecoran sloof dinding 

embung

JL.Hasanuddin No.85 - Pekanbaru (Kota) - Riau

Geomembrane 

Pekerjaan pembuatan nama papan embung Pekerjaan Galian tanah  Pekerjaan pembesian saluran drainase 


