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1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Perkuatan Tebing Sungai Bremi Meduri Kab./Kota Pekalongan              3,150,000,000.00          2,486,909,000.00 78.95% 28-Jan-22 28-Jan-22 4-Feb-22 11-Feb-22 17-Feb-22 17-Feb-22 1-Mar-22 Tender Selesai

2 Perkuatan Tebing Sungai Kupang (Kota Pekalongan)              2,000,000,000.00          1,494,555,000.00 74.73% 4-Feb-22 4-Feb-22 9-Feb-22 18-Feb-22 23-Feb-22 23-Feb-22 1-Mar-22 Tender Selesai

3
Perkuatan Tebing Sungai Sragi Lama (Kab. Pekalongan/ Kab. 

Pemalang)
             2,500,000,000.00          2,000,713,000.00 80.03% 24-Feb-22 24-Feb-22 1-Mar-22 15-Mar-22 22-Mar-22 22-Mar-22 31-Mar-22 Tender Selesai

4 Perkuatan Tebing Sungai Keruh (Kab Brebes)              3,000,000,000.00          2,315,866,000.00 77.20% 27-Jan-22 27-Jan-22 3-Feb-22 14-Feb-22 18-Feb-22 18-Feb-22 1-Mar-22 Tender Selesai

5 Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal               3,500,000,000.00 14-Mar-22 14-Mar-22 18-Mar-22 SPPBJ

6 Perkuatan Tebing Sungai Loji (Kota Pekalongan)              3,000,000,000.00 8-Mar-22 8-Mar-22 14-Mar-22 SPPBJ

7 Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab Pemalang)              2,000,000,000.00 9-Mar-22 9-Mar-22 14-Mar-22

- Evaluasi adm, teknis, harga

- Dokumen dikembalikan ke Pokja 16 feb 

2022 evaluasi ulang)

8 Perkuatan Tebing Sungai Pemali (Kab Brebes)              1,000,000,000.00              799,999,000.00 80.00% 24-Feb-22 24-Feb-22 1-Mar-22 9-Mar-22 18-Mar-22 18-Mar-22 31-Mar-22 Tender Selesai

9
Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Dandang 

Gondang WS Pemali Comal Kab. Brebes (DAK)
             3,500,000,000.00          2,600,716,000.00 74.31% 31-Jan-22 31-Jan-22 7-Feb-22 16-Feb-22 23-Feb-22 23-Feb-22 1-Mar-22 Tender Selesai

10
Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Gung WS 

Pemali Comal Kab. Tegal (DAK)
             3,000,000,000.00          2,302,762,000.00 76.76% 24-Jan-22 24-Jan-22 31-Jan-22 7-Feb-22 14-Feb-22 14-Feb-22 1-Mar-22 Tender Selesai

11 Pengaman Pantai Pekalongan (Kota Pekalongan)            12,750,000,000.00 8-Mar-22 8-Mar-22 14-Mar-22 SPPBJ

12 Supervisi Konstruksi Pantai dan Sungai              1,000,000,000.00 22-Feb-22 22-Feb-22 1-Mar-22 8-Mar-22 18-Mar-22 18-Mar-22 Tender Selesai

13 Supervisi Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (DAK)                  250,000,000.00 4-Mar-22 4-Mar-22 9-Mar-22 7-Apr-22 28-Mar-22 28-Mar-22 Tender Selesai
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