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1 Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai 
Prupuk Kab. Brebes (DAK)                 3,800,000,000.00 1.3 Persetujuan Upload Ke 

SPSE (19 Nov 2020)
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2 Perkuatan Tebing Sungai Bremi/Meduri Kota/ Kab. Pekalongan                 3,200,000,000.00 11.1 Persetujuan Upload Ke 
SPSE (27 Nov 2020)

7 Des 2020 - 14 
Des 2020

7 Des 2020 - 14 
Des 2020

11 Des 2020 - 16 
Des 2020

16 Des 2020 - 18 
Des 2020

18 Des 2020 - 
30 Des 2020

28 Des 2020 - 
30 Des 2020 30 Des 2020 30 Des 2020 30 Des 2021 - 8 

Jan 2021
8 Jan 2021 - 
12 Jan 2021

12 Jan 2021 - 
15 Jan 2021

3 Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal                 8,000,000,000.00 11.1 Persetujuan Upload Ke 
SPSE (22 Des 2020)

4 Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan                 3,000,000,000.00 8.1 review (19 Okt 2020), 
revisi

 Revisi sudah dikirim tanggal 21 Des 2020.   Alasan Pokja : 
Menunggu DPA karena Perubahan Pagu Anggaran dari 2,5 
M ke 3 M dan ada sertifikat digital Pokja Yang Expired pada 

tanggal 21 Jan 2021
5 Pengamanan Pantai Kota Pekalongan                 5,600,000,000.00 1.3 Persetujuan Upload Ke 
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6 Supervisi Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sungai 
Dan Pantai 550,000,000                            4.1 Persetujuan Upload Ke 
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7  Supervisi Konstruksi Sungai Prupuk (DAK) 100,000,000                            Pejabat Pengadaan 29 Des 2020 - 4 
Jan 2021 5-Jan-21 6-Jan-21 7 Jan 2021 -8 

Jan 2021
8 Jan 2021 -9 

Jan 2021 Lelang Oleh Pejabat Pengadaan

MONITORING MINGGUAN PAKET KONTRAKTUAL
PROSES APLIKASI SILALAPBAJA+LPSE SEKSI PR SBP 

S/D TANGGAL 28 DESEMBER 2020

NO. NAMA PAKET PAGU ANGGARAN (Rp) POKJA PROGRES SILALAPBAJA
PROGRES LPSE

KET.

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH


