

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MINGGUAN

SKPD : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE : MINGGU I

BULAN : FEBRUARI 2015

NO.	KEGIATAN	HASIL	HAMBATAN	UPAYA PEMECAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Konsolidasi penyiapan rakor penanganan gerusan tebing hilir Jembatan Comal</b>	Konsep undangan dan rencana penanganan tebing oleh para pelaksana antara lain Dinas Bina Marga Prov. Jateng, BBWS Pemali Juana dan Dinas PSDA Prov. Jateng	-	-	-
2	<b>Penyiapan paket-paket yang akan dilelang dan koreksi untuk panitia lelang</b>	Konsep ralat panitia yang bersertifikat dan daftar paket yang segera diumumkan yaitu jasa konsultasi untuk DED jaringan irigasi	-	-	-
3	<b>Menghadiri Undangan paparan Prof. Goldenbolt dan Dr. Jhon Quale dari IRF terkait penanganan Rawa Pening</b>	Paparan Prof. Goldenbolt tentang usulan penanganan Rawa Pening dan diskusi yang dipimpin Ass. Ekbang	Selama ini sudah banyak yang dilakukan tapi hasilnya tidak optimal karena masalah sosial	Perlu dibentuk Badan Otoritas Rawa Pening	Usulan mengerucut bahwa penyelesaian masalah sosial harus dilakukan sebelum kegiatan lain dimulai
4	<b>Penyiapan materi/pointer Rakor POP Bulan Pebruari 2015</b>	Bahan paparan progres fisik dan keuangan APBD Tahun 2015 Dinas PSDA Prov, Jateng s/d akhir Januari 2015	-	-	-
5	<b>Rakor POP/Pengendalian Pelaksanaan APBD 2015 Dinas PSDA Prov. Jateng Bulan Pebruari 2015</b>	Laporan progres fisik dan keuangan serta permasalahan yang dihadapi masing-masing unit kerja Eselon III/KPA dengan dengan progres fisik 2.17 % dari rencana 2.0 % dan progres keuangan 0.95 % dari target 1.24 %	-	-	-
6	<b>Menerima Direktur Pengembangan Perum Jasa Tirta I</b>	Peran Jasa Tirta minta pendampingan dalam masa transisi pengelolaan Saluran Air Baku Klambu dan bantuan kelancaran tugas lainnya	-	-	-
7	<b>Menerima wartawan Radar Pekalongan terkait masalah pelanggaran garis sempadan sungai dan saluran di pekalongan</b>	Penjelasan/penyampaian informasi progres penanganan pelanggaran garis sempadan saluran dan sungai di Kabupaten Pekalongan dimana hasilnya menunggu kajian dinas terkait	Bangunan berupa kios sudah berdiri sedang sesuai aturan ada 2 opsi yaitu sewa tanah untuk bangunan semi permanen dan atau bangunan guna serah	Sedang dikaji SKPD terkait alternatif yang paling menguntungkan dan bisa dilaksanakan.	-

NO.	KEGIATAN	HASIL	HAMBATAN	UPAYA PEMECAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
8	<b>Rakor permasalahan aset BMN/D Dinas PSDA Prov. Jateng dengan jajaran Dinas PPAD Prov. Jateng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesepakatan untuk mengatur jadwal pencocokan data aset di Dinas PSDA dan PPAD</li> <li>- Rencana rakor dengan BBWS se Jateng tentang inventarisasi aset dan permasalahan yang dihadapi</li> <li>- Kadin PPAD akan ke masing-masing BBWS untuk klarifikasi dan koordinasi penanganan aset BMN/D</li> </ul>	Adanya ketidaksamaan pendapat/pandangan terkait pendataan aset sehingga menyulitkan validasi aset pusat dan daerah	Akan dirakorkan dulu dengan petugas pendataan aset untuk kesamaan pandangan dan dilanjutkan dengan saling mencocokkan ditingkat lapangan	-
9	<b>Konsolidasi penyiapan data aset untuk pencocokan dengan Dinas PPAD Prov. Jtg</b>	Daftar/data aset BMN/D Dinas PSDA Prov. Jateng proses terakhir dan permasalahan yang masih ada yaitu perlunya validasi aset terus menerus	-	-	-
10	<b>Penyiapan berkas usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijasah Tahun 2014</b>	Surat dan berkas usulan 21 orang PNS Dinas PSDA Prov. Jateng yang siap untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijasah Tahun 2014	-	-	-
11	<b>Penyiapan paparan untuk BPK-RI terkait pelaksanaan APBD 2014</b>	Bahan Paparan Sekda untuk BPK-RI Dinas PSDA terkait progres dan realisasi serta permasalahan yang dihadapi sampai dengan mutasi aset	-	-	-
12	<b>Penyiapan rincian urusan kewenangan Dinas PSDA Prov. Jateng sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah</b>	Ada 2 kegiatan sub urusan SDA di Prov. Jateng yaitu Pengelolaan SDA dan Pengamanan Pantai pada 2 WS Bodri Kuto dan Pemali Comal serta pengelolaan irigasi kewenangan provinsi seluas 86.868 ha pada 108 DI dan TP-OP Irigasi kewenangan pusat seluas 354,237 ha pada 38 DI	-	-	-
13	<b>Mengikuti rakor mingguan Sekda Jateng terkait Instruksi Gubernur yang harus ditindaklanjuti</b>	Melaporkan status progres Pembangunan Waduk di Jateng dimana 3 waduk sudah jalan (Gondang, Logung dan Pidekso) dan 2 Waduk sudah studi Amdal dan Review Desain (Matenggeng, dan Bener) serta 3 waduk masuk usulan (Randugunting, Jragung dan Jatinegara)	Waduk Pidekso belum bisa bekerja karena tanah di dam site belum dibebaskan menunggu BPN Wonogiri melakukan appraisal	BPN wonogiri akan mempercepat proses Appraisal dan sosialisasi ke masyarakat	3 Waduk yang sedang dalam pengkajian Kementerian PU-Pera adalah Randugunting-Blora, Jragung-Semarang, Jatinegara-Tegal

Semarang, 9 Februari 2015

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  
Provinsi Jawa Tengah

Prasetyo Budie Yuwono, ME.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580905 198302 1 001