

PENGUMUMAN
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 Nomor : 027/5607

Tanggal : 31 Desember 2015
 (K/L/D/I) : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah
 Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang

mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 seperti tersebut dibawah ini :

MELALUI PENYEDIA

No	KEGIATAN	NAMA PAKET	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOL.	SUMBER DANA	KODE DPA	PAGU	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
											Awal	Selesai	Awal	Selesai	
1	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	Di. Soropadan Kab. Temanggung	Kab. Temanggung	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	2.100.000.000,00	Pemilihan Langsung	04/02/2016	05/03/2016	06/03/2016	02/09/2016	
2	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	Di. Pundung Kab. Boyolali - Klaten	Kab. Boyolali - Klaten	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	3.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	04/02/2016	05/03/2016	06/03/2016	02/09/2016	
3	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	Di. Banjaran Kab. Banyumas	Kab. Banyumas	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	4.100.000.000,00	Pemilihan Langsung	04/02/2016	05/03/2016	06/03/2016	02/09/2016	
4	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	Di. Asem Sikecek Kab. Pekalongan Kota Pekalongan	Kab. Pekalongan-Kota Pekalongan	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	1.500.000.000,00	Pemilihan Langsung	04/02/2016	05/03/2016	06/03/2016	02/09/2016	
5	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	Di. Krenceng Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	3.100.000.000,00	Pemilihan Langsung	04/02/2016	05/03/2016	06/03/2016	02/09/2016	
6	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	Di. Widodaren Kab. Pati	Kab. Pati	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	2.500.000.000,00	Pemilihan Langsung	04/02/2016	05/03/2016	06/03/2016	02/09/2016	
7	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	Di. Padurekso Kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	2.250.000.000,00	Pemilihan Langsung	04/02/2016	05/03/2016	06/03/2016	02/09/2016	
8	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	Di. Parean Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	1.625.000.000,00	Pemilihan Langsung	04/02/2016	05/03/2016	06/03/2016	02/09/2016	
9	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	Di. Wonotoro Kab. Boyolali-Semarang	Kab. Boyolali-Semarang	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	2.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	04/02/2016	05/03/2016	06/03/2016	02/09/2016	
10	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	Di. Tangsi Kab. Magelang	Kab. Magelang	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	2.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	04/02/2016	05/03/2016	06/03/2016	02/09/2016	
11	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	Di. Kedung Pengilon Kab. Kendal (Pendamping DAK)	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	1.300.000.000,00	Pemilihan Langsung	04/02/2016	05/03/2016	06/03/2016	02/09/2016	
12	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Di. Babang Kab. Sragen	Kab. Sragen	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	2.750.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
13	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Di. Bodag Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	1.116.870.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
14	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Di. Bonggo Kab. Sragen	Kab. Sragen	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	2.585.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
15	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Di. Buniayu Kab. Banyumas	Kab. Banyumas	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	2.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
16	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Di. Cileumeuh Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	2.550.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
17	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Di. Dolok Kab. Demak	Kab. Demak	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	2.500.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
18	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Di. Dwicupakari Kab. Banyumas	Kab. Banyumas	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	1.870.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
19	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Di. Glodog Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	1.870.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
20	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Di. Pribadi Kab. Banyumas	Kab. Banyumas	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	1.870.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
21	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Di. Rejoso Kab. Semarang	Kab. Semarang	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	2.500.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
22	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Di. Seloromo Kab. Karanganyar	Kab. Karanganyar	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	1.760.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
23	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Di. Padasklorot Kab. Semarang - Boyolali	Kab. Semarang-Boyolali	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	3.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
24	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Di. Kalisapi Kab. Banyumas	Kab. Banyumas	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	1.500.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
25	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Di. Siwayut Kab. Kudus - Jepara	Kab. Kudus-Jepara	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	1.500.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	

No	KEGIATAN	NAMA PAKET	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOL.	SUMBER DANA	KODE DPA	PAGU	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
											Awal	Selesai	Awal	Selesai	
26	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	DI. Kedungsapen Kab. Rembang	Kab. Rembang	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	1.500.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
27	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	DI. Cengklik Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	3.500.000.000,00	Pemilihan Langsung	16/02/2016	17/03/2016	18/03/2016	14/09/2016	
28	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA Jratun	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Kedung Pengilon (Sal. Sek. Kuwangen)	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.27	510.000.000,00	Pemilihan Langsung	15/02/2016	28/03/2016	06/04/2016	04/08/2016	
29	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA Jratun	Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Dolok (Sal. Sek. Sambak)	Kab. Demak	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.27	590.000.000,00	Pemilihan Langsung	15/02/2016	28/03/2016	06/04/2016	04/08/2016	
30	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA Seluna	Perawatan dan Pemeliharaan DI. Kedungwaru	Kab. Blera-Grobogan	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.28	600.000.000,00	Pemilihan Langsung	07/04/2016	07/05/2016	08/05/2016	05/09/2016	
31	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA B.Solo	D.I. Kedungboyo	Kab. Boyolali	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.29	199.000.000,00	Pengadaan Langsung	22/02/2016	23/03/2016	30/03/2016	26/07/2016	
32	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA B.Solo	D.I. Sudangan	Kab. Karanganyar	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.29	198.000.000,00	Pengadaan Langsung	22/02/2016	23/03/2016	30/03/2016	26/07/2016	
33	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA B.Solo	D.I. Cengklik	Kab. Boyolali	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.29	198.500.000,00	Pengadaan Langsung	22/02/2016	23/03/2016	30/03/2016	26/07/2016	
34	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA B.Solo	D.I. Braholo	Kab. Karanganyar	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.29	198.500.000,00	Pengadaan Langsung	22/02/2016	23/03/2016	30/03/2016	26/07/2016	
35	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA B.Solo	D.I. Walikan	Kab. Wonogiri	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.29	199.500.000,00	Pengadaan Langsung	22/02/2016	23/03/2016	30/03/2016	26/07/2016	
36	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA B.Solo	D.I. Kwangan	Kab. Sukoharjo	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.29	199.000.000,00	Pengadaan Langsung	22/02/2016	23/03/2016	30/03/2016	26/07/2016	
37	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA B.Solo	D.I. Gisik	Kab. Boyolali	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.29	199.000.000,00	Pengadaan Langsung	22/02/2016	23/03/2016	30/03/2016	26/07/2016	
38	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA B.Solo	D.I. Trani	Kab. Karanganyar-Sukoharjo	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.29	525.000.000,00	Pemilihan Langsung	22/02/2016	23/03/2016	30/03/2016	26/07/2016	
39	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA B.Solo	D.I. Lemahbang II	Kab. Sukoharjo	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.29	410.000.000,00	Pemilihan Langsung	22/02/2016	23/03/2016	30/03/2016	26/07/2016	
40	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA B.Solo	D.I. Plosowareng	Kab. Klaten	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.29	556.000.000,00	Pemilihan Langsung	22/02/2016	23/03/2016	30/03/2016	26/07/2016	
41	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA S.Citanduy	DI. Arca Kab. Banyumas	Kab. Banyumas	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.31	200.000.000,00	Pengadaan Langsung	04/05/2016	03/06/2016	04/06/2016	01/09/2016	
42	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA S.Citanduy	DI. Banjaran Kab. Banyumas	Kab. Banyumas	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.31	200.000.000,00	Pengadaan Langsung	04/05/2016	03/06/2016	04/06/2016	01/09/2016	
43	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA S.Citanduy	DI. Kalisapi Kab. Banjarnegara	Kab. Banjarnegara	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.31	200.000.000,00	Pengadaan Langsung	04/05/2016	03/06/2016	04/06/2016	01/09/2016	
44	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA S.Citanduy	DI. Krenceng Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.31	200.000.000,00	Pengadaan Langsung	04/05/2016	03/06/2016	04/06/2016	01/09/2016	
45	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA P.Comal	D.I. Pesayangan, Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal	Kab. Tegal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.26	273.000.000,00	Pengadaan Langsung	09/05/2016	13/06/2016	14/06/2016	12/09/2016	
46	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA P.Comal	D.I. Kemaron, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes	Kab. Brebes	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.26	270.000.000,00	Pemilihan Langsung	09/05/2016	13/06/2016	14/06/2016	12/09/2016	
47	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA P.Comal	D.I. Kejene, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.26	270.000.000,00	Pemilihan Langsung	09/05/2016	13/06/2016	14/06/2016	12/09/2016	
48	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA P.Comal	D.I. Gondang Kec. Pagerbarang, Kab. Tegal	Kab. Tegal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.26	270.000.000,00	Pemilihan Langsung	09/05/2016	13/06/2016	14/06/2016	12/09/2016	
49	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA Probolo	DI Catgawen	Kab. Temanggung	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.30	180.000.000,00	Pengadaan Langsung	10/02/2016	03/03/2016	04/03/2016	02/07/2016	
50	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA Probolo	DI Watujagir	Kab. Purworejo	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.30	190.000.000,00	Pengadaan Langsung	10/02/2016	03/03/2016	04/03/2016	02/07/2016	

No	KEGIATAN	NAMA PAKET	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOL.	SUMBER DANA	KODE DPA	PAGU	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
											Awal	Selesai	Awal	Selesai	
51	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi BPSDA Probolo	DI Tangsi	Kab. Magelang	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.30	180.000.000,00	Pengadaan Langsung	10/02/2016	03/03/2016	04/03/2016	02/07/2016	
52	Pendampingan WISMP 2 / Pinjaman Luar Negeri	Pelaksanaan Rasionalisasi Jaringan Stasiun Hidrometeorologi (BPSDA PC)	Kab. Tegal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	270.571.000,00	Pemilihan Langsung	04/05/2016	03/06/2016	04/06/2016	02/10/2016	
53	Pendampingan WISMP 2 / Pinjaman Luar Negeri	Perbaikan/Rehab Stasiun Hidrometrologi (BPSDA Jratun)	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	127.500.000,00	Pengadaan Langsung	03/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	22/07/2016	
54	Pendampingan WISMP 2 / Pinjaman Luar Negeri	Perbaikan Prasaran Alokasi Air (BPSDA Jratun)	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	200.000.000,00	Pengadaan Langsung	03/03/2016	23/03/2016	24/03/2016	22/07/2016	
55	Pendampingan WISMP 2 / Pinjaman Luar Negeri	Peningkatan Prasarana Sungai (BPSDA Jratun)	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	505.000.000,00	Pemilihan Langsung	04/05/2016	03/06/2016	04/06/2016	02/10/2016	
56	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Situ Elok cs (Situ Elok, Situ Baman, Embung Tapak Bima Karanggitung, Embung Tapak Bima Kemawi) Kab. Banyumas	Kab. Banyumas	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.20	8.350.000.000,00	Pelelangan Umum	04/04/2016	09/05/2016	10/05/2016	06/11/2016	
57	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Embung Bagelen lanjutan Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.20	9.500.000.000,00	Pelelangan Umum	04/04/2016	09/05/2016	10/05/2016	06/11/2016	
58	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Embung Danasri cs (Embung Danasri Lor lanjutan, Embung Cipondoh, Embung Cikalong, Embung Bunter, Embung Liyunggunung) Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.20	3.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	04/04/2016	04/05/2016	05/05/2016	01/11/2016	
59	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Embung Dukuhmulyo cs (Embung Dukuh Mulyo, Embung Gebang, Embung Gemeces, Embung Sembatur Agung) Kab. Pati	Kab. Pati	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.20	9.000.000.000,00	Pelelangan Umum	04/04/2016	09/05/2016	10/05/2016	06/11/2016	
60	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Embung Mranggan cs (Embung Mranggan, Embung Tibayan, Embung Krikilan, Embung Tarubayan) Kab. Klaten	Kab. Klaten	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.20	9.500.000.000,00	Pelelangan Umum	04/04/2016	09/05/2016	10/05/2016	06/11/2016	
61	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Embung Pete cs (Embung Pete, Embung Bumiaji, Embung Tewel, Embung Kedungwaduk) Kab. Sragen	Kab. Sragen	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.20	8.000.000.000,00	Pelelangan Umum	04/04/2016	09/05/2016	10/05/2016	06/11/2016	
62	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Embung Kedawang cs (Embung Kedawang, Embung Klarangsari, Embung Rancawuluh) Kab. Brebes	Kab. Brebes	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.20	8.000.000.000,00	Pelelangan Umum	04/04/2016	09/05/2016	10/05/2016	06/11/2016	
63	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Embung Dukuhdamu cs (Embung Margapadang, Embung Bulakpacing, Embung Dukuhmadu) Kab. Tegal	Kab. Tegal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.20	8.000.000.000,00	Pelelangan Umum	04/04/2016	09/05/2016	10/05/2016	06/11/2016	
64	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Embung Sridadi cs (Embung Sridadi lanjutan, Embung Warugunung, Embung Ronggomulyo, Embung Maguwan, Embung Sekarsari) Kab. Rembang	Kab. Rembang	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.20	6.300.000.000,00	Pelelangan Umum	04/04/2016	09/05/2016	10/05/2016	06/11/2016	
65	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Embung Bulakelor cs (Embung Bulakelor, Embung Klampis, Embung Rengaspendawa) Kab. Brebes	Kab. Brebes	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.20	8.000.000.000,00	Pelelangan Umum	04/04/2016	09/05/2016	10/05/2016	06/11/2016	
66	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Embung Kaligelang cs (Embung Kaligelang 1, Embung Danayasa, Embung Sibiuk) Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.20	6.000.000.000,00	Pelelangan Umum	04/04/2016	09/05/2016	10/05/2016	06/11/2016	
67	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Embung Gebangharjo cs (Embung Gebangharjo lanjutan, Embung Pego, Embung Ngunduk, Embung Boto) Kab. Wonogiri	Kab. Wonogiri	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.20	6.000.000.000,00	Pelelangan Umum	04/04/2016	09/05/2016	10/05/2016	06/11/2016	
68	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Embung Songireng cs (Embung Songireng, Embung Doya, Embung Mesu) Kab. Wonogiri	Kab. Wonogiri	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.20	3.500.000.000,00	Pemilihan Langsung	04/04/2016	04/05/2016	05/05/2016	01/11/2016	
69	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Embung Kedungasri cs (Embung Kedungasri, Embung Rowbranten, Embung Sojomerto, Embung Ngerjo) Kab. Kendal	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.20	6.000.000.000,00	Pelelangan Umum	04/04/2016	09/05/2016	10/05/2016	06/11/2016	
70	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi	Konservasi Sungai Keruh Kab. Brebes	Kab. Brebes	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.21	3.350.000.000,00	Pemilihan Langsung	29/02/2016	30/03/2016	31/03/2016	28/08/2016	
71	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi	Konservasi Sungai Rambatan DAS Pemali Kab. Brebes	Kab. Brebes	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.21	4.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	08/02/2016	09/03/2016	10/03/2016	06/09/2016	
72	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi	Konservasi Sungai Genteng DAS Comal Kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.21	3.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	08/02/2016	09/03/2016	10/03/2016	06/09/2016	
73	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Perbaikan Alur Sungai Cacaban Kab. Tegal	Kab. Tegal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.02	2.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	08/02/2016	09/03/2016	10/03/2016	06/09/2016	
74	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Perkuatan Tebing Sungai Blorong Kab. Kendal	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.02	3.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	08/02/2016	09/03/2016	10/03/2016	06/09/2016	
75	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Normalisasi Sungai Kendal Kab. Kendal	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.02	1.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	29/02/2016	30/03/2016	31/03/2016	27/09/2016	

No	KEGIATAN	NAMA PAKET	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOL.	SUMBER DANA	KODE DPA	PAGU	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
											Awal	Selesai	Awal	Selesai	
76	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Pengerukan Alur Pelayaran TPP Tawang Kali Kuto Kab. Kendal	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.02	4.300.000.000,00	Pemilihan Langsung	08/02/2016	09/03/2016	10/03/2016	06/09/2016	
77	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Perkuatan Tebing Sungai Pedes Kab. Brebes	Kab. Brebes	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.02	3.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	15/02/2016	16/03/2016	17/03/2016	13/09/2016	
78	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Perkuatan Tebing Sungai Glagah Kab. Brebes	Kab. Brebes	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.02	3.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	15/02/2016	16/03/2016	17/03/2016	13/09/2016	
79	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Perkuatan Tebing Sungai Layangan Kab. Pemalang/Pekalongan	Kab. Pemalang - Pekalongan	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.02	2.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	29/02/2016	30/03/2016	31/03/2016	27/09/2016	
80	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.02	4.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	15/02/2016	16/03/2016	17/03/2016	13/09/2016	
81	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Perkuatan Tebing Sungai Blukar Kab. Kendal	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.02	2.500.000.000,00	Pemilihan Langsung	29/02/2016	30/03/2016	31/03/2016	27/09/2016	
82	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Lanjutan Sisten Sungai Pecut Kab. Kendal	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.02	2.000.000.000,00	Pemilihan Langsung	15/02/2016	16/03/2016	17/03/2016	13/09/2016	
83	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Pemali Comal	Pemeliharaan Berkala Sungai Pemali	Kab. Brebes	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.06	900.000.000,00	Pemilihan Langsung	09/05/2016	13/06/2016	14/06/2016	12/09/2016	
84	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Pemali Comal	Pemeliharaan Berkala Sungai Cacaban	Kab. Tegal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.06	350.000.000,00	Pemilihan Langsung	09/05/2016	13/06/2016	14/06/2016	12/09/2016	
85	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Pemali Comal	Pemeliharaan Berkala Sungai Kemiri	Kota Tegal	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.06	300.000.000,00	Pemilihan Langsung	09/05/2016	13/06/2016	14/06/2016	12/09/2016	
86	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Pemali Comal	Pemeliharaan Berkala Sungai Layangan	Kab. Pekalongan	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.06	300.000.000,00	Pemilihan Langsung	09/05/2016	13/06/2016	14/06/2016	12/09/2016	
87	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor BPSDA Bengawan Solo	Kota Surakarta	Belanja Modal	Konstruksi	1	APBD	1.03.1.03.02.02.01	2.187.225.000,00	Pemilihan Langsung	15/03/2016	14/04/2016	15/04/2016	12/10/2016	
88	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi	DD Di. Tingal	Kab. Temanggung	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.26	520.000.000,00	Seleksi Umum	15/01/2016	29/02/2016	01/03/2016	28/07/2016	
89	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi	DD Jaringan Irigasi Menyawak	Kab. Banyumas	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.26	300.000.000,00	Seleksi Umum	15/02/2016	31/03/2016	01/04/2016	28/08/2016	
90	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi	DD Bendung Watujagir & Penanganan Longsoran Pada Saluran J.I. Tangsi	Kab. Purworejo-Magelang	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.26	350.000.000,00	Seleksi Umum	15/01/2016	29/02/2016	01/03/2016	28/07/2016	
91	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi	DD Bendung Blingir, Bendung Pulo, Bendung Plampean dan Bendung Pundung	Kab. Klaten-Karanganyar-Wonogiri	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.26	400.000.000,00	Seleksi Umum	15/01/2016	29/02/2016	01/03/2016	27/08/2016	
92	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi	DD. Di. Kedungboyo	Kab. Sukoharjo-Kab. Boyolali	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.18	400.000.000,00	Seleksi Umum	15/01/2016	29/02/2016	01/03/2016	26/09/2016	
93	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi	DD. Di. Loning Kragilan, K. Butek	Kab. Purworejo	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.18	500.000.000,00	Seleksi Umum	15/01/2016	29/02/2016	01/03/2016	26/09/2016	
94	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi	DD. Di. Sedayu, Di. Srambang, Di. Kepoh	Kab. Karanganyar-Kab. Sragen	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.18	375.000.000,00	Seleksi Umum	15/02/2016	31/03/2016	01/04/2016	27/10/2016	
95	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi	DD Di. Sinongko, Di. Sucen dan Di. Isep-Isep	Kab. Semarang dan Salatiga	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.18	300.000.000,00	Seleksi Umum	15/02/2016	31/03/2016	01/04/2016	27/10/2016	
96	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi	DD. Di. Jetis	Kab. Sragen	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.18	400.000.000,00	Seleksi Umum	15/02/2016	31/03/2016	01/04/2016	27/10/2016	
97	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi	DD. Di. Gondang	Kab. Brebes dan Kab. Tegal	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.18	350.000.000,00	Seleksi Umum	15/02/2016	31/03/2016	01/04/2016	27/10/2016	
98	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi	DD. Di. Gangsa Lumingser	Kota Tegal, Kab. Brebes Dan Kab. Tegal	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.18	350.000.000,00	Seleksi Umum	15/02/2016	31/03/2016	01/04/2016	27/10/2016	
99	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi	DD. Di. Menggak dan Di. Braholo	Kab. Wonogiri-Karanganyar	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.18	250.000.000,00	Seleksi Umum	01/04/2016	16/05/2016	17/05/2016	12/12/2016	
100	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi	DD. Di. Nglasem dan Di. Walikan	Kab. Wonogiri-Karanganyar	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.18	300.000.000,00	Seleksi Umum	01/04/2016	16/05/2016	17/05/2016	12/12/2016	

No	KEGIATAN	NAMA PAKET	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOL.	SUMBER DANA	KODE DPA	PAGU	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
											Awal	Selesai	Awal	Selesai	
101	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Embung Cikeusal	Kab. Brebes	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	280.000.000,00	Seleksi Umum	01/04/2016	11/05/2016	12/05/2016	09/09/2016	
102	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Embung Purwojati	Kab. Banyumas	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	280.000.000,00	Seleksi Umum	01/04/2016	11/05/2016	12/05/2016	09/09/2016	
103	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Embung Sidorejo	Kab. Klaten	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	270.000.000,00	Seleksi Umum	01/04/2016	11/05/2016	12/05/2016	09/09/2016	
104	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Embung Pantai Ayah	Kab. Kebumen	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	270.000.000,00	Seleksi Umum	01/04/2016	11/05/2016	12/05/2016	09/09/2016	
105	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Embung Karanganyar	Kab. Grobogan	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	270.000.000,00	Seleksi Umum	15/04/2016	25/05/2016	26/05/2016	23/10/2016	
106	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Embung Meteseh	Kab. Rembang	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	250.000.000,00	Seleksi Umum	15/04/2016	25/05/2016	26/05/2016	23/10/2016	
107	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Embung Randublatung	Kab. Bora	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	270.000.000,00	Seleksi Umum	15/04/2016	25/05/2016	26/05/2016	23/10/2016	
108	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Embung Kedung Asri, Embung Ringinarum	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	280.000.000,00	Seleksi Umum	28/12/2015	06/02/2016	07/02/2016	06/07/2016	
109	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Revitalisasi Situ Elok, Situ Bamban, Emb. Tapak Bima Karangintung Dan Emb. Tapakbima Kemawi	Kab. Banyumas	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	560.000.000,00	Seleksi Umum	21/12/2015	30/01/2016	31/01/2016	30/05/2016	
110	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Revitalisasi Emb. Dukuhmulyo, Emb. Sembaturagung, Emb. Gebang Dan Emb. Gemeces Cikalong Dan Emb. Liyung Gunung	Kab. Cilacap	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	570.000.000,00	Seleksi Umum	21/12/2015	30/01/2016	31/01/2016	30/05/2016	
111	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Revitalisasi Emb. Dukuhmulyo, Emb. Sembaturagung, Emb. Gebang Dan Emb. Gemeces	Kab. Pati	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	540.000.000,00	Seleksi Umum	21/12/2015	30/01/2016	31/01/2016	30/05/2016	
112	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Revitalisasi Emb. Mranggen, Emb. Tibayan, Emb. Krikilan Dan Emb. Tarubayan	Kab. Klaten	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	540.000.000,00	Seleksi Umum	21/12/2015	30/01/2016	31/01/2016	30/05/2016	
113	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Revitalisasi Emb. Pete, Emb. Kedungwaduk, Emb. Tevel, Emb. Bumiaji	Kab. Sragen	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	540.000.000,00	Seleksi Umum	28/12/2015	06/02/2016	07/02/2016	06/07/2016	
114	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Revitalisasi Emb. Karangsari, Emb. Rancawuluh Dan Emb. Kedawung	Kab. Brebes	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	420.000.000,00	Seleksi Umum	21/12/2015	30/01/2016	31/01/2016	30/05/2016	
115	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Revitalisasi Emb. Margapadang, Emb. Bulakpacing Dan Emb. Dukuhdamu	Kab. Tegal	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	405.000.000,00	Seleksi Umum	28/12/2015	06/02/2016	07/02/2016	06/07/2016	
116	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Revitalisasi Emb. Sekarsari, Emb. Warugunung, Emb. Ronggomulyo, Emb. Maguwan	Kab. Rembang	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	550.000.000,00	Seleksi Umum	21/12/2015	30/01/2016	31/01/2016	30/05/2016	
117	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Revitalisasi Emb. Klampis, Emb. Bulakelor, Emb. Rengaspendawa	Kab. Brebes	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	420.000.000,00	Seleksi Umum	28/12/2015	06/02/2016	07/02/2016	06/07/2016	
118	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Revitalisasi Emb. Danayasa, Emb. Kaligelang, Emb. Sibiuk, Emb. Tegalsari	Kab. Pematang	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	325.000.000,00	Seleksi Umum	28/12/2015	06/02/2016	07/02/2016	06/07/2016	
119	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Revitalisasi Emb. Pego, Emb. Ngunduk, Embung Boto	Kab. Wonogiri	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	460.000.000,00	Seleksi Umum	28/12/2015	06/02/2016	07/02/2016	06/07/2016	
120	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Revitalisasi Emb. Song Ireng, Emb. Doya, Emb. Mesu	Kab. Wonogiri	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	460.000.000,00	Seleksi Umum	21/12/2015	30/01/2016	31/01/2016	30/05/2016	
121	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Revitalisasi Emb. Sojomerto, Emb. Ngerjo, Emb. Tejorejo Dan Emb. Rowobranten	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	540.000.000,00	Seleksi Umum	28/12/2015	06/02/2016	07/02/2016	06/07/2016	
122	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Emb. Tlogobulu, Emb. Clapar	Kab. Purworejo	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	460.000.000,00	Seleksi Umum	15/04/2016	30/05/2016	31/05/2016	28/10/2016	
123	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Emb. Bukur, Emb. Jolotigo	Kab. Pekalongan	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	450.000.000,00	Seleksi Umum	15/04/2016	30/05/2016	31/05/2016	28/10/2016	
124	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Emb. Plompong, Emb. Kamal	Kab. Brebes	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	460.000.000,00	Seleksi Umum	01/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	13/11/2016	
125	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Emb. Mojorembun, Emb. Sitirejo	Kab. Bora	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	460.000.000,00	Seleksi Umum	01/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	13/11/2016	

No	KEGIATAN	NAMA PAKET	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOL.	SUMBER DANA	KODE DPA	PAGU	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
											Awal	Selesai	Awal	Selesai	
126	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Emb. Karangpasar, Emb. Asemrudung	Kab. Grobogan	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	450.000.000,00	Seleksi Umum	10/05/2016	24/06/2016	25/06/2016	22/11/2016	
127	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Em. Kedungbanteng dan Musuk	Kab. Boyolali	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	450.000.000,00	Seleksi Umum	10/05/2016	24/06/2016	25/06/2016	22/11/2016	
128	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku	Perencanaan Emb. Logandu, Emb. Kebagoran	Kab. Kebumen	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.20.12	460.000.000,00	Seleksi Umum	10/05/2016	24/06/2016	25/06/2016	22/11/2016	
129	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi	Perenc. Konservasi S. Putih DAS Bodri	Kab Temanggung-Kendal	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.26.08	400.000.000,00	Seleksi Umum	10/05/2016	24/06/2016	25/06/2016	22/11/2016	
130	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi	Perenc. Konservasi S. Comal Hulu	Kab. Pekalongan-Pemalang	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.26.08	400.000.000,00	Seleksi Umum	01/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	13/11/2016	
131	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi	Perenc. Konservasi S. Damar	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.26.08	325.000.000,00	Seleksi Umum	01/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	13/11/2016	
132	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Desain Penanganan Longsoran dan Groundsill di Sungai Blorong dan Blukar serta Normalisasi Kali Tinab	Kab. Kendal dan Kab. Batang	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.01	450.000.000,00	Seleksi Umum	01/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	13/11/2016	
133	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	DD. Normalisasi Kali Sambong	Kab. Batang	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.01	280.000.000,00	Seleksi Umum	01/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	13/11/2016	
134	Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	DD. Penanganan Kerusakan Pantai Timur Semarang/ Demak	Kab. Semarang dan Kab. Demak	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.01	1.000.000.000,00	Seleksi Umum	15/01/2016	29/02/2016	01/03/2016	26/11/2016	
135	Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Air	Studi Zonasi S. Pemali Wilayah Sungai Pemali Comal	Kab Brebes	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.21.03	300.000.000,00	Seleksi Umum	01/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	13/11/2016	
136	Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Air	Studi Kelayakan Suplesi Irigasi Tangsi dari Mata air Gending Kab. Magelang	Kab. Magelang	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.21.03	300.000.000,00	Seleksi Umum	10/05/2016	24/06/2016	25/06/2016	22/11/2016	
137	Penyusunan Rencana Pengembangan Sumber Daya Air	Studi Larap Kanal Banjir Timur	Kota Semarang	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.21.03	600.000.000,00	Seleksi Umum	10/05/2016	24/06/2016	25/06/2016	22/11/2016	
138	Pendampingan WISMP Pinjaman/Bantuan Luar Negeri	Desain Partisipatif DI. Kd Pengilon (2,577 Ha)	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	257.720.000,00	Seleksi Umum	02/02/2015	17/04/2015	20/04/2015	16/09/2015	
139	Pendampingan WISMP Pinjaman/Bantuan Luar Negeri	Desain Partisipatif DI. Kd Waru & DI. Trani (3,198 Ha)	Kab. Blora - Kranganyar	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	318.000.000,00	Seleksi Umum	02/02/2015	17/04/2015	20/04/2015	16/09/2015	
140	Pendampingan WISMP Pinjaman/Bantuan Luar Negeri	Inventarisasi Prasarana Alokasi Air (BPSDA PC)	Kab. Tegal	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	100.000.000,00	Seleksi Sederhana	01/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	13/11/2016	
141	Pendampingan WISMP Pinjaman/Bantuan Luar Negeri	Inventarisasi Prasarana Sungai (BPSDA Jratun)	Kab. Kendal	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	500.000.000,00	Seleksi Umum	01/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	13/11/2016	
142	Kegiatan WISMP 2	Inventarisasi Prasarana Sungai (BPSDA Pemali Comal)	Kab. Tegal	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.33	600.000.000,00	Seleksi Umum	01/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	13/11/2016	
143	Kegiatan WISMP 2	Detail Engineering Desain (DED) Sungai Pemali	Kab. Brebes	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.33	700.000.000,00	Seleksi Umum	01/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	13/11/2016	
144	Kegiatan WISMP 2	Pengembangan WEB Balai PSDA Pemali Comal	Kab. Tegal	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.33	100.000.000,00	Seleksi Sederhana	01/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	13/11/2016	
145	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Supervisi Konstruksi Banjir I	Tersebar di Jawa Tengah	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.02	250.000.000,00	Seleksi Umum	01/03/2016	15/04/2016	16/04/2016	13/10/2016	
146	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Supervisi Konstruksi Banjir II	Tersebar di Jawa Tengah	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.32.02	250.000.000,00	Seleksi Umum	01/03/2016	15/04/2016	16/04/2016	13/10/2016	
147	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi	Supervisi Konstruksi Konservasi	Tersebar di Jawa Tengah	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.26.12	250.000.000,00	Seleksi Umum	01/03/2016	15/04/2016	16/04/2016	13/10/2016	
148	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	Pengawasan Konstruksi Irigasi Paket I (APBD)	Tersebar di Jawa Tengah	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	500.000.000,00	Seleksi Umum	15/03/2016	29/04/2016	30/04/2016	27/10/2016	
149	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Pengawasan Konstruksi Irigasi Paket I (DAK)	Tersebar di Jawa Tengah	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	400.000.000,00	Seleksi Umum	15/03/2016	29/04/2016	30/04/2016	27/10/2016	
150	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (DAK)	Pengawasan Konstruksi Irigasi Paket II (DAK)	Tersebar di Jawa Tengah	Belanja Modal	Konsultansi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.19	400.000.000,00	Seleksi Umum	15/03/2016	29/04/2016	30/04/2016	27/10/2016	

No	KEGIATAN	NAMA PAKET	LOKASI	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	VOL.	SUMBER DANA	KODE DPA	PAGU	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
											Awal	Selesai	Awal	Selesai	
151	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Pengawasan Konstruksi Air Baku P.1	Kab Banyumas, Kab Purworejo	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	250.000.000,00	Seleksi Umum	01/03/2016	15/04/2016	16/04/2016	13/10/2016	
152	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Pengawasan Konstruksi Air Baku P.2	Kab Cilacap	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	250.000.000,00	Seleksi Umum	01/03/2016	15/04/2016	16/04/2016	13/10/2016	
153	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Pengawasan Konstruksi Air Baku P.3	Kab Wonogiri	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	400.000.000,00	Seleksi Umum	01/03/2016	15/04/2016	16/04/2016	13/10/2016	
154	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Pengawasan Konstruksi Air Baku P.4	Kab Klaten, Kab Sragen	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	400.000.000,00	Seleksi Umum	01/03/2016	15/04/2016	16/04/2016	13/10/2016	
155	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Pengawasan Konstruksi Air Baku P.5	Kab Pati	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	200.000.000,00	Seleksi Umum	15/03/2016	29/04/2016	30/04/2016	27/10/2016	
156	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Pengawasan Konstruksi Air Baku P.6	Kab Rembang, Kab. Kendal	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	350.000.000,00	Seleksi Umum	15/03/2016	29/04/2016	30/04/2016	27/10/2016	
157	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Pengawasan Konstruksi Air Baku P.7	Kab Pemalang, Kab Brebes dan Kab. Tegal	Belanja Modal	Konsultasi	1	APBD	1.03.1.03.02.24.22	650.000.000,00	Seleksi Umum	15/03/2016	29/04/2016	30/04/2016	27/10/2016	
158	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Alat Berat Excavator Long Arm	Kota Semarang	Belanja Modal	Barang	1	APBD	1.03.1.03.02.01	2.000.000.000,00	E Purchasing	15/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/04/2016	

**Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah**

**PRASETYO BUDIE YUWONO, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19580905 198302 1 001**