

AGENDA PELAKSANAAN TUGAS
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERIODE							KETERANGAN
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	
I	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR								
1	Kegiatan Pembinaan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu	1 Uji Bahan Material	1 Uji Bahan Material	1 Workshop SMM 2 Uji Bahan Material	1 Bintek Pengawasan Konstruksi 2 Uji Bahan Material	1 Bintek Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2 Uji Bahan Material	1 Uji Bahan Material	1 Uji Bahan Material	
2	Penyiapan Penerbitan Rekomendasi Teknis Bidang SDA	1 Penyusunan Rekomendasi Teknis	1 Penyusunan Rekomendasi Teknis	1 Penyusunan Rekomendasi Teknis	1 Penyusunan Rekomendasi Teknis	1 Penyusunan Rekomendasi Teknis	1 Penyusunan Rekomendasi Teknis	1 Penyusunan Rekomendasi Teknis	
3	Kegiatan Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana konservasi	Survey lapangan di masing - masing pekerjaan	Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis	Proses lelang dan persiapan pelaksanaan	Monitoring Pelaksanaan	Monitoring Pelaksanaan	Monitoring Pelaksanaan	Monitoring Pelaksanaan	
4	Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan kondisi sarana prasarana konservasi serta monitoring bendungan	Menyusun laporan UMB Bulan Januari	Menyusun laporan UMB Bulan Februari	Menyusun laporan UMB Bulan Maret	Menyusun laporan UMB Bulan April	Menyusun laporan UMB Bulan Mei	Menyusun laporan UMB Bulan Juni	Menyusun laporan UMB Bulan Juli	
5	Kegiatan Pengelolaan Alat dan data Hidrologi	Menyusun Perencanaan Kegiatan Hidrologi	Pengumpulan dan Pengelolaan Data Hidrologi di 6 Balai PU SDA TARU Prov Jateng	Pengolahan dan Analisis Data Hidrologi	Penyusunan Kegiatan Data Base SDA	Pengadaan Peralatan Hidrologi	Survei lapangan Kegiatan Hidrologi	Survei Kegiatan Hidrologi dan Analisa Data	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERIODE							KETERANGAN
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	
I	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR								
6	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air	Menyusun Perencanaan Kegiatan Sisd, update data web	Sosialisasi Infrastruktur Bidang SDA, update data web	Update data dan Upload data Informasi Publik	Penyusunan Jaringan Website Dinas PU SDA TARU Prov Jateng	Update data dan Pengelolaan Sistem Informasi PPID	Perbaikan Jaringan dan Penataan Website	Penyusunan Data Base dan Website	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA SERTA JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA								
1	Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	Pelaksanaan Survey Lapangan	Pelaksanaan Survey Lapangan	Penyusunan HPS	Proses Lelang	Proses Lelang	Penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi DI Pelayaran, DI Kepoh, DI Menggok, DI Sucen, DI Watujagir, DI Asem Siketek, DI Gangsalumingsir	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi DI Pelayaran, DI Kepoh, DI Menggok, DI Sucen, DI Watujagir, DI Asem Siketek, DI Gangsalumingsir	
III	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI								
1	Kegiatan Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai	Survey lapangan di masing - masing pekerjaan	Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis	Proses lelang dan persiapan pelaksanaan	Monitoring Pelaksanaan	Monitoring Pelaksanaan	Monitoring Pelaksanaan	Monitoring Pelaksanaan	
2	Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Kondisi Sarana Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Banjir				Pembinaan OP Sungai di Balai PU SDA TARU	Pembinaan OP Sungai di Balai PU SDA TARU			

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PERIODE							KETERANGAN
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	
I	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR								
IV	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Air Baku								
1	Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Pelaksanaan Survey Lapangan	Pelaksanaan Survey Lapangan	Penyusunan HPS	Proses Lelang	Penandatanganan kontrak pekerjaan Konstruksi Embung	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung	
							Penandatanganan kontrak pekerjaan Konstruksi Embung se Jawa Tengah	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Embung se-Jawa Tengah	