

PROGRES PENGADAAN BARANG & JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
SAMPAI DENGAN 24 JANUARI 2020

SEKSI : PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN

No.	Paket Pekerjaan	Anggaran	Metode Pemilihan	Lokasi	Progres Lelang				Keterangan
					Pendalaman Materi	Pengumuman Lelang	Proses Lelang	Penetapan Pemenang	
1	Jasa Konsultansi Review Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal	APBD	Seleksi	Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab. Batang	16 Jan 2020	09 Januari 2020 15:00 s.d. 17 Januari 2020 08:00	Evaluasi Dokumen Kualifikasi		
2	Jasa Konsultansi Pra Studi Kelayakan Waduk Karanganyar di Kab. Pemalang	APBD	Seleksi	Kab. Pemalang	16 Jan 2020	09 Januari 2020 15:00 s.d. 17 Januari 2020 08:00	Evaluasi Dokumen Kualifikasi		
3	Jasa Konsultansi Studi Penanganan Banjir dan Rob di Kab. Kendal dan Kab. Batang	APBD	Seleksi	Kab. Kendal Kab. Batang	16 Jan 2020	09 Januari 2020 15:00 s.d. 17 Januari 2020 08:00	Evaluasi Dokumen Kualifikasi		
4	Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Bendung Karet Sungai Pemali di Kab. Brebes	APBD	Seleksi	Kab. Brebes	19 Jan 2020	17 Januari 2020 07:00 s.d. 27 Januari 2020 23:59	Kirim Persyaratan Kualifikasi		
5	Jasa Konsultansi Penyusunan Alokasi Air di Tiap-tiap Sumber Air di Wilayah Sungai Pemali Comal dan Wilayah Sungai Bodri Kuto	APBD	Seleksi	Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Kendal, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Temanggung	19 Jan 2020	17 Januari 2020 07:00 s.d. 27 Januari 2020 23:59	Kirim Persyaratan Kualifikasi		
6	Jasa Konsultansi Kajian Sempadan Sungai Pemali di Kab. Brebes	APBD	Seleksi	Kab. Brebes	19 Jan 2020	17 Januari 2020 07:00 s.d. 27 Januari 2020 23:59	Kirim Persyaratan Kualifikasi		