

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN			PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI			
									Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	608.935.000	16,51	16,51	0,00	100,00	14.144.000	38.417.304	6,31		
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.738.000	18,17	15,71	(2,46)	86,47	0	0	0		
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.726.000	17,51	18,01	0,50	102,85	8.115.000	8.115.000	6,16		
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.540.000	0,90	0,87	(0,03)	96,55	712.000	712.000	0,33		
10	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.445.000	25,15	25,15	0	100,00	4.125.000	4.125.000	5,77		
11	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	332.300.000	16,53	16,38	(0,15)	99,11	11.289.900	11.289.900	3,40		
12	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	728.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.308.000	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	842.163.000	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.678.979.000	15,41	15,68	0,27	101,74	48.745.000	48.745.000	2,90		
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	706.036.000	15,56	15,86	0,30	101,90	22.686.500	22.686.500	3,21		
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DAK-Non Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	138.553.351.000	4,92	4,84	(0,08)	98,33	3.887.570.402	4.453.620.402	3,21		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik; DAK-Non Fisik	81.767.126.000	3,83	3,64	(0,19)	94,93	1.643.394.852	1.728.744.852	2,11		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.072.237.000	16,48	2,68	(13,80)	16,25	28.695.000	28.695.000	2,68		
2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	1,48	1,30	(0,18)	87,97	38.515.500	38.515.500	0,96		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN			PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI			
									Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.193.000.000	2,09	2,09	0	100,00	17.586.500	17.586.500	0,80		
4	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.749.485.000	0,57	0,57	0	100,00	22.560.000	22.560.000	0,60		
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Non Fisik; DAK-Fisik	19.207.165.000	0,09	0,09	0,00	100,00	64.580.500	64.580.500	0,34		
6	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.650.000.000	0,03	0	(0,03)	0	0	0	0		
7	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.959.969.000	0,75	0,75	0	100,00	37.685.000	37.685.000	0,42		
8	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
9	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.837.234.000	9,00	9,13	0,13	101,46	116.464.000	170.464.000	6,01		
10	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.585.053.000	6,24	6,36	0,11	101,84	695.092.330	700.792.330	2,97		
11	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.891.656.000	10,97	10,11	(0,86)	92,17	372.651.661	398.301.661	5,78		
12	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.751.000	4,80	7,30	2,50	152,05	104.553.000	104.553.000	11,93		
13	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	477.148.000	12,60	13,21	0,61	104,82	63.024.611	63.024.611	13,21		
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.567.428.000	10,28	10,36	0,08	100,80	81.986.750	81.986.750	5,23		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik; DAK-Non Fisik	56.786.225.000	6,48	6,56	0,08	101,22	2.244.175.550	2.724.875.550	4,80		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.302.000.000	1,76	1,76	0	100,00	14.297.500	14.297.500	1,10		
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan **	DAK-Fisik; DAK-Non Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	26.149.589.000	0,81	0,81	0	100,00	131.390.000	131.390.000	0,50		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN			PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI			
									Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.995.890.000	11,74	11,90	0,15	101,31	2.073.143.550	2.553.843.550	8,81		
4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	338.746.000	12,20	12,30	0,10	100,86	25.344.500	25.344.500	7,48		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.207.200.000	6,46	4,64	(1,82)	71,86	99.582.000	106.582.000	3,32		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	708.200.000	1,65	2,02	0,37	122,57	7.300.000	7.300.000	1,03		
1	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	708.200.000	1,65	2,02	0,37	122,57	7.300.000	7.300.000	1,03		
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	2,31	3,07	0,75	132,56	25.665.000	25.665.000	2,89		
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	889.547.000	2,31	3,07	0,75	132,56	25.665.000	25.665.000	2,89		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	596.213.000	5,15	5,15	0	100,00	18.077.000	18.077.000	3,03		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	596.213.000	5,15	5,15	0	100,00	18.077.000	18.077.000	3,03		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.013.240.000	14,24	7,56	(6,68)	53,10	48.540.000	55.540.000	5,48		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.013.240.000	14,24	7,56	(6,68)	53,10	48.540.000	55.540.000	5,48		

** Sub Kegiatan