

PROGRES PAKET PEKERJAAN SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BIDANG SUNGAI BENDUNGAN DAN PANTAI DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023 S/D TANGGAL 23 FEBRUARI 2023																					
NO.	NAMA PAKET	PAGU ANGGARAN (Rp)	KONTRAK (Rp)	%	PROGRES SILALAPBAJA	PROGRES LPSE														KETERANGAN	
						TANGGAL REVIEW DOKUMEN	PENGUMUMAN PASCA KUALIFIKASI	AANWIJZING	UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN	PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN	EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI	PEMBUKTIAN KUALIFIKASI	PENETAPAN PEMENANG	PENGUMUMAN PEMENANG	MASA SANGGAH	SPPBJ & PAM	SPMK	KONTRAK	PCM		
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	11	12	6	7	8	9	10	11	13	12	
1	Perkuatan Tebing Sungai Pemali/ Anak Sungai Pemali (Kab. Brebes)	4,000,000,000.00		0.00%	√	16-Feb-23	17-Feb-23	21-Feb-23	21-27 Feb 2023	27-Feb-23	28 Feb - 8 Mar 2023	2 Mar - 9 Mar 2023	10 Mar 2023	10 Mar 2023	10 - 16 Mar 2023	16-24 Mar 2023		27 Mar 2023			
2	Perkuatan Tebing Sistem Sungai Breml Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)	2,500,000,000.00		0.00%	√	16-Feb-23	20 - 27 Feb 2023	22 Feb 2023	22 Feb - 1 Mar 2023	1 - 2 Mar 2023	1 -14 Mar 2023	2 - 14 Mar 2023	14 Mar 2023	14 Mar 2023	14 - 20 Mar 2023	21 -27 Mar 2023		22 Mar - 4 Mar 2023			
3	Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. Pematang)	2,200,000,000.00		0.00%	√	21-Feb-22	23 Feb - 2 Mar 2023	27 Feb 2023	27 Feb - 2 Mar 2023	2 - 3 Mar 2023	2 - 16 Mar 2023	8 - 16 Mar 2023	17 Mar 2023	17 Mar 2023	17 - 22 Mar 2023	23 -31 Mar 2023		31 Mar- 14 April 2023			
4	Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota Tegal)	2,500,000,000.00		0.00%	√	20-Feb-22	20 - 27 Feb 2023	23 Feb 2023	23 - 28 Feb 2023	28 Feb - 1 Mar 2023	28 Feb - 14 Mar 2023	2 - 14 Mar 2023	15 Mar 2023	15 Mar 2023	15 - 20 Mar 2023	21 - 28 Mar 2023		28 Mar - 4 Apr 2023			
5	Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang (Kab. Pekalongan)	3,650,000,000.00		0.00%	√	10-Feb-22	13 - 23 Feb 2023	16 Feb 2023	16-24 Feb 2023	24 Feb 2023	27 Feb - 7 Mar 2023	1 - 7 Mar 2023	8 Mar 2023	8 Mar 2023	8 - 13 Mar 2023	14 - 20 Mar 2023		21 Mar - 4 Apr 2023			
6	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. Kendal)	4,700,000,000.00		0.00%	√	7-Feb-23	09 - 17 Feb 2023	13 Feb 2023	13 - 20 Feb 2023	20 -21 Feb 2023	20 Feb - 6 Mar 2023	21 Feb - 6 Mar 2023	7 Mar 2023	7 Mar 2023	7 - 13 Mar 2023	14 - 17 Mar 2023		20 - 27 Mar 2023			
7	Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	3,500,000,000.00		0.00%	√	15-Feb-23	20 - 28 Feb 2023	23 Feb 2023	23 Feb - 1 Mar 2023	2 - 3 Mar 2023	3 - 16 Mar 2023	3 - 16 Mar 2023	16 Mar 2023	16 Mar 2023	16 - 21 Mar 2023	23 -29 Mar 2023		30 Mar - 4 Apr 2023			
8	Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	2,400,000,000.00		0.00%	√	13-Feb-23	14 - 20 Feb 2023	16 Feb 2023	16 - 23 Feb 2023	23 Feb 2023	23 Feb - 9 Mar 2023	24 Feb - 9 Mar 2023	10 Mar 2023	10 Mar 2023	10 - 15 Mar 2023	16 - 30 Mar 2023		17 - 31 Mar 2023			
9	Supervisi Konstruksi Sungai dan Pantai	1,100,000,000.00		0.00%	√	6-Feb-23	23 Feb 2023	10 Feb 2023	6 - 13 Mar 2023	Tahap I : 13 - 16 Mar 2023 & Tahap II : 17 Mar 2023	Tahap I : 13 - 16 Mar 2023 & Tahap II : 17 Mar 2023		17 Mar 2023	17 Mar 2023	17 - 24 Mar 2023	29 Mar 2023		30 - 31 Mar 2023			