



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 024-7608201, Fax. 024-7612334  
Laman <http://www.pusdataru.jatengprov.go.id> Surat elektronik [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)

Semarang, 29 Agustus 2024

Nomor : 614.1/4734  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Pemeriksaan untuk  
Penyerahan Pertama (PHO)  
Perkuatan Tebing Sungai Bremsi  
Meduri Kab/Kota Pekalongan

Kepada Yth.  
Ketua Tim Teknis Pekerjaan Kontraktual  
Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bidang  
Sungai Bendungan dan Pantai Dinas  
Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang  
Provinsi Jawa Tengah

di -  
Tempat

Menindak lanjuti surat CV. MEGA TIRTA KENCANA No : 045/MTK/PP/VIII /2024, tanggal 26 Agustus 2024, perihal : Permohonan Pemeriksaan Dalam Rangka Penyerahan Pertama (PHO) Perkuatan Tebing Sungai Bremsi Meduri Kab/Kota Pekalongan, sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 614.1/2578, tanggal 15 Mei 2024, Addendum I No. 614.1/3041, tanggal 7 Juni 2024, Addendum II No. 614.1/4480, tanggal 16 Agustus 2024, kami perintahkan kepada saudara agar segera melaksanakan pemeriksaan pekerjaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, untuk penyerahan pertama (PHO).

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIDANG SUNGAI  
BENDUNGAN DAN PANTAI  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPKom



**ANDIS SETIYO SEPTIYANTOK, ST, M.Eng**

Pembina

NIP. 19760922 200501 1 012

TEMBUSAN

1. Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
2. Subkor Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bidang SBP selaku PPTK;
3. Bendahara Pengeluaran Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
5. Pengawas Daerah;
6. CV. JATI UTAMA;
7. CV. MEGA TIRTA KENCANA.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 024-7608201, Fax. 024-7612334  
Laman <http://www.pusdataru.jatengprov.go.id> Surat elektronik [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN  
UNTUK PENYERAHAN PERTAMA (PHO)  
Nomor : 01/BAPPHO/PUSDATARU/IX/2024**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga puluh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. Rakhman Suharyono, S.T.    | Ketua      |
| 2. Juang Rais Zhafron, S.T.   | Sekretaris |
| 3. Tony Susanto, S.T.         | Anggota    |
| 4. Ma'ruf Shofianto, S.T.     | Anggota    |
| 5. Ayu Kharisma Nora R, A.Md. | Anggota    |

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 027/3/2024, tanggal 2 Januari 2024 selaku Tim Teknis Pekerjaan Kontraktual Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing serta Surat Perintah Pemeriksaan dari Kuasa Pengguna Anggaran/PPKom No 614.1/4734, tanggal 29 Agustus 2024 telah memeriksa Pekerjaan : Perkuatan Tebing Sungai Bremsi Meduri Kab/Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh : CV. MEGA TIRTA KENCANA sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 614.1/2578, tanggal 15 Mei 2024, Addendum I No. 614.1/3041, tanggal 7 Juni 2024, Addendum II No. 614.1/4480, tanggal 16 Agustus 2024, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan telah selesai **100%** dan hasilnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Kontrak

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sungguh – sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM TEKNIS PEKERJAAN KONTRAKTUAL  
PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING**

	Nama	Tanda Tangan
<b>Setuju :</b>		
<b>CV. MEGA TIRTA KENCANA</b>	1. Rakhman Suharyono, S.T.	1. ....
 <b>HANI SUKMARA</b> Direktur	2. Juang Rais Zhafron, S.T.	2. ....
	3. Tony Susanto, S.T.	3. ....
	4. Ma'ruf Shofianto, S.T.	4. ....
	5. Ayu Kharisma Nora R, A.Md.	5. ....

Mengetahui,  
KEPALA BIDANG SUNGAI  
BENDUNGAN DAN PANTAI  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPKom



**ANDIS SETIYO SEPTIYANTOK, ST, M.Eng**  
Pembina  
NIP. 19760922 200501 1 012

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan  
Tanggal : 30 Agustus 2024  
Nomor : 01/BAPPHO/PUSDATARU/IX/2024

KEGIATAN : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota  
SUB KEGIATAN : Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing  
PEKERJAAN : Perkuatan Tebing Sungai Bremsi Meduri Kab/Kota Pekalongan  
KONTRAK PEK. KONSTRUKSI: No. 614.1/2578, tanggal 15 Mei 2024  
ADDENDUM I : No. 614.1/3041, tanggal 7 Juni 2024  
ADDENDUM II : No. 614.1/4480, tanggal 16 Agustus 2024  
PENYEDIA JASA : CV. MEGA TIRTA KENCANA  
ALAMAT : Jl. Jenderal Sudirman No.118 Donan Cilacap, Jawa Tengah  
TAHUN ANGGARAN : 2024

### DAFTAR URAIAN PEKERJAAN YANG DIPERIKSA

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HASIL PEMERIKSAAN
1	2	3	4	5
1	Mobilisasi Alat dan Demobilisasi	Unit	1,00	1,00
2	Pekerjaan Galian tanah biasa mekanis	m3	447,57	447,57
3	Pekerjaan Timbunan tanah kembali Mekanis hasil galian dipadatkan dan dirapihkan	m3	150,97	150,97
4	Pekerjaan Beton siklop 60% readymix K-175 40% batu belah	m3	744,35	744,35
5	Pekerjaan Bekisting	m2	2.261,86	2.261,86
6	Pekerjaan Pancang bambu diameter 12-15cm L 3m	btg	1.043,00	1.043,00

### TIM TEKNIS PEKERJAAN KONTRAKTUAL PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING

Setuju :  
CV. MEGA TIRTA KENCANA



**HANI SUKMARA**  
Direktur

Nama

1. Rakhman Suharyono, S.T.
2. Juang Rais Zhafron, S.T.
3. Tony Susanto, S.T.
4. Ma'ruf Shofianto, S.T.
5. Ayu Kharisma Nora R, A.Md.

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 024-7608201, Fax. 024-7612334  
Laman <http://www.pusdataru.jatengprov.go.id> Surat elektronik [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Andis Setiyo Septiyantok, ST., M.Eng  
Jabatan : Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai  
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi  
Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPKom.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai  
Lintas Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan : Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing  
Pekerjaan : Perkuatan Tebing Sungai Bremsi Meduri Kab/Kota Pekalongan  
Lokasi : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan  
Pelaksana : CV. MEGA TIRTA KENCANA  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.118 Donan Cilacap, Jawa Tengah

Berdasarkan :

1. Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 614.1/2578, tanggal 15 Mei 2024,
2. Addendum I No. 614.1/3041, tanggal 7 Juni 2024
3. Addendum II No. 614.1/4480, tanggal 16 Agustus 2024
4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 30 Agustus 2024
5. Berita Acara Serah Terima Pertama tanggal 30 Agustus 2024

Bahwa pekerjaan tersebut diatas sesuai Kontrak harus selesai 100% (seratus persen) selambat – lambat pada tanggal 10 November 2024, dan diserahkan pada tanggal 30 Agustus 2024, sehingga dinyatakan :

**TIDAK TERLAMBAT**

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 September 2024

Yang Menyatakan :  
KEPALA BIDANG SUNGAI  
BENDUNGAN DAN PANTAI  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPKom



**ANDIS SETIYO SEPTIYANTOK, ST., M.Eng**

Pembina

NIP. 19760922 200501 1 012



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 024-7608201, Fax. 024-7612334  
Laman <http://www.pusdataru.jatengprov.go.id> Surat elektronik [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA ( PHO )**

No. : **01/BASTPHO/PUSDATARU/IX/2024**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga puluh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh empat** yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Tim Teknis Pekerjaan Kontraktual Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah :

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. Rakhman Suharyono, S.T.    | Ketua      |
| 2. Juang Rais Zhafron, S.T.   | Sekretaris |
| 3. Tony Susanto, S.T.         | Anggota    |
| 4. Ma'ruf Shofianto, S.T.     | Anggota    |
| 5. Ayu Kharisma Nora R, A.Md. | Anggota    |

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. CV. MEGA TIRTA KENCANA, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.118 Donan Cilacap, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh HANI SUKMARA bertindak untuk dan atas nama perusahaannya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

- Kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 614.1/2578, tanggal 15 Mei 2024 ✓
- Addendum I No. 614.1/3041, tanggal 7 Juni 2024 ✓
- Addendum II No. 614.1/4480, tanggal 16 Agustus 2024
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Penyerahan Pertama No. 01/BAPPHO/PUSDATARU/IX/2024, tanggal 30 Agustus 2024 ✓

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Perkuatan Tebing Sungai Bremsi Meduri Kab/Kota Pekalongan untuk yang Pertama kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menyatakan menerima dengan baik atas penyerahan tersebut. PIHAK KEDUA masih berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyerahan pertama sampai dengan penyerahan kedua dan menyerahkan jaminan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM TEKNIS PEKERJAAN KONTRAKTUAL  
PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING**

**Setuju :**  
**CV. MEGA TIRTA KENCANA**

Nama

Tanda Tangan



- Rakhman Suharyono, S.T.
- Juang Rais Zhafron, S.T.
- Tony Susanto, S.T.
- Ma'ruf Shofianto, S.T.
- Ayu Kharisma Nora R, A.Md.

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

**HANI SUKMARA**  
Direktur

Mengetahui,  
KEPALA BIDANG SUNGAI  
BENDUNGAN DAN PANTAI  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPKom



**ANDIS SETIYO SEPTIYANTOK, ST, M.Eng**

Pembina

NIP. 19760922 200501 1 012

**BERITA ACARA OPNAME HASIL KERJA**

S. d Tanggal 27 Agustus 2024

Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota  
Pekerjaan : Perkuatan Tebing Sungai Bremsi Meduri Kab/Kota Pekalongan  
Sub Kegiatan : Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing  
Kontrak Pek Konstruksi : No. 614.1/2578, tanggal 15 Mei 2024  
Addendum I : No. 614.1/3041, tanggal 7 Juni 2024  
Addendum II : No. 614.1/4480, tanggal 16 Agustus 2024  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.118 Donan Cilacap, Jawa Tengah  
Tahun Anggaran : 2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan dibawah:

Rakhman Suharyono, ST : Staf Teknik Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, Selaku Tim Teknis Pekerjaan Kontraktual

Fajar Ikhsanul Fikri, ST. : Pengawas Lapangan Supervisi

Telah bersama – sama mengadakan pemeriksaan Pekerjaan **Perkuatan Tebing Sungai Bremsi Meduri Kab/Kota Pekalongan** yang dilaksanakan **CV. MEGA TIRTA KENCANA** yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.118 Donan Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan kontrak Pekerjaan Konstruksi No. 614.1/2578, tanggal 15 Mei 2024, Addendum I No. 614.1/3041, tanggal 7 Juni 2024, Addendum II No. 614.1/4480, tanggal 16 Agustus 2024.

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6 = 5*4
1	Mobilisasi Alat dan Demobilisasi	Unit	1,00	4.162.500,00	4.162.500,00
2	Pekerjaan Galian tanah biasa mekanis	m3	447,57	10.900,00	4.878.513,00
3	Pekerjaan Timbunan tanah kembali Mekanis hasil galian dipadatkan dan dirapihkan	m3	150,97	24.300,00	3.668.668,20
4	Pekerjaan Beton siklop 60% readymix K-175 40% batu belah	m3	744,35	934.400,00	695.523.443,20
5	Pekerjaan Bekisting	m2	2.261,86	82.800,00	187.282.008,00
6	Pekerjaan Pancang bambu diameter 12-15cm L 3m	btg	1.043,00	33.900,00	35.357.700,00
				<b>JUMLAH</b>	<b>930.872.000,00</b>

Hasil kerja :  $\frac{930.872.000,00}{930.872.000,00} \times 100\% = 100\%$

Ketua Tim Teknis Pekerjaan Kontraktual

**RAKHMAN SUHARYONO, ST**  
NIP.19830522 200903 1 006

Pengawas Lapangan

**FAJAR IKHSANUL FIKRI, ST.**

CV. MEGA TIRTA KENCANA

**HANI SUKMARA**  
Direktur

Mengetahui :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

**NUR HIDAYAT, S.T., M.PSDA.**  
NIP. 11761026 200501 1 008