

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MINGGUAN

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

PERIODE : MINGGU IV

BULAN : JANUARI 2017

| NO. | KEGIATAN   | HASIL   | HAMBATAN  | UPAYA PEMECAHAN  | KETERANGAN   |
|-----|--|---|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6  |
| 1   | <b>Konsolidasi Intern di Dinas PUSDATARU Prov. Jateng</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas keterbatasan dana SPPD bidang Penatan Ruang dengan mambatasi kunjungan luar daerah dan mengusulkan pada PA 2017 yang akan datang</li> <li>- Nama-nama Tim OPD Prov. Jateng yang akan berangkat ke Tailor Made Training Belanda disepakati dari unsur Dinas PU SDA TARU, Undip, Dinas BMCK, ESDM dan Kota Semarang, sedang Kab/Kota Pekalongan dan LHK tak mengirim nama sesuai surat permintaan</li> </ul>  | -   | -  | -  |
| 2   | <b>Kunker ke Bendung Barang Desa Banyumeneng Demak</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dijumpai bahwa bendung lama sebagai groundsill bendung barang yang baru sudah retak di abutmen kiri dan kanan yang diduga karena local scoring di hilir bendung yang sangat dalam sehingga diduga pondasi bendung sudah gantung</li> <li>- Disepakati, detail desain akan dilakukan tahun 2017 ini dan 2018 diharapkan akan dilakukan penanganan permanen.</li> <li>- Sistem pengendalian banjir Dolok-Penggaron diusulkan ke BBWS PJ untuk direview guna menghidupkan lagi alur ke Dolok pada pintu Kebon Batur sehingga tidak membebani Kali Penggaron</li> </ul>  | Kesulitan melihat retakan karena air banjir masih besar | Begitu surut/debit kecil akan dilakukan site survey detail untuk mengetahui kondisi pondasi di retakan bendng yang sesungguhnya untuk diambil langkah-langkah daruratnya | Direncanakan akan berdiskusi dengan BBWS PJ untuk tanggap darurat dengan membuat counter weight dilokasi bendung agar tak patah dengan bronjong batu |
| 3   | <b>Rakor Pembangunan Infrastruktur Kota Semarang di Kantor Walikota Semarang</b> | <p>Membahas 3 topik/isu infrastruktur yang akan dibangun di kota semarang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tol semarang-Demak masih rancu/bingung dengan trace baru yang digagas Bp. Menteri yaitu tanggul laut sedangkan proses perencanaan dan pembebasan tanah serta ijin penetapan lokasinya sudah berlangsung lama dengan trace lewat jalur selatan jalan nasional. Disepakati Bp. Gubernur dan Walikota akan berkomunikasi dengan Bp. Menteri kepastian tracenya</li> <li>- BKT dan Kaligawe tahun 2017 siap dilaksanakan namun perlu kesiapan Pemkot Semarang akan hal-hal sbb : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi disposal area, disarankan di utara/pantai antara lain tambaklorok dan bekas kecamatan lama genuk</li> <li>- Membentuk tim percepatan terdiri dari BBWS, Provinsi dan Kota Semarang untuk fasilitasi penyelesaian masalah</li> <li>- Relokasi warga dari bantaran tanggul BKT</li> <li>- Sosialisasi ke warga masyarakat</li> </ul> </li> <li>- Spam Semarang Barat akan dilaksanakan pembangunan ... Intake, jaringan transmisi dan WTP/reservoir di 3 lokasi oleh BBWS PJ namun perlu kesiapan Kota Semarang akan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- MoU/PKS antar Ditjen Cipta Karya , BBWS dan Kota Semarang</li> </ul> </li> </ul> | -   | -  | -  |

| NO. | KEGIATAN  | HASIL  | HAMBATAN | UPAYA PEMECAHAN | KETERANGAN |
|-----|---|--|----------|-----------------|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4        | 5               | 6          |
| 4   | <b>Rakor Evaluasi APBD 2016 dan Persiapan APBD 2017 di Gedung B Lantai 5 Setda Prov. Jateng</b> | <p>Dipimpin oleh Bp. Gubernur dan hadir oleh Bp. Wagub, Sekda, Assisten dan seluruh Kepala OPD Prov. Jateng dengan agenda paparan Kepala Biro Adm. Bangda dan arahan/penegasan Bp. Gubernur secara garis besar sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target-target kinerja RPJMD yang belum tercapai agar dibentuk Tim Task Force masing-masing OPD untuk menyelesaikannya</li> <li>- Hasil kegiatan 2016 sebagai acuan untuk memperbaiki dan mengejar target-target yang belum tercapai pada 2017 yang akan datang.</li> <li>- Kegiatan strategis 2017 harus dioyak dan di konsolidasikan internal OPD dengan baik antara lain program 1000 embung</li> <li>- Gubernur minta Kepala OPD untuk memberikan ide/gagasan/pikiran-pikiran strategis untuk menyelesaikan kegiatan dan target yang direncanakan dengan sukses</li> <li>- Kepala OPD harus bisa bersuara di media akan hasil-hasil dan kinerjanya secara teknis</li> </ul> | -        | -               | -          |

Semarang, 27 Januari 2017

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang  
Provinsi Jawa Tengah

Prasetyo Budie Yuwono, ME.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580905 198302 1 001