
Kondisi s/d Tanggal 11  April  2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 DI. Bodag kab.Purbalingga √ CV.WIGATI

2 DI.Buniayu Kab. Banyumas √ CV. BINA WIRA KARYA

3 DI.Dwicupak Sari Kab. Banyumas √ CV.MITRA KARYA

4 DI.Kali Sapi Kab.Banyumsa √ CV.KANGEN KONTRUKSI

5 DI.Pribadi Kab.Banyumas √ CV.MARGA RINI

6 Konservasi Sungai KerohKab.Brebes √ PT.BANGKIT AMPUH ABADI

7 Perbaikan Alur Sungai Cacaban √ CV.BIMA KARYA PERKASA

8 Perbaikan Tebing Sungai Blukar √ CV.TLATAR JAYA BARU

9 Perbaikan Tebing Sungai Bodri √ PT.PRIMO DANI

10 Perbaikan Tebing Sungai Glagah √ PT.NURCAYA JAYA MANDIRI

11 Perbaikan Tebing Sungai  Layangan √ CV.EKA KARYA PERSADA

1 DI.Bapang Kab. Sragen √ PT.ARIES

2 DI.Bonggo Kab.Sragen √ PT.PADATSARI PERKASA

3 DI.Glodog Kab Boyolali √ CV.KARYA SEJATI

4 DI.Kedung Sapen Kab. Rembang √ CV.JOYA PERKASA JAYA

5 DI.Siwayud Kab Kudus,Jepara √ CV.MALTA PERKASA

1 DI.Banjaran √

2 DI.Cengklek √

3 DI.Cilumeuh √

4 DI.Dolok √

5 DI.Pundung √

6 DI.Rejoso √

7 DI.Seloromo √

8 DI.Soropadan √

1 Konservasi Sungai Genteng √

2 Konservasi Sungai Rambatan √

Keterangan :

1 : Pengumuman Pascakualifikasi

2 : Download Dokumen Pengadaan

3 : Pemberian Penjelasan

4 : Upload Dokumen Penawaran

5 : Pembukaan Dokumen Penawaran

6 : Evaluasi penawaran

7 : Evaluasi Dokumen Kualifikasi

8 : Pembuktian Kualifikasi

9 : Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

10 : Penetapan pemenang

11 : Pengumuman Pemenang

12 : Masa Sanggah Hasil Lelang

13 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

14 : Penandatanganan Kontrak

PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI

DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH

Tahap III Proses Evaluasi 

Tahap IV Proses Evaluasi

Nama Paket
Tahapan Proses Lelang

Keterangan no

Tahap I Sudah Kontrak

Tahap II Pre-Award Meeting /  Seblum Kontrak


