
  

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK NILAI KONTRAK
TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

I

A

1 Ciputih / Salem / Kab. Brebes 4,000,000,000 CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA 614.1/2496 2,889,527,000 18-Apr-23 13-Nov-23 23.903% 16.370% -7.533% 99
Kemiriamba Jatibarang Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan bekisting

- Pengecoran dinding parapet

- Pengecoran pondasi & slump test

2 Jeruksar, Tirto/ Kota / Kab. 2,500,000,000 CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO 614.1/2206 1,865,799,000 04-Apr-23 30-Oct-23 33.502% 44.176% 10.674% 85
Tegaldowo/Tirto Pekalongan Barat Pekalongan Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pengecoran beton siklop

- Langsiran material batu

- Pekerjaan bekisting & tikmbunan

3 2,200,000,000 CV. SATRIA PERDANA 614.1/2431 1,605,935,000 14-Apr-23 09-Nov-23 24.313% 97.273% 72.960% 95

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Kunjungan tim teknis

- Pemecah batu

- Pekerjaan bronjong

- Pemasangan geotekstile

No
DATA KONTRAK

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak 

Sungai Pemali (Kab. Brebes)

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremi 

Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)

PROGRES PELAKSANAAN

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR KETERANGAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
PAGU

Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. 

Pemalang)

LOKASI

Kec. Ampelgading

NAMA PAKET

Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, 

Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023
MINGGU KE I BULAN AGUSTUS 2023 (31 JULI - 06 AGUSTUS 2023)

Kabupaten 

Pemalang

Desa Tegalsari Timur
Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon 

RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, 

Jawa Barat

PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

Pengecoran Beton Siklop

Pekerjaan Bekisting

Sungai Bremi

Langsiran Material Batu

Pengecoran Dinding Parapet

Sungai Cibiyuk Sungai Cigunung

Pengecoran Pondasi & Slump Test

Kunjungan Tim Teknis Pekerjaan BronjongPemecah Batu Pemasangan Geotekstile



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK NILAI KONTRAK
TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

4 2,500,000,000 CV. MULIA ABADI 614.1/2204 1,860,616,000 04-Apr-23 30-Oct-23 31.026% 31.766% 0.740% 85

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan bekisting

- Pekerjaan normalisasi

- Pengecoran beton siklop

- Monitoring tim teknis

5 Pesanggrahan, Wonokerto / 3,650,000,000 CV. CAKRAWALA GEMILANG 614.1/2205 2,665,879,000 04-Apr-23 30-Oct-23 35.660% 26.260% -9.400% 85

Pecakaran/Mulyorejo Tirto Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pengecoran Beton Siklop

6 4,700,000,000 CV. DUTA SUKMA 614.1/2189 3,496,000,000 31-Mar-23 26-Oct-23 42.789% 37.007% -5.782% 81

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pengecoran dinding parapet

- Pekerjaan bekisting

NAMA PAKETNo

Kertomulyo, Sidorejo / 

Sudipayung

Brangsong / 

Ngampel

Kab. Kendal

Margadana

Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. 

Magelang, Jawa Tengah

Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes

Kota Tegal

Kab. Pekalongan

PAGU NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota 

Tegal)

Sumurpanggang

LOKASI DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK
KETERANGAN

Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai 

Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. 

Kendal)

Jl. Ternate No. 72B Gunung Simping Cilacap, Kab. 

Cilacap, Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang 

(Kab. Pekalongan)

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

Pengecoran Beton Siklop

Pengercoran Beton Syclop

Pengecoran Dinding Parapet

Pekerjaan Bekisting

Pekerjaan Bekisting

Monitoring Tim TeknisPekerjaan Normalisasi



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK NILAI KONTRAK
TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

7 3,500,000,000 CV. TECHNICSI 614.1/2459 2,891,000,000 17-Apr-23 12-Nov-23 44.374% 70.884% 26.510% 98

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Perawatan beton pile cap

- pengecoran pile cap

- Dropping spun pile

8 2,400,000,000 CV. BAGAS PERKASA 614.1/2358 1,763,605,000 12-Apr-23 07-Nov-23 39.980% 54.540% 14.560% 93

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan timbunan & geotekstil

- Pekerjaan bronjong

NAMA PAKETNo

Cepiring Cepiring Kab. Kendal

Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, 

Kab. Klaten, Jawa Tengah

LOKASI

PAGU KETERANGANNAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. 

Kendal)

Rowobranten Ringinarum Kab. Kendal

Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, 

Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. 

Kendal)

DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

Pek. Timbunan + Pasang Geotekstile

Pengecoran Pile Cap Dropping Spun Pile

Pekerjaan Bronjong

Perawatan Beton Pile Cap 


