
  

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

I

A

1 Ciputih / Salem / Kab. Brebes 4,000,000,000 CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA 614.1/2496 2,889,527,000 18-Apr-23 13-Nov-23 5.015% 1.887% -3.128% 120
Kemiriamba Jatibarang Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Dropping Material bekisting

- Pembersihan lokasi

- Uitzet Sungai Cibiyuk

- Pengecoran Pondasi S. Cigunung

2 Jeruksar, Tirto/ Kota / Kab. 2,500,000,000 CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO 614.1/2206 1,865,799,000 04-Apr-23 30-Oct-23 15.360% 30.705% 15.345% 106
Tegaldowo/Tirto Pekalongan Barat Pekalongan Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan beton siklop

- Pekerjaan beisting

- Dropping material

3 2,200,000,000 CV. SATRIA PERDANA 614.1/2431 1,605,935,000 14-Apr-23 09-Nov-23 14.192% 79.934% 65.742% 116

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Cek tagihan Termin Sungai Comal

Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, 

Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023

MINGGU KE II BULAN JULI 2023 (10 JULI - 16 JULI 2023)

Kabupaten 

Pemalang

Desa Tegalsari Timur
Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon 

RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, 

Jawa Barat

PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

LOKASI

Kec. Ampelgading

NAMA PAKET

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. 

Pemalang)

PROGRES PELAKSANAAN
NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR KETERANGAN

SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
PAGU

Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo

No
DATA KONTRAK

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak 

Sungai Pemali (Kab. Brebes)

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremi 

Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)

Pekerjaan BekistingPengecoran Beton Siklop

Cek Tagihan Termin Sungai Comal

Dropping Material Bekisting & Pembersihan Lokasi Pengecoran Pondasi S. Cigunung

Sungai Meduri Tirto Sungai Bremi

Pekerjaan Bekisting Droping Material

Uitzet S. Cibiyuk

Sungai Cibiyuk Sungai Cigunung



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

4 2,500,000,000 CV. MULIA ABADI 614.1/2204 1,860,616,000 04-Apr-23 30-Oct-23 13.993% 13.019% -0.974% 106

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pecah batu dan langsir batu

- Pengecoran beton sikop

- Uji slump test

5 Pesanggrahan, Wonokerto / 3,650,000,000 CV. CAKRAWALA GEMILANG 614.1/2205 2,665,879,000 04-Apr-23 30-Oct-23 16.340% 12.210% -4.130% 106

Pecakaran/Mulyorejo Tirto Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pengecoran Beton Siklop
- Pekerjaan Bekisting
- Langsir material batu

6 4,700,000,000 CV. DUTA SUKMA 614.1/2189 3,496,000,000 31-Mar-23 26-Oct-23 25.981% 27.059% 1.078% 102

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan lantai kerja

- Pengecoran pondasi

- Slump test
- Pemancangan minipile
- Pembersian pondasi dan dinding

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
KETERANGAN

Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai 

Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. 

Kendal)

Jl. Ternate No. 72B Gunung Simping Cilacap, Kab. 

Cilacap, Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang 

(Kab. Pekalongan)

DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota 

Tegal)

Sumurpanggang

LOKASI

Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. 

Magelang, Jawa Tengah

Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes

Kota Tegal

Kab. Pekalongan

PAGU NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

Kertomulyo, Sidorejo / 

Sudipayung

Brangsong / 

Ngampel

Kab. Kendal

Margadana

NAMA PAKETNo

Pengecoran Beton Siklop

Pecah Batu & Langsir Batu

Pekerjaan Bekisting & Langsir Material Batu

Pengecoran Pondasi Slump Test

Pengecoran Beton Syclop Uji Slump Test

Pekerjaan lantai kerja

Pemecah Batu

Pancang Mini Pile Pembesian Pondasi & Dinding



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

7 3,500,000,000 CV. TECHNICSI 614.1/2459 2,891,000,000 17-Apr-23 12-Nov-23 12.404% 37.227% 24.823% 119

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Bobok Sheetpile CCSP

- Cek Dimens Sheetpile CCSP

8 2,400,000,000 CV. BAGAS PERKASA 614.1/2358 1,763,605,000 12-Apr-23 07-Nov-23 13.780% 30.000% 16.220% 114

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan Pemasangan Bronjong

- Pemasangan geotekstile

- Loading material batu

DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. 

Kendal)

Rowobranten Ringinarum Kab. Kendal

Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, 

Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. 

Kendal)

Cepiring Cepiring Kab. Kendal

Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, 

Kab. Klaten, Jawa Tengah

LOKASI

PAGU KETERANGANNAMA PENYEDIA JASA/DIREKTURNAMA PAKETNo

Loading Material BatuPekerjaan Pemasangan Bronjong

Bobok CCSP Cek Dimensi CCSP

Pemasangan Geotekstile


