
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

I

A

1 Ciputih / Salem / Kab. Brebes 4,000,000,000 CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA 614.1/2496 2,889,527,000 18-Apr-23 13-Nov-23 2.777% 0.000% -2.777% 162

Kemiriamba Jatibarang Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Koordinasi dengan Tenaga Kerja

- Pemantauan Muka Air Sungai

2 Jeruksar, Tirto/ Kota / Kab. 2,500,000,000 CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO 614.1/2206 1,865,799,000 04-Apr-23 30-Oct-23 0.077% 3.585% 3.508% 148

Tegaldowo/Tirto Pekalongan Barat Pekalongan Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Cek Dimensi Material Bambu

- Pemancangan Bambu

- Pemasangan Bekisting

- Pengecoran Beton Siklop

3 2,200,000,000 CV. SATRIA PERDANA 614.1/2431 1,605,935,000 14-Apr-23 09-Nov-23 5.330% 0.000% -5.330% 158

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Kegiatan Sondir Tanah

- Dropping Material Batu Belah

- Pemasangan Papan Peringatan

No
DATA KONTRAK

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak 

Sungai Pemali (Kab. Brebes)

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremi 

Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)

PROGRES PELAKSANAAN

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR KETERANGAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
PAGU

Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. 

Pemalang)

LOKASI

Kec. Ampelgading

NAMA PAKET

Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, 

Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL

DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023
MINGGU KE V BULAN MEI 2023 (29 MEI - 4 JUNI 2023)

Kabupaten 

Pemalang

Desa Tegalsari Timur
Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon 

RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, 

Jawa Barat

PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

Koordinasi dengan Tenaga Kerja Pemantauan Muka Air Sungai

Kegiatan Sondir Tanah Dropping Material Batu Belah Pemasangan Papan Peringatan

Cek Dimensi Material Bambu Pemancangan Bambu Pengecoran Beton SiklopPemasangan Bekisting



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

4 2,500,000,000 CV. MULIA ABADI 614.1/2204 1,860,616,000 04-Apr-23 30-Oct-23 11.139% 0.518% -10.621% 148

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pekerjaan Galian Tanah

- Pekerjaan Timbunan Tanah

- Langsir Material Batu

5 Pesanggrahan, Wonokerto / 3,650,000,000 CV. CAKRAWALA GEMILANG 614.1/2205 2,665,879,000 04-Apr-23 30-Oct-23 15.980% 0.920% -15.060% 148

Pecakaran/Mulyorejo Tirto Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Kegiatan Sosialisasi Tanggal 30 Mei 2023

- Pembuatan Bekisting

- Pemasangan Papan Peringatan

- Pekerjaan Galian

6 4,700,000,000 CV. DUTA SUKMA 614.1/2189 3,496,000,000 31-Mar-23 26-Oct-23 4.472% 0.260% -4.212% 144

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Pembersihan Area

- Survey bersama Pihak Penyuplai Ready

Mix

NAMA PAKETNo

Kertomulyo, Sidorejo / 

Sudipayung

Brangsong / 

Ngampel

Kab. Kendal

Margadana

Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. 

Magelang, Jawa Tengah

Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes

Kota Tegal

Kab. Pekalongan

PAGU NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota 

Tegal)

Sumurpanggang

LOKASI DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK
KETERANGAN

Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai 

Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. 

Kendal)

Jl. Ternate No. 72B Gunung Simping Cilacap, Kab. 

Cilacap, Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang 

(Kab. Pekalongan)

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

Kegiatan Sosialisasi Pembuatan Bekisting Pekerjaan Galian

Pembersihan Area Survey bersama Pihak Penyuplai Ready Mix

Pekerjaan Galian Tanah Pekerjaan Timbunan Tanah Langsir Material Batu

Pemasangan Papan Peringatan



DESA/KELURAHAN KECAMATAN KAB / KOTA NO. KONTAK
NILAI 

KONTRAK

TANGGAL 

KONTRAK
RENCANA REALISASI DEVIASI

7 3,500,000,000 CV. TECHNICSI 614.1/2459 2,891,000,000 17-Apr-23 12-Nov-23 0.617% 0.000% -0.617% 161

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Kegiatan Sosialisasi

8 2,400,000,000 CV. BAGAS PERKASA 614.1/2358 1,763,605,000 12-Apr-23 07-Nov-23 1.956% 0.000% -1.956% 156

Hari Kalender

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

- Dropping Material Batu

- Dropping Material Bronjong

- Dropping Material Geotekstil

- Cek Dimensi Material Bronjong

NAMA PAKETNo

Cepiring Cepiring Kab. Kendal

Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, 

Kab. Klaten, Jawa Tengah

LOKASI

PAGU KETERANGANNAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. 

Kendal)

Rowobranten Ringinarum Kab. Kendal

Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, 

Jawa Tengah

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. 

Kendal)

DATA KONTRAK
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

PROGRES PELAKSANAAN
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi Lokasi Pabrikasi Pembuatan CCSP

Dropping Material Batu Dropping Material Bronjong Dropping Material Geotekstil Cek Dimensi Material Bronjong


