
  

No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

A

1 DI Krenceng Kab. Purbalingga - Bukateja Purbalingga      3.500.000.000,00 BAGAS PERKASA 611/2605         2.610.236.365 27 April 2023 180 Hari Kalender 34,311 4,863 -29,448 112

24 Oktober 2023 Hari Kalender

2 DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo                 2.608.402.000 CV. SIMBAR AGUNG 611/3301         1.896.669.000 31 Mei 2023 180 Hari Kalender 39,743 3,661 -36,082 146

27 November 2023 Hari Kalender

   

3 DI. Andongbang Junjungan Kab. Banyumas Karanglo - Banyumas                 3.000.000.000 CV. REJEKINING ABADI 611/2606         2.091.750.789 27 April 2023 180 Hari Kalender 21,729 2,075 -19,654 112

24 Oktober 2023 Hari Kalender

 ` 

Tunggul Kalang RT. 01 RW. 05, Jantiharjo,. Kec. 

Karanganyar - Karanganyar (Kab.) - Jawa Tengah

IRIGASI DAK

1. HM 95+00, Pekerjaan galian 

tanah dan pemprofilan pasangan 

batu

2. HM 80+00 – 83+00, Pekerjaan 

galian tanah dan pemprofilan 

pasangan batu

1. Pekerjaan Pengecoran Dinding 

Saluran Sek Andongbang di HM 

11+00- 14+10

2. Pekerjaan Galian dan 

Pengecoran Sal

Karangmancung HM 10+50 – 

11+93

3. Pekerjaan Pembesian Terjunan 

Sal

Banjarsari

4. Pekerjaan Cor Selimut Beton 

Sal Induk

Andongbang

1. Pekerjaan Galian Berbatu

2. Pekerjaan Dewatering

3. Pekerjaan Galian koperan

4. Pekerjaan galian tanah keras

5. Pembuatan beton decking

6. Pemasangan Pagar Pengaman 

dari Bambu

Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep - Purworejo (Kab.) - 

Jawa Tengah

Jl. Banyumas Raya KM.05 No.74 Kalierang Selomerto 

Wonosobo- Wonsobo (Kab.)- Jawa Tengah

PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023

SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

MINGGU KE I BULAN SEPTEMBER 2023 ( 30 Agustus - 05 September 2023 )

LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

Pengecoran dinding saluran 

Pekerjaan pengecoran lantai 

Pekerjaan Galian tanah Pemrofilan pasangan batu Galian tanah dengan alat berat 

Pembesian bangunan terjunan Pengecoran dinding saluran 

Pekerjaan pemasangan bekisting Pekerjaan galian koperan 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

B

1 DI. Medani Kab Pati                 1.300.000.000 CV SIMPATIK KARYA MANDIRI 611/3501         969.797.074,6 12 June 2023 180 Hari Kalender 7,959 6,990 -0,969 158

09 Desember 2023 Hari Kalender

2 DI Mejagong Kab. Pemalang Mejagong Randudongkal Pemalang      1.218.000.000,00 CV. TEGUH JAYA MAKMUR 611/2901            896.316.000 11 May 2023 180 Hari Kalender 3,410 0,350 -3,060 125

06 November 2023 Hari Kalender

   

3 DI Padasklorot Kab. Semarang Sruwen Tengaran Semarang      1.000.000.000,00 CV. FEODA 611/2726            730.301.000 05 May 2023 180 Hari Kalender 4,240 14,200 9,960 119

31 Oktober 2023 Hari Kalender

   

4 DI Parakan Kidang Kab. Tegal                 1.316.700.000 CV. FEODA 611/3276       964.179.662,72 30 May 2023 180 Hari Kalender 1,439 0,010 -1,429 144

25 November 2023 Hari Kalender

    

Jl. Sentot Prawirodirjo No.88 Getas Pajaten Jati Kudus-

Kudus(Kab) - Jawa Ttengah

Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 

Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah

Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 

Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah

Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 

Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah

1 Galian tanah biasa manual

2 Beton B.0 untuk lantai kerja 

(semi mekanis)

3 Beton K175, untuk Dinding 

Penahan dan Saluran (semi 

mekanis)

4 Pembesian

5 Begesting

6 Beton siklop 40% batu belah, 

60% beton K,175 (semi mekanis)

7 Seting batu belah (segi 6)

1. Pasang bekisting

2. Pekerjaan timbunan dibelakang 

sayap (siklop)

3. Beton Siklop K.225

4. Persiapan Borepile, incl galian 

dan dewatering untuk 

penempatan borepile

IRIGASI APBD

1. Pembuatan Tampungan Air

2. Bongkaran Lantai Terjunan MD 

0+500

3. Pekerjaan Pembesian MD 

0+600

4. Survey Lokasi Bangunan 

Pelimpah

5. Bongkaran Lantai Terjunan MD 

0+432

6. Langsiran Material

1. Pemasangan Bekisting area 

dasar mercu

2. Persiapan/droping material 

batu belah untuk cor mercu, 

pemindahan dari lahan

yang di sewa ke dasar mercu

3. Dewatering

4. Cor beton cyclop K225 dasar 

mercu

Bongkaran lantai terjunan 

Slump test beton 

Sayap talang besi 

Pengecoran beton siklop 
Pembuatan akses jalan untuk alat berat 

Beton K. 175 Sayap talang besi 

cor beton siklop K-225 

Langsiran material Bongkaran batu 

Pengecoran beton siklop 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

5 DI Beji Kab. Tegal                 1.250.000.000 CV. ZIKRI UTAMA KARYA 611/3528 999.999.900,88     13 Juni 2023 180 Hari Kalender 1,337 0,000 -1,337 158

09 Desember 2023 Hari Kalender

    

6 DI Padurekso Kab. Pekalongan Karangsari Karanganyar Pekalongan                 2.550.000.000 CV Karya Utama Banyumas 611/2727            838.300.000 05 May 2023 180 Hari Kalender 14,850 0,160 -14,690 119

31 Oktober 2023 Hari Kalender

    

Perum. Ledug Sejahtera Jl. Sadewa F-7 Kec. Kembaran - 

Banyumas (Kab.) - Jawa Tengah

Jl. Sidodrajat XIII/28 RT.007 RW003 Kel. Muktiharjo 

Kidul Kec. Pedurungan Kota Ssemarang

1. Pengeboran Borepile

2. Cor beton K225 untuk borepile, 

incl pembesian yang sudah 

dipabrikasi

(kedalaman 4 m)

3. Cor beton B.0 untuk persiapan 

footing talud

4. Pembesian Footing sayap

5. Cor beton footing sayap

1. Penyiapan RKK (Dokumen RKK, 

RKPPL,RMLLP,RMPK, Pembuatan

Peosedur, Instruksi Kerja, 

Penyusunan Pelaporan Penerapa 

SMKK)

2. Asuransi BPJS

3  Pembesian Got-miring

4  Mal / begesting

5  Bongkaran pas batu kali

6. Cor K.300 ready-mix

Pekerjaan pembesian 

pekerjaan pengecoran dinding lantai 

Pekerjaan galian Pekerjaan pengecoran K-225 

pekerjaan pengecoran dinding lantai pekerjaan pengecoran dinding lantai 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

7 DI Cijalu Kab. Cilacap Jenang Majenang Cilacap                 1.396.990.000 CV DELTA KARYA 611/3176         1.052.870.000 25 May 2023 180 Hari Kalender 1,472 1,084 -0,388 139

20 November 2023 Hari Kalender

    

8 DI Trani Kab. Sukoharjo-Karanganyar 
Genengsari

Pulokerto

Sukoharjo-

Karanganyar
1.350.000.000,00           CV SINAR CEMERLANG 611/3177         1.020.020.020 25 May 2023 180 Hari Kalender

1,749 0,000 -1,749
139

20 November 2023 Hari Kalender

    

1. Fabrikasi dan pengecoran 

Footplat

2. Fabrikasi besi balok, bekisting 

dan pengecoran balok

3. Pengecoran kolom

Jl. Sunan Ampel No. 1A-Pabuaran-Purwokerto-

Banyumas (Kab)-Jawa Tengah

Dusun Priagung RT. 007 RW.003 Desa/ Kel. Binangun 

Kec. Pataruman-Banjar (Kota) - Jawa Barat

1. Lokasi pekerjaan yang terpisah 

cukup jauh dan berjalan 

bersamaan memerlukan 

pengawasan lebih teliti berkaitan 

dengan konsistensi

ukuran dimensi bangunan, mutu 

dan kwalitas bangunan serta 

estetika kerapian pelaksanaan 

pekerjaan.

2. Estetika masih belum 

diperhatikan terutama pada 

pekerjaan finishing Siaran 1:2 

pasangan batu 1:4 Saluran ruas 3. 

Pahonjean, masih belum rapi, 

diperlukan bimbingan dan 

pengawasan lebih lanjut.

4. Perawatan beton Linning 

Saluran Ruas Balekambang belum 

dilaksanakan secara konsisten 

sehingga mempengaruhi kualitas 

karakteristik beton yang telah 

dikerjakan.

5. Terbatasnya tenaga pelaksana 

di lapangan menyulitkan untuk 

koordinasi pelaksanaan pekerjaan 

di 3 ( tiga ) lokasi yang berbeda,

Pekerjaan siaran dan plesteran 

Fabrikasi besi footplat Pekerjaan pengecoran footplat 

Pekerjaan pembesian wiremesh lining Pekerjaan perbaikan siaran lining 

Pekerjaan pe 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

9 DI Plumbon Kab. Kendal 1.000.000.000,00     CV SUMBER MAS 611/3530 774.544.462,33     13 Juni 2023 180 Hari Kalender 0,000 0,000 0,000 158

09 Desember 2023 Hari Kalender

    

10 DI Kedungsapen Kab. Rembang Jatihadi Sumber Rembang 1.400.000.000,00     CV. ALTARA JAYA 611/2603         1.119.990.000 28 April 2023 180 Hari Kalender 21,460 3,670 -17,790 112

24 Oktober 2023 Hari Kalender

    

11 DI Watujagir Kab. Wonosobo Kalikarung Kalibawang Wonosobo 1.350.000.000,00           CV. BAGAMAYA CHAKTI 611/2728            713.993.000 05 May 2023 180 Hari Kalender 3,747 2,176 -1,571 119

31 Oktober 2023 Hari Kalender

    

12 DI Banjaran Kab. Banyumas             3.000.000.000,00 CV. TEGUH JAYA MAKMUR 611/3726    2.197.255.307,23 22 June 2023 170 Hari Kalender 4,972 4,954 -0,018 157

08 Desember 2023 Hari Kalender

    

1. Droping Material.

2. Penyiapan RKK (Dokumen RKK, 

RKPPL,RMLLP,RMPK, Pembuatan 

Peosedur, Instruksi Kerja, 

Penyusunan Pelaporan Penerapa 

SMKK)

3. Alat Pelindung Kerja dan Alat 

Pelindung Diri (Pembatas Area, 

Topi Pelindung (Safety Helmet), 

Sepatu Keselamatan (Safety 

Shoes, Rubber Shoes and Toe 

Cap), Rompi Keselamatan (Safety 

Vest), Pelindung Jatuh)

4. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan

5 Galian tanah biasa dg. alat berat

6 Bongkaran pasangan lama

Jl. Jend Sudirman No. 118 A, Kab Cilacap

1. Pekerjaan Timbunan tanah 

dipadatkan DPT Saluran Sekunder 

P.1+46 s.d P.1+81

2. Pekerjaan Beton K-225 sayap 

pondasi bangunan dinding 

penahan tanah P.1+46 s.d P.1+81

3. Pekerjaan Saluran Sekunder 

Beton P.1+50

 JL. DIENG RT.04 RW.05 BUGANGAN, KALIANGET, 

WONOSOBO - Wonosobo (Kab.) - Jawa Tengah

1. Pekerjaan Normalisasi DI KS 

5+600 – 5+700

2. Pekerjaan Normalisasi DI KS 

5+700 – 5+800

3. Pekerjaan Normalisasi DI KS 

5+950 – 6+050

4. Pekerjaan Normalisasi DI KS 

6+050 – 6+150

5. Survey Lokasi Rencana Lining 

Beton

Jl. Kedungtuban - Krogo KM -3 RT 003 RW 004 - Blora 

(Kab.) - Jawa Tengah

Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 

Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah

1. Pekerjaan Bored Pile di Lokasi 

Sekunder Banjaran II

2. Pasangan Batu 1:4, Pembesian, 

Begesting dan Cor beton K-225 

abutmnt talang di lokasi Talang 

Sapir

Pekerjaan pembesian abutment 

Pekerjaan normalisasi 

Pekerjaan galian tanah Pemadatan tanah Pekerjaan pembesian dan begisting 

Pekerjaan normalisasi 

Pekerjaan galian tanah manual Pekerjaan galian tanah manual 
Pekerjaan pasangan batu 

Pekerjaan p 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

C

1  Embung Plumbon Kab. Semarang Wonosari Ngaliyan Kota Semarang      2.773.235.000,00 CV. MEGA TIRTA KENCANA 611.1/2730         2.196.000.000 04 May 2023 180 Hari Kalender 12,712 4,446 -8,266 118

30 Oktober 2023 Hari Kalender

D

1 Embung Ngunduk (Lanjutan) Kab. Wonogiri Bayemharjo Girintoro Wonogiri      1.000.000.000,00 CV. TIRTA MULYA 611.1/2903            750.000.000 11 May 2023 180 Hari Kalender 2,518 0,273 -2,245 125

06 November 2023 Hari Kalender

   

2 Embung Nglasep (Lanjutan) Kab. Wonogiri             1.004.736.000,00 CV. JAKON PRIMA 611.1/3677         1.148.831.000 04 July 2023 180 Hari Kalender 0,000 0,000 0,000 164

15 Desember 2023 Hari Kalender

    

PEMBANGUNAN AIR BAKU 

REHABILITASI AIR BAKU 

Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri 

(Kab)-Jawa Tengah

Ds. Sumbermulyo RT.01 RW. 01 Kel. Jatisari Kec. Mijen, 

Kota Semarang

1. Hauling dan perataan tanah 

buangan dari hasil galian

2. Langsir tanah buangan dengan 

dump truk

3. Perapian tanah pondasi dan 

lereng embung bagian utara

4. Pemasangan bekisting

5. Fabrikasi dan instalasi 

pembesian pondasi

6. Pengecoran pondasi (koperan) 

dinding / tubuh embung

7. Pekerjaan pengecoran lantai 

kerja (B0)

8. Pasangan batu pondasi rencana 

papan nama embung

9. Pemasangan bekisting dan 

pembesian pekerjaan kantong 

lumpur

10. Gelaran wiremesh.

1. Beton K-125 (lining dan sloof 

embung)

2. Bekisting sloof

3. Galian tanah biasa manual 

(sloof embung, Beton penjepit 

geomembran dan pondasi 

penyangga tiang peilschaal)

4. Pemasangan kawat berduri 

Jl. Jenderal Sudirman No. 118 Donan Cilacap - Cilacap 

(Kab.) - Jawa Tengah

1. Pekerjaan Pembongkaran 

Dinding dan Pagar Beton

2. Pembersihan Sadimen di dasar 

embung

3. Galian Tanah Manual

Pekerjaan pengecoran dinding embung 

Pemasangan kawat berduri 

Pekerjaan galian  

Pekerjaan pemasangan wiremesh Pekerjaan pemasangan wiremesh 

Pembersihan sedimen dasar embung 

Pengecoran beton 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)
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KONTRAK
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DATA KONTRAK PROGRES (%)

3 Embung Ketileng (Lanjutan) Kab. Blora Ketileng Todanan Blora      1.000.000.000,00 CV. BERSEMI MAJU BERSAMA 690/2907            765.749.000 11 May 2023 180 Hari Kalender 7,0950 5,0310 -2,0640 125

06 November 2023 Hari Kalender

    

4 Embung Cikeusal (Lanjutan) Kab. Brebes Cikeusal Ketanggungan Brebes             1.100.000.000,00 CV. KARYA MESEM MANDIRI 611.1/2729            783.125.000 05 May 2023 180 Hari Kalender 10,580 7,640 -2,940 119

31 Oktober 2023 Hari Kalender

    

JL.Hasanuddin No.85 - Pekanbaru (Kota) - Riau

1. Tidak ada pekerjaan di 

lapangan

DK. CIKLENTENG RT. 04 RW. 01 CILIBUR PAGUYANGAN 

BREBES - Brebes (Kab.) - Jawa Tengah

1. Galian untuk drainase

2. Galian tanah dengan alat berat 

untuk trap luar tanggul

3. Pekerjaan B.0 untuk lantai kerja

5. Pemasangan batu bata 15 

untuk dinding tugu nama embung

6. Pembesian

7. Pengecoran beton K-175 untuk 

drainase

Geomembrane Pekerjaan hammer test 

Pekerjaan pembesian Galian tanah  Pekerjaan pembesian 

Geomembrane 


