
  

No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

A

1 DI Krenceng Kab. Purbalingga - Bukateja Purbalingga       3,500,000,000.00 BAGAS PERKASA 611/2605         2,610,236,365 27 April 2023 180 Hari Kalender 85.564 20.610 -64.954 14

24 Oktober 2023 Hari Kalender

2 DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo                  2,608,402,000 CV. SIMBAR AGUNG 611/3301         1,896,669,000 31 Mei 2023 180 Hari Kalender 77.138 43.675 -33.463 48

27 November 2023 Hari Kalender

   

3 DI. Andongbang Junjungan Kab. Banyumas Karanglo - Banyumas                  3,000,000,000 CV. REJEKINING ABADI 611/2606         2,091,750,789 27 April 2023 180 Hari Kalender 99.177 43.817 -55.360 14

24 Oktober 2023 Hari Kalender

 ` 

Tunggul Kalang RT. 01 RW. 05, Jantiharjo,. Kec. 

Karanganyar - Karanganyar (Kab.) - Jawa Tengah

IRIGASI DAK

1. HM 65+00 Pabrikasi Pembesian

2. HM 80+00 – 83+00 langsiran 

material

3. HM 95+00 langsiran material

1.Pekerjaan Pengecoran Dinding 

Saluran

Induk Andongbang di HM 03+00 – 

04+00

2. Pekerjaan Galian Sal 

Karangmancung dan pengecoran 

selimut beton HM 09+50– 10+00

3. Pekerjaan pembesian dan 

pengecoran Terjunan Sal

Banjarsari

1.Pekerjaan Pengecoran koperan

2. Pekerjaan pembesian

3. Pekerjaan pembesian

4. Pekerjaan Pengecoran

Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep - Purworejo (Kab.) - Jawa 

Tengah

Jl. Banyumas Raya KM.05 No.74 Kalierang Selomerto 

Wonosobo- Wonsobo (Kab.)- Jawa Tengah

PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023

SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

MINGGU KE I BULAN OKTOBER 2023 ( 09 Oktober - 10 Oktober 2023 )

LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

Pekerjaan langsiran material

Pekerjaan pengecoran koperan

Pekerjaan pengecoran dinding saluran

Pekerjaan pabrikasi pembesian

Pekerjaan pembesian

Pekerjaan pengecoran pembesian dan 
pengecoran terjunan

Pekerjaan pembesian



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

B

1 DI. Medani Kab Pati                  1,300,000,000 CV SIMPATIK KARYA MANDIRI 611/3501         969,797,074.6 12 June 2023 180 Hari Kalender 42.668 15.247 -27.421 60

09 Desember 2023 Hari Kalender

2 DI Mejagong Kab. Pemalang Mejagong Randudongkal Pemalang       1,218,000,000.00 CV. TEGUH JAYA MAKMUR 611/2901            896,316,000 11 May 2023 180 Hari Kalender 75.660 32.834 -42.826 27

06 November 2023 Hari Kalender

   

3 DI Padasklorot Kab. Semarang Sruwen Tengaran Semarang       1,000,000,000.00 CV. FEODA 611/2726            730,301,000 05 May 2023 180 Hari Kalender 77.400 91.460 14.060 21

31 Oktober 2023 Hari Kalender

   

Jl. Sentot Prawirodirjo No.88 Getas Pajaten Jati Kudus-

Kudus(Kab) - Jawa Ttengah

Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 

Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah

Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 

Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah

1 Galian tanah biasa manual

2 Beton B.0 untuk lantai kerja (semi 

mekanis)

3 Beton K175, untuk Dinding 

Penahan dan Saluran (semi 

mekanis)

4 Pembesian

5 Begesting

6 Beton siklop 40% batu belah, 

60% beton K,175 (semi mekanis)

IRIGASI APBD

1.Pekerjaan Galian Terjunan 

2. Pembesian Lantai Terjunan

3. Pengecoran Dinding Saluran 

(Beton K175) 

4. Lansiran Material

1. Bekisting untuk Cor beton cyclop 

K225 dasar mercu

2. Cor beton cyclop K225 dasar 

mercu

pengecoran beton siklop Pengujian beton dengan slump test

Pekerjaan pembesian

Pekerjaan siaran Pekerjaan pembesian dan bekisting

Pekerjaan bekisting Pekerjaan plesteran

Pekerjaan tanah urug mendatangkan



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

4 DI Parakan Kidang Kab. Tegal                  1,316,700,000 CV. FEODA 611/3276       964,179,662.72 30 May 2023 180 Hari Kalender 58.892 71.569 12.677 46

25 November 2023 Hari Kalender

    

5 DI Beji Kab. Tegal                  1,250,000,000 CV. ZIKRI UTAMA KARYA 611/3528 999,999,900.88      13 Juni 2023 180 Hari Kalender 34.627 69.122 34.495 60

09 Desember 2023 Hari Kalender

    

6 DI Padurekso Kab. Pekalongan Karangsari Karanganyar Pekalongan                  2,550,000,000 CV Karya Utama Banyumas 611/2727            838,300,000 05 May 2023 180 Hari Kalender 92.510 45.550 -46.960 21

31 Oktober 2023 Hari Kalender

    

Perum. Ledug Sejahtera Jl. Sadewa F-7 Kec. Kembaran - 

Banyumas (Kab.) - Jawa Tengah

Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 

Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah

Jl. Sidodrajat XIII/28 RT.007 RW003 Kel. Muktiharjo Kidul 

Kec. Pedurungan Kota Ssemarang

1. Timbunan tanah di belakang 

sayap

2. beton siklop K225 endsill

1. Pembesian untuk dinding sayap

2. Bekisting untuk beton sayap

3. Cor beton K225 sayap

4. Pemasangan suling-suling

5. Timbunan tanah

6. Tes uji mutu beton K225, 

borepile, di BP2

1.Asuransi BPJS Ketenagakerjaan

2.Cor Got miring

3 Pembesian Got-miring

4 Cor bantalan lining

5 Bongkaran pas batu kali

6 Galian berbatu pondasi/ balok/ 

kolon lining

Pekerjaan pengecoran endsill Pengujian beton dengan slump test

pekerjaan timbunan tanah kembali Pekrjaan pembesian

Pekerjaan bekesting dan pembesian Pekerjaan perawatan beton



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

7 DI Cijalu Kab. Cilacap Jenang Majenang Cilacap                  1,396,990,000 CV DELTA KARYA 611/3176         1,052,870,000 25 May 2023 180 Hari Kalender 79.235 75.499 -3.736 41

20 November 2023 Hari Kalender

    

8 DI Trani Kab. Sukoharjo-Karanganyar 
Genengsari

Pulokerto

Sukoharjo-

Karanganyar
1,350,000,000.00           CV SINAR CEMERLANG 611/3177         1,020,020,020 25 May 2023 180 Hari Kalender

57.931 26.290 -31.641
41

20 November 2023 Hari Kalender

    

1. Pengecoran Lantai dan Balok 

Memanjang

Jl. Sunan Ampel No. 1A-Pabuaran-Purwokerto-Banyumas 

(Kab)-Jawa Tengah

Dusun Priagung RT. 007 RW.003 Desa/ Kel. Binangun 

Kec. Pataruman-Banjar (Kota) - Jawa Barat

1. Pekerjaan Pasangan Batu 1:4 

ruas Sekunder Bojongsari Hulu

2. Galian Tanah Manual sedimen 

ruas Sekunder Bojongsari Hilir

3. Pekerjaan Siaran 1:2 dan 

Plesteran Ruas Sekunder Bojongsari 

Hulu

Pekerjaan plesteran Pekerjaan pasangan batu

Pekerjaan lantai dan balok memanjang



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

9 DI Plumbon Kab. Kendal 1,000,000,000.00      CV SUMBER MAS 611/3530 774,544,462.33      13 Juni 2023 180 Hari Kalender 37.258 38.457 1.199 60

09 Desember 2023 Hari Kalender

    

10 DI Kedungsapen Kab. Rembang Jatihadi Sumber Rembang 1,400,000,000.00      CV. ALTARA JAYA 611/2603         1,119,990,000 28 April 2023 180 Hari Kalender 81.350 31.850 -49.500 14

24 Oktober 2023 Hari Kalender

    

11 DI Watujagir Kab. Wonosobo Kalikarung Kalibawang Wonosobo 1,350,000,000.00           CV. BAGAMAYA CHAKTI 611/2728            713,993,000 05 May 2023 180 Hari Kalender 91.764 82.494 -9.270 21

31 Oktober 2023 Hari Kalender

    

1. Droping Material.

2. Penyiapan RKK (Dokumen RKK, 

RKPPL,RMLLP,RMPK, Pembuatan 

Peosedur, Instruksi Kerja, 

Penyusunan Pelaporan Penerapa 

SMKK)

3. Alat Pelindung Kerja dan Alat 

Pelindung Diri (Pembatas Area, 

Topi Pelindung (Safety Helmet), 

Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, 

Rubber Shoes and Toe Cap), Rompi 

Keselamatan (Safety Vest), 

Pelindung Jatuh)

4. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan

5 Galian tanah biasa dg. alat berat

6 Bongkaran pasangan lama

Jl. Jend Sudirman No. 118 A, Kab Cilacap

1. Pekerjaan galian Sedimen 

Sekunder DI Watujagir

2.Pekerjaan Pembesian balok, 

Pembesian Wiremesh saluran,, 

Begisting dan cor beton lantai kerja 

B0 Sekunder DI Watujagir

3. Pekerjaan Balok Skur Saluran 

Sekunder Beton P.1+75

 JL. DIENG RT.04 RW.05 BUGANGAN, KALIANGET, 

WONOSOBO - Wonosobo (Kab.) - Jawa Tengah

1. Pengecoran Pondasi Lining 

(Beton K-175)

2. Pemasangan BekistingJl. Kedungtuban - Krogo KM -3 RT 003 RW 004 - Blora 

(Kab.) - Jawa Tengah

Pekerjaan galian tanah manual

Pekerjaan pasangan batu kali Pekerjaan plesteran

Pekerjaan pemasangan bekisting

Pekerjaan finishing pengecoran Pekejaan galian tanah manual



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

12 DI Banjaran Kab. Banyumas             3,000,000,000.00 CV. TEGUH JAYA MAKMUR 611/3726    2,197,255,307.23 22 June 2023 170 Hari Kalender 47.689 28.345 -19.344 59

08 Desember 2023 Hari Kalender

    

Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 

Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah

1.Pekerjaan Rekayasa Kistdam dan 

Pengeringan di Lokasi Sekunder 

Banjaran II

2. Pasangan Batu 1:4, Timbunan 

tanah abutment talang, Perancah 

begisting lantai talang, Pembesian 

Lantai di lokasi Talang Sapir

3. Langsir Material dan Pekerjaan 

Sand Bag di lokasi Sekunder 

Kedung Randu

Pekerjaan pembesian Pekejaan galian tanah



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

C

1  Embung Plumbon Kab. Semarang Wonosari Ngaliyan Kota Semarang       2,773,235,000.00 CV. MEGA TIRTA KENCANA 611.1/2730         2,196,000,000 04 May 2023 180 Hari Kalender 98.735 73.527 -25.208 20

30 Oktober 2023 Hari Kalender

D

1 Embung Ngunduk (Lanjutan) Kab. Wonogiri Bayemharjo Girintoro Wonogiri       1,000,000,000.00 CV. TIRTA MULYA 611.1/2903            750,000,000 11 May 2023 180 Hari Kalender 38.332 35.698 -2.634 27

06 November 2023 Hari Kalender

   

2 Embung Nglasep (Lanjutan) Kab. Wonogiri             1,004,736,000.00 CV. JAKON PRIMA 611.1/3677         1,148,831,000 04 July 2023 180 Hari Kalender 24.330 9.300 -15.030 66

15 Desember 2023 Hari Kalender

    

PEMBANGUNAN AIR BAKU 

REHABILITASI AIR BAKU 

Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri 

(Kab)-Jawa Tengah

Ds. Sumbermulyo RT.01 RW. 01 Kel. Jatisari Kec. Mijen, 

Kota Semarang

1. Galian tanah sloof bagian atas.

2. Pengecoran dinding embung K-

175

3. Pekerjaan pembesian pekerjaan 

saluran inlet.

4. Pekerjaan pembesian sloof 

bagian atas

5. Pasangan batu pekerjaan 

pondasi batas aset (retaining wall)

6. Pasangan batu bata “Nama 

Embung”

1. Pemasangan geomembran HDPE 

tebal 1,5 mm   

Jl. Jenderal Sudirman No. 118 Donan Cilacap - Cilacap 

(Kab.) - Jawa Tengah

1. Pekerjaan pembongkaran 

dinding kolam lumpur dan pintu 

inlet

2. Pekerjaan Galian sedimentasi 

tanah di bawah pintu inlet

3. Pekerjaan pengecoran beton B.0 

untuk lantai kerja di saluran 

drainase

Pekerjaan pengecoran dinding embung

Pekerjaan pembongkaran batu dinding Pekerjaan pembongkaran wiremesh

Pekerjaan sambungan geomembrane Pekerjaan pemasangan geomembrane



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

3 Embung Ketileng (Lanjutan) Kab. Blora Ketileng Todanan Blora       1,000,000,000.00 CV. BERSEMI MAJU BERSAMA 690/2907            765,749,000 11 May 2023 180 Hari Kalender 82.5950 90.4670 7.8720 27

06 November 2023 Hari Kalender

    

4 Embung Cikeusal (Lanjutan) Kab. Brebes Cikeusal Ketanggungan Brebes             1,100,000,000.00 CV. KARYA MESEM MANDIRI 611.1/2729            783,125,000 05 May 2023 180 Hari Kalender 90.131 81.246 -8.885 21

31 Oktober 2023 Hari Kalender

    

JL.Hasanuddin No.85 - Pekanbaru (Kota) - Riau

1. Pekerjaan Joging track

DK. CIKLENTENG RT. 04 RW. 01 CILIBUR PAGUYANGAN 

BREBES - Brebes (Kab.) - Jawa Tengah

1. Pengecoran sloof untuk pagar 

dan saluran drainase

2. Pemasangan pipa galvalis

3. Pemasangan batu hias untuk 

tugu embung

Pekerjaan jogging track

Pekerjaan pemasangan batu hias Pekerjaan pemasangan pipa


