
  

No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

A

1 DI Krenceng Kab. Purbalingga - Bukateja Purbalingga      3.500.000.000,00 BAGAS PERKASA 611/2605         2.610.236.365 27 April 2023 180 Hari Kalender 57,726 14,073 -43,653 112

24 Oktober 2023 Hari Kalender

2 DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo                 2.608.402.000 CV. SIMBAR AGUNG 611/3301         1.896.669.000 31 Mei 2023 180 Hari Kalender 64,257 36,953 -27,304 146

27 November 2023 Hari Kalender

   

3 DI. Andongbang Junjungan Kab. Banyumas Karanglo - Banyumas                 3.000.000.000 CV. REJEKINING ABADI 611/2606         2.091.750.789 27 April 2023 180 Hari Kalender 86,134 35,819 -50,315 112

24 Oktober 2023 Hari Kalender

 ` 

Tunggul Kalang RT. 01 RW. 05, Jantiharjo,. Kec. 

Karanganyar - Karanganyar (Kab.) - Jawa Tengah

IRIGASI DAK

1. HM 80+00 – 83+00 Pekerjaan 

Galian, Pekerjaan Bekising, 

Pekerjaan Pengecoran Beton, 

2. HM 95+00 Pekerjaan 

pemrofilan pasangan batu, 

pekerjaan galian, pekerjaan 

pasangan batu

1. Pekerjaan Pengecoran Dinding 

Saluran

Induk Andongbang di HM 03+00 –

04+00

2. Pekerjaan Galian Sal 

Karangmancung

HM 10+00– 10+50

3. Pekerjaan Pembesian Terjunan 

Sal

Banjarsari

4. Pekerjaan Pengecoran dinding 

Sal Sek

Andongbang HM 11+00 – 14+10

1. Pekerjaan Pembesian pondasi

2. Pekerjaan Pengecoran Koperan

3. Pekerjaan Pemasangan 

Bekisting

4. Pekerjaan Pengecoran Pondasi

Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep - Purworejo (Kab.) - 

Jawa Tengah

Jl. Banyumas Raya KM.05 No.74 Kalierang Selomerto 

Wonosobo- Wonsobo (Kab.)- Jawa Tengah

PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR

DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023

SISA WAKTU 

PELAKSANAAN

MINGGU KE IV BULAN SEPTEMBER 2023 ( 18 September - 24 September 2023 )

LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

Pekerjaan Galian tanah Pekerjaan pembesian Pekerjaan galian tanah 

Pekerjaan pengecoran pondasi Pekerjaan pembesian koperan Pekerjaan bekisting koperan 

Pekerjaan pengecoran Pekerjaan pengecoran 
Pekerjaan pengecoran 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

B

1 DI. Medani Kab Pati                 1.300.000.000 CV SIMPATIK KARYA MANDIRI 611/3501         969.797.074,6 12 June 2023 180 Hari Kalender 27,703 10,997 -16,706 158

09 Desember 2023 Hari Kalender

2 DI Mejagong Kab. Pemalang Mejagong Randudongkal Pemalang      1.218.000.000,00 CV. TEGUH JAYA MAKMUR 611/2901            896.316.000 11 May 2023 180 Hari Kalender 58,528 26,620 -31,908 125

06 November 2023 Hari Kalender

   

3 DI Padasklorot Kab. Semarang Sruwen Tengaran Semarang      1.000.000.000,00 CV. FEODA 611/2726            730.301.000 05 May 2023 180 Hari Kalender 60,010 71,590 11,580 119

31 Oktober 2023 Hari Kalender

   

4 DI Parakan Kidang Kab. Tegal                 1.316.700.000 CV. FEODA 611/3276       964.179.662,72 30 May 2023 180 Hari Kalender 47,900 55,169 7,269 144

25 November 2023 Hari Kalender

    

Jl. Sentot Prawirodirjo No.88 Getas Pajaten Jati Kudus-

Kudus(Kab) - Jawa Ttengah

Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 

Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah

Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 

Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah

Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 

Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah

1 Galian tanah biasa manual

2 Beton B.0 untuk lantai kerja 

(semi mekanis)

3 Beton K175, untuk Dinding 

Penahan dan Saluran (semi 

mekanis)

4 Pembesian

5 Begesting

6 Beton siklop 40% batu belah, 

60% beton K,175 (semi mekanis)

1. Pekerjaan pembesian dan 

beton K225

2. Beton Siklop K.225 area sayap

IRIGASI APBD

1.Timbunan Tanah MD 0+400

2. Lantai Kerja B.0 MD 0+400

3. Timbunan Tanah MD 0+320

4. Lansiran material dan lantai 

Kerja B.0 MD 0+320

5. Lansiran Material dan lantai 

Kerja B.0  MD 0+500

6. Pas. Batu Kembali (Tersedia) 

MD 0+237

1. Droping material batu belah 

untuk cor mercu, pemindahan dari 

lahan yang di

sewa ke dasar mercu

2. Cor beton cyclop K225 dasar 

mercu

Galian tanah pekerjaan B0 Langsiran material 

Pekerjaan siklop Pekerjaan galian batu 

Pekerjaan minipile Ppekerjaan saluran 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

5 DI Beji Kab. Tegal                 1.250.000.000 CV. ZIKRI UTAMA KARYA 611/3528 999.999.900,88     13 Juni 2023 180 Hari Kalender 23,006 44,436 21,430 158

09 Desember 2023 Hari Kalender

    

6 DI Padurekso Kab. Pekalongan Karangsari Karanganyar Pekalongan                 2.550.000.000 CV Karya Utama Banyumas 611/2727            838.300.000 05 May 2023 180 Hari Kalender 79,190 39,520 -39,670 119

31 Oktober 2023 Hari Kalender

    

Perum. Ledug Sejahtera Jl. Sadewa F-7 Kec. Kembaran - 

Banyumas (Kab.) - Jawa Tengah

Jl. Sidodrajat XIII/28 RT.007 RW003 Kel. Muktiharjo 

Kidul Kec. Pedurungan Kota Ssemarang

1. Tidak ada pekerjaan yang 

dilaksanakan (1 minggu ini)

1. Penyiapan RKK (Dokumen RKK, 

RKPPL,RMLLP,RMPK, Pembuatan

Peosedur, Instruksi Kerja, 

Penyusunan Pelaporan Penerapa 

SMKK)

2. Asuransi BPJS

3.  Pembesian Got-miring

4.  Cor bantalan lining

5. Bongkaran pas batu kali

6. Galian berbatu pondasi/ balok/ 

kolon lining

Pekerjaan pembesian 

pekerjaan pemasangan bekisting pekerjaan pembesian 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

7 DI Cijalu Kab. Cilacap Jenang Majenang Cilacap                 1.396.990.000 CV DELTA KARYA 611/3176         1.052.870.000 25 May 2023 180 Hari Kalender 64,415 61,824 -2,591 139

20 November 2023 Hari Kalender

    

8 DI Trani Kab. Sukoharjo-Karanganyar 
Genengsari

Pulokerto

Sukoharjo-

Karanganyar
1.350.000.000,00           CV SINAR CEMERLANG 611/3177         1.020.020.020 25 May 2023 180 Hari Kalender

42,294 22,816 -19,478
139

20 November 2023 Hari Kalender

    

1. Pekerjaan bekisting

2. Pekerjaan pembesian balok dan 

kolom

Jl. Sunan Ampel No. 1A-Pabuaran-Purwokerto-

Banyumas (Kab)-Jawa Tengah

Dusun Priagung RT. 007 RW.003 Desa/ Kel. Binangun 

Kec. Pataruman-Banjar (Kota) - Jawa Barat

1. Pekerjaan Pasangan Batu 1:4 

ruas Sekunder Bojongsari Hulu

2. Galian Tanah Manual sedimen 

ruas Sekunder Balekambang dan 

Pahonjean

3. Uji Laborat Kuat Tekan Beton 

Linning beton saluran Ruas 

Balekambang

Galian tanah  pekerjaab pasangan batu 

pekerjaan bekesting dan pembesian pekerjaan bekesting dan pembesian 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

9 DI Plumbon Kab. Kendal 1.000.000.000,00     CV SUMBER MAS 611/3530 774.544.462,33     13 Juni 2023 180 Hari Kalender 22,080 29,343 7,263 158

09 Desember 2023 Hari Kalender

    

10 DI Kedungsapen Kab. Rembang Jatihadi Sumber Rembang 1.400.000.000,00     CV. ALTARA JAYA 611/2603         1.119.990.000 28 April 2023 180 Hari Kalender 63,940 21,530 -42,410 112

24 Oktober 2023 Hari Kalender

    

11 DI Watujagir Kab. Wonosobo Kalikarung Kalibawang Wonosobo 1.350.000.000,00           CV. BAGAMAYA CHAKTI 611/2728            713.993.000 05 May 2023 180 Hari Kalender 79,823 72,578 -7,245 119

31 Oktober 2023 Hari Kalender

    

12 DI Banjaran Kab. Banyumas             3.000.000.000,00 CV. TEGUH JAYA MAKMUR 611/3726    2.197.255.307,23 22 June 2023 170 Hari Kalender 34,941 22,417 -12,524 157

08 Desember 2023 Hari Kalender

    

1. Droping Material.

2. Penyiapan RKK (Dokumen RKK, 

RKPPL,RMLLP,RMPK, Pembuatan 

Peosedur, Instruksi Kerja, 

Penyusunan Pelaporan Penerapa 

SMKK)

3. Alat Pelindung Kerja dan Alat 

Pelindung Diri (Pembatas Area, 

Topi Pelindung (Safety Helmet), 

Sepatu Keselamatan (Safety 

Shoes, Rubber Shoes and Toe 

Cap), Rompi Keselamatan (Safety 

Vest), Pelindung Jatuh)

4. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan

5 Galian tanah biasa dg. alat berat

6 Bongkaran pasangan lama

Jl. Jend Sudirman No. 118 A, Kab Cilacap

1. Pekerjaan Bongkaran saluran 

talang HDPE Sekunder DI 

Watujagir

2. Pekerjaan Pembesian, Begisting 

dan cor beton K225 DPT P.0+77 

Sekunder DI Watujagir

3. Pekerjaan Balok Skur Saluran 

Sekunder Beton P.1+50

 JL. DIENG RT.04 RW.05 BUGANGAN, KALIANGET, 

WONOSOBO - Wonosobo (Kab.) - Jawa Tengah

1. Pekerjaan lantai kerja B0 

2. Pemasangan Wiremesh

3. Pemadatan tanah

4. Pembersihan Saluran

5. Galian Tanah Manual

6. Pemasangan rambu pekerjaan

Jl. Kedungtuban - Krogo KM -3 RT 003 RW 004 - Blora 

(Kab.) - Jawa Tengah

Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 

Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah

1.Pekerjaan Rekayasa Kistdam 

dan Pengeringan di Lokasi 

Sekunder Banjaran II

2. Pasangan Batu 1:4, Timbunan 

tanah abutment talang, Perancah 

begisting lantai talang, cor 

bangunan lantai olak di lokasi 

Talang Sapir

3. Keterlambatan capaian 

kemajuan pekerjaan sudah -

12.524 %, harus diadakan Show 

Cost Meeting untuk melakukan 

percepatan pekerjaan sehingga

progres kegiatan dapat dikejar 

sesuai yang direncakan

Pekerjaan pengecoran 

Pekerjaan galian tanah manual 

Perawatan beton Bongkaran saluran pipa Pengecoran balok ikat 

Pekerjaan pemadatan tanah 

Pekerjaan galian tanah  Pekerjaan siaran batu 

Pekerjaan galian tanah Pekerjaan bor pondasi 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

C

1  Embung Plumbon Kab. Semarang Wonosari Ngaliyan Kota Semarang      2.773.235.000,00 CV. MEGA TIRTA KENCANA 611.1/2730         2.196.000.000 04 May 2023 180 Hari Kalender 87,767 72,073 -15,694 118

30 Oktober 2023 Hari Kalender

D

1 Embung Ngunduk (Lanjutan) Kab. Wonogiri Bayemharjo Girintoro Wonogiri      1.000.000.000,00 CV. TIRTA MULYA 611.1/2903            750.000.000 11 May 2023 180 Hari Kalender 37,071 35,667 -1,404 125

06 November 2023 Hari Kalender

   

2 Embung Nglasep (Lanjutan) Kab. Wonogiri             1.004.736.000,00 CV. JAKON PRIMA 611.1/3677         1.148.831.000 04 July 2023 180 Hari Kalender 87,767 72,073 -15,694 164

15 Desember 2023 Hari Kalender

    

PEMBANGUNAN AIR BAKU 

REHABILITASI AIR BAKU 

Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri 

(Kab)-Jawa Tengah

Ds. Sumbermulyo RT.01 RW. 01 Kel. Jatisari Kec. Mijen, 

Kota Semarang

1. Hauling dan perataan tanah 

buangan dari hasil galian

2. Langsir tanah buangan dengan 

dump truk

3. Pengecoran dinding embung K-

175

4. Pemasangan bekisting dan 

pengecoran dinding pekerjaan 

kantong lumpur

5. Gelaran wiremesh.

6. Pasangan batu pekerjaan 

pondasi batas aset (retaining 

wall)

1. Tidak ada kegiatan/pekerjaan 

Jl. Jenderal Sudirman No. 118 Donan Cilacap - Cilacap 

(Kab.) - Jawa Tengah

1. Pekerjaan Pembongkaran 

Dinding dan Pagar Beton

2. Pekerjaan pengangkutan hasil 

pembongkaran

3. Pembersihan Sadimen di kolam 

lumpur

4. Pekerjaan pengukur ulang 

volume

Pekerjaan pengecoran beton Pekerjaan pembesian dan bekisting pelimpah Pekerjaan pasangan batu 

Pekerjaan pembongkaran dinding embung Pekerjaan angkut hasil pembongkaran dinding dan 
pagar embung 

Pekerjaan pembongkaran dinding dan pagar embung 



No

DESA KEC KAB / KOTA NO KONTRAK
NILAI KONTRAK 

(RP)

TANGGAL 

KONTRAK
RENC REA DEV

NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR
SISA WAKTU 

PELAKSANAAN
LINGKUP PEKERJAAN

NAMA PAKET
LOKASI

PAGU (RP)
PELAKSANAAN/ 

AKHIR KONTRAK

DATA KONTRAK PROGRES (%)

3 Embung Ketileng (Lanjutan) Kab. Blora Ketileng Todanan Blora      1.000.000.000,00 CV. BERSEMI MAJU BERSAMA 690/2907            765.749.000 11 May 2023 180 Hari Kalender 70,9540 87,7590 16,8050 125

06 November 2023 Hari Kalender

    

4 Embung Cikeusal (Lanjutan) Kab. Brebes Cikeusal Ketanggungan Brebes             1.100.000.000,00 CV. KARYA MESEM MANDIRI 611.1/2729            783.125.000 05 May 2023 180 Hari Kalender 83,184 73,730 -9,454 119

31 Oktober 2023 Hari Kalender

    

JL.Hasanuddin No.85 - Pekanbaru (Kota) - Riau

1. Tidak ada pekerjaan di 

lapangan

DK. CIKLENTENG RT. 04 RW. 01 CILIBUR PAGUYANGAN 

BREBES - Brebes (Kab.) - Jawa Tengah

1. Pembuatan ring balok papan 

nama embung

2. Pemasangan batu hias untuk 

dinding papan nama embung

3. Pengecoran dinding tanggul

Pekerjaan pengecoran dinding embung 

Geomembrane 

Pekerjaan pengecoran dinding embung 


